

Великотърновски общински съвет



ОБЩИНА В. ТЪРНОВО  
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-220/14.07.16г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
09-00-220/14.07.16г.

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание Решение № 715 по протокол № 48 от 27.06.2013 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 645 по протокол № 42 от 25.04.2013 год. на Великотърновски общински съвет, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:  
Олга Петърчева  
Главен юрисконсулт

Мариела Цонева  
Директор дирекция „ОР”

Изготвил:  
Йорданка Антонова  
Старши експерт  
Дирекция „Общинско развитие”

**ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА  
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ  
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ  
(Отчетен период 01.04.2016г. - 30.06.2016 г.)**

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)*

**I. ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

**1. „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”**

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус за отчетния период:

Във връзка с извършван текущ одит от страна на ИА ОСЕС, по мярка 3.4 на ОПРСР, на 18.02.2016 год. Община Велико Търново предоставя изискуемата документация на Изпълнителната агенция. На 28.06.2016 година Община Велико Търново е уведомена, че Доклада, изготвен от ИА ОСЕС, отразяващ констатации в резултат от извършения одит ще бъде предоставен в тримесечен срок.

**2. „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“**

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус за отчетния период:

Подадено Искане за окончателно плащане до УО на ОПОС на 29.01.2016г., в размер на 2 741 007.72 лв. Предстои верифициране на разходите. Подписано е Споразумение към ДБФП, с което срокът за верифициране на разходите се удължава до 30.09.2016 год.

**3. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”**

Към датата на докладване Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от ДБФП задължение за извършване на инвестицията – създаване на широколистни горски

култури общо на 339,04 дка /за имоти 000160 местност „Дренака“ в землището на с. Русаля/. В периода от 07.03.2016-10.04.2016 г. е извършена дейност „Отглеждане“ - Окопаване на създадените горски култури в ръчни тераси, както и косене на трева в залесените площи върху цялата площ от 339,04 дка. Горепосочените дейности са извършени паралелно и в съответствие с условията на подписания договор и последващи Анекси между Община Велико Търново и избраната фирма-изпълнител - ДЗЗД „ФОРЕСТА“.

#### **4. „Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на Община Велико Търново”**

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Описание на постигнатото изпълнение:

Възстановено функциониране на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на община Велико Търново.

Възстановени тротоарни и асфалтови настилки в гр.Велико Търново, гр. Килифарево и гр.Дебелец. Възстановени улици в селата Пчелище, Плаково, Нацовци, с. Райковци с. Миндя.

#### **Статус за отчетния период:**

С писмо, получено по електронна поща МРРБ в качеството му на Координиращ орган /КО/ във връзка с извършена проверка на Искане за окончателно плащане и с оглед верифициране на направените разходи изиска от Община Велико Търново допълнителна документация. Последната бе изпратена с писмо, изх. № 0414-00-8/25.05.2016 г. В резултат на това с писмо, изх. № 99-00-6-3339/27.05.2016 г. и наш вх. № 0414-28-1/31.05.2016 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет предстои регистриране на искане за плащане в размер на 328 913,78 лв., респ. получаване на Уведомление на одобрено окончателно искане за плащане.

## **II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **I. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”**

**Източник на финансиране:** ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“

**Дата на сключване на ДБФП:** 25.02.2016г.

**Дата на приключване на ДБФП:** 37 месеца – до 31.12.2018 год.

**Стойност на проекта по бюджет:** 314 982.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус за отчетния период: През отчетния период ОИЦ продължи предоставяне на безплатна и достъпна информация до различните целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост за възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕСИФ през програмен период 2014-2020. Проведени са над 18 събития и информационни срещи с различни целеви групи, потенциални бенефициенти на програмите с европейско финансиране.

В периода 16 – 31 май 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе информационна обиколка в региона – посетени бяха общините Сухиндол, Лясковец, Златарица, Елена, Полски Тръмбеш, Стражица, Павликени, Горна Оряховица и Свищов. В рамките на обиколката екипът на центъра се среща с кметове и зам-кметове на общини, секретари и експерти от общинските администрации, представители на местния бизнес, читалища, учебни заведения и др. По време на срещите бяха обсъдени новости относно възможностите за кандидатстване с проекти по оперативните програми до края на 2016 г.;

В периода от 6 до 17 юни 2016 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново проведе в общините от Великотърновска област поредица от информационни срещи на тема „Актуални и предстоящи възможности – 2016 г.“. В събитията участваха около 160 представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и др.

## **2. „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“**

**Източник на финансиране:** Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014,

**Дата на сключване на ДБФП:** 23.04.2015г.

**Дата на приключване на ДБФП:** 30.04.2017г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 724 935,82 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

### **Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:**

- С писмо изходящ № 24-10М1-44/09.06.2016 г. и наш вх. № 0415-05-4/10.06.2016 г. Програмният оператор информира Община Велико Търново, че верифицира сумата от 4 433,60 евро или левовата равностойност от 8671,36 лева, представляващи сумата на представеното Искане за междинно плащане.
- С писмо изх. № 0415-00-3/13.05.2016 г. Община Велико Търново на основание чл.4.12 представи пред Министерството на културата, в качеството му на ПО, Искане за междинно плащане № 3. Към датата на съставяне на настоящия отчет предстои верифициране на сумата.

**Статус за отчетния период:** Към датата на докладване в ход са процедурите за избор на изпълнители на дейностите, предвидени в рамките на проектното предложение, както следва:

- Обществена поръчка с предмет: „**Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” – гр. Велико Търново**” по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по ДБФП № 24-10М1-44/23.04.2015.,

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” – На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 1 от ЗОП /отменен/, § 18 /обн., ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г./ от ЗОП, както и във връзка с отразените мотиви в протоколи от дати 11.03.2016 г., 12.05.2016 г., 01.06.2016 г., 06.06.2016 г. и 08.06.2016 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-598/11.03.2016 г., е издадена Заповед № РД 22-1195/13.06.2016 г., по силата на която са оповестени отстранените от участие в процедурата икономически оператори, както и е определен изпълнителят на обществената поръчка – Консорциум „Арт Инженеринг“, гр. Варна, с който предстои подписване на договор;

- Обществена поръчка с предмет: **„Авторски надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” – гр. Велико Търново”** по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по ДБФП № 24-10M1-44/23.04.2015., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства – Комисията, назначена със Заповед № РД 22-949/28.04.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново със задача да проведе процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП състави протоколи от дати 28.04.2016 г., 08.06.2016 г., 22.06.2016 г. и 28.06.2016 г., както и доклад от 28.06.2016 г. в резултат на осъществени заседания. Към датата на отчитане предстои издаване на Заповед на Кмета на Община Велико Търново за обявяване на класирането, респ. обявяване на избрания участник и сключване на договор за изпълнение със същия.
- Обществена поръчка с предмет: **„Строителен надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” – гр. Велико Търново”** по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по ДБФП № 24-10M1-44/23.04.2015., Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства – Комисията, назначена със Заповед № РД 22-753/01.04.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти във връзка с провеждане на открита процедура, състави протоколи от дати с отразени мотиви в хода на процедурата, както следва: 01.04.2016 г., 14.06.2016 г. и 30.06.2016 г. Към датата на отчитане Комисията не е приключила своята работа.
- Обществена поръчка с предмет **„Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно – историческо наследство и „открити уроци“**, по проект „Културно наследство на Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“, по обособени позиции – Процедурата е открита с Решение № 24-25/13.04.2016 г. С Решение № 24-34/02.06.2016 г. се прекратява процедурата в частта на обособени позиции, както следва: обособена позиция 4: „Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието” Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата” обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”, поради липса на постъпили оферти в рамките на установения краен срок. По отношение на об.поз. 1, 2, 3, към датата на отчитане Комисията не е приключила своята работа.
- Обществена поръчка с предмет **„Информация и публичност на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.”**, по обособени позиции“ – С Решение № РД 24-31 от 27.04.2016 г., във връзка с констатации отразени в протоколи № 3/13.04.2016 г. и протокол № 4/22.04.2016 г. и поради липсата на участник, който да бъде класиран в процедурата и избран за изпълнител, е налице основание за

прекратяване на обществената поръчка на основание чл. 39, ал.1, т.2 от ЗОП – всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя. С Решение № РД 24-35 от дата 03.06.2016 г. е открита процедура за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново и информация и публичност на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.”, по обособени позиции: Позиция № 1: Полиграфически услуги. Позиция № 2: Изработка на рекламни материали. Позиция № 3: „Публикуване на прессъобщения, за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“ Позиция № 4: „ Изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен видео клип, извършване на рекламна кампания в медии (медиащопинг и планиране за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“ Позиция № 5: „Изработка на уеб сайт за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“ Позиция № 6: „Изработка на печатни материали (брошури, дипляни и картонени папки), Организиране на събития – информационни прояви, поставяне на банери в сайтове, Изработване на Банерфикси(Вертикален транспарант) и транспаранти, организиране и провеждане на начална и заключителна пресконференция, изработване на информационни табели и билбордове за нуждите за нуждите на проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08.“ Услугата по позиция от №3 до № 6 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез сключване на договори за възлагане на обособените позиции на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП. Към датата на съставяне на настоящия отчет предстои подписване на избраните фирми-изпълнители на дейностите по обособени позиции с №№ 3,4,5 и 6.

- Обществена поръчка с предмет: „Одит по проект: „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие” по Програма БГ08” - Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново е разгледала и оценила постъпилите оферти, респ. обявено е класирането. В резултат на това на 04.05.2016 г. е подписан Договор № № 24 - 10М1- 44 /23.04.2015/03 с класирания на първо място участник „Финанс Одит Консулт 2002“ ООД, гр. Варна.
- На 17.02.2016 г. е подписан договор със „САНСКРИТ” ЕООД № 24 - 10М1- 44 - 02 , гр. София за **извършване на преводачески услуги** по проект „Културно наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”.

### **3.„Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново”**

**Източник на финансиране:** Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“

**Дата на сключване на ДБФП:** 18.08.2015г.

**Дата на приключване на ДБФП:** 18.03.2017 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 413 029.87 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** На 13.06.2016 г. подписан Анекс №1, по силата на който срокът за изпълнение на проекта се удължава до 18.03.2017 г.

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:** Искане за междинно плащане №1 за отчетен период 01.01.2016-30.04.2016 год.

**Статус за отчетния период:**

- Изготвен и изпратен Междинен Технически доклад за напредък за отчетен период 01.01.2016г. – 30.04.2016г. с писмо изх. № 04-21-2/09.05.2016г.;

- Изготвен и изпратен Междинен финансов отчет за отчетен период 01.01.2016г. – 30.04.2016г. с писмо изх. № 04-21-2/09.05.2016г.;

- На 25.02.2016г. е подписан Договор за услуга № BG04-02-03-071-007- U- 04, с „АСТЕДИ“ ЕООД, с предмет: „Изготвяне на работни проекти за „Дейности по извършване на СМР – Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения в Дом за стари хора „Венета Ботева“, ЦДГ „Соня“ и ЦДГ „Ивайло“, град Велико Търново“ и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

- На 25.02.2016г. подписан Договор за услуга № BG04-02-03-071-007- U- 05, с „ДИН ПЛАН“ ООД, с предмет: „Изработване на документации за участие, във връзка с провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проект: „Подобряване на енергийната ефективност и социалната инфраструктура на град Велико Търново“

- На 26.05.2016г. подписан Договор за услуга № BG04-02-03-071-007- U- 06, с „Митра Транслейшънс“ ООД, гр. Варна с предмет: „Извършване на преводачески услуги“ за нуждите на проекта .

- На 02.06.2016 година е подписан Договор за услуга № BG04-02-03-071-007- U- 07 с „Финанс одит консулт 2002“ ООД, гр. Варна за извършване на одит по проекта.

**4. „Подкрепа за независим живот“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

**Дата на сключване на ДБФП - 11.12.2015 г.**

**Дата на приключване на ДБФП – 30.11.2017г.**

**Стойност на проекта по бюджет – 499 599,45 лв.**

**Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П**

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П**

**Статус към момента и сключени договори:**

- По изпълнение на дейностите по информиране и публичност в местен всекидневник са публикувани Обява за Конкурс за заемане на длъжностите „Психолог“, „Медицинска сестра“, „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ и Обявление за стартиране приема на документи от кандидати за потребители на интегрирани социални услуги;
- Считано от 01.04.2016 г. в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за назначени 2 лица на длъжностите „Управител“ и „Социален работник“;

- Проведен Конкурс за длъжностите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Считано от 01.06.2016 г. са назначени 40 лични асистент и 14 домашни помощници;
- Проведен е подбор на потребители на интегрирани социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Считано от 01.06.2016 г. почасови социални услуги по проекта се предоставят на 68 лица от целевата група;
- За лицата кандидатствали за заемане на длъжностите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, които не са преминавали обучение за предоставяне на почасови социални услуги е проведено тридневно въвеждащо обучение;
- Доставено е работно облекло и лични предпазни средства за персонала назначен за предоставяне на почасови социални услуги от Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;
- Доставени са канцеларски материали, апарат за кръвно налягане, глюкомер и термометър за нуждите на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

### **5. „Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП за храни и/или основно материално подпомагане, чрез „Фонд за Европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица“, Процедура за директно предоставяне на БФП: BG05FMOP001-3.002 – „Осигуряване на топъл обяд – 2016“

**Дата на сключване на ДБФП** – 07.2016 г.

**Дата на приключване на ДБФП** – 30.09.2016 г.

**Стойност на проекта по бюджет** – 10 929.60 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Основните цели на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Велико Търново“ са: Подобряване качеството на живот на лица от най – уязвимите социални групи и задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами.

- В изпълнение на дейностите по Проекта, на Територията на Община Велико Търново, е разкрита 1 бр. Обществена трапезария за предоставяне на храна за обяд /супа, основно ястие и хляб/ на потребителите, която се помещава в сградата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 23.

- Социалната услуга „Обществена трапезария“ се предоставя считано от 16.05.2016 г. Потребителите на услугата получават, безплатно, Топъл обяд през всички работни дни от седмицата /без Събота и Неделя и официалните празници/

- Капацитета на Обществената трапезария е 45 потребители. За отчетния период (от 01.05 /16.05/ - 30.06.2016 г.), Топъл обяд са получавали 50 лица от следните целеви групи:

- o Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- o Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната Дирекция „Социално подпомагане“;



- o Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
- o Скитащи и бездомни деца и лица.
- Сред лицата, получаващи храна чрез Обществената трапезария има представители на следните групи, както следва:
  - o Лица на възраст 65 години или по – възрастни – 16;
  - o Хора с увреждания – 16;
  - o Скитащи и бездомни лица – 2.
- В рамките на докладвания период, със Заповеди на Кмета на Община Велико Търново, са назначени: Екип за изпълнение и управление на дейностите по проекта; Комисия за подбор на потребителите и др.

**6. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”**

**Източник на финансиране** - Национален доверителен екофонд – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

**Предстои подписване на договор**

**Статус за отчетния период:**

Проектът предвижда да бъдат включени 5 учебни заведения в градовете Велико Търново и Килифарево, като обекти на интервенция. Сред предвижданите дейности са поставяне на външна изолация, подмяна на дограма и отоплителни инсталации, енергоефективен ремонт на вентилационните инсталации, както и инсталиране на слънчеви колектори на сградите на СОУ „Емилиян Станев”, ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ „Патриарх Евтимий”, ПМГ „Васил Друмев” и ОУ „Неофит Рилски” в град Килифарево.

- Към момента на съставяне на настоящия отчет инвестиционните проекти за обектите са представени с цел осъществяване на предварителен контрол, като предстои последващото им съгласуване с НДЕФ и сключването на договора за финансиране.

**7. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”**

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: “BG16RFO001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

**Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:** 23.03.2016г.

**Дата на приключване:** 31.12.2023г.

**Стойност на безвъзмездната помощ:** 43 382 874.43 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

## Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г.

Със заповед на Кмета на Община Велико Търново с Изх. № РД 22–685/24.03.2016г. е сформиран Екип по подготовка на проектни предложения съгласно Насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за подготовка на документите за кандидатстване на общината, покриващи определените изисквания за качество и съобразно одобрената Инвестиционна програма на Община Велико Търново.

Представената ИП включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – един проект с шест обекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

Към ИП е подготвен и списък с резервни проекти на стойност 21 691 437, 71 лв. (50% от определения общ ресурс на БФП).

Към датата на съставяне на настоящия отчет Община Велико Търново подготвя проектни предложения от следните инвестиционни приоритети на ИП: градска среда, образователна и социална инфраструктура, както и градска среда в зона с потенциал за икономическо развитие. Крайният срок за подаване на проектите предложения, съгласно Насоките за кандидатстване е 31.07.2016 г. Проектните предложения са описани в Приложение II – Проектни предложения в процес на разработка по Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020, представляващо неразделна част към настоящия отчет.

## III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНКА

### 1. „Модели за съвместно управление на риска за градове в трансграничния регион Румъния – България“

**Източник на финансиране** - Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

**Период за изпълнение**- 36 месеца

**Стойност на проекта:** 6 000 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново – 2 715 142,90 евро, Администрацията на регион Долж -Румъния, Инспекторат за реакция при кризи „Олтения“ на регион Долж и Фондация „Партньори за устойчиво развитие“/

Основните дейности, предмет на изпълнение от страна на община Велико Търново, са: изработване на ПУП – ПРЗ и СХЕМИ, изготвяне на инвестиционни проекти за

брегоукрепване на р. Янтра и изграждане на колектор за отпадни води, както и извършване на СМР съгласно изготвените инвестиционни проекти за предотвратяване рисковете от наводнения, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за жителите на В. Търново; Подобряване на околната среда и прилежащите екосистеми, предотвратяване на ерозията чрез защита и възстановяване на бреговата зона. Предвижда се и изграждането на нова улица и оформянето ѝ като място за разходка и отмора на жители и туристи. За да не се нарушава архитектурния облик на града, изпълняваните дейности по продължението на новопроектираната улица, ще се оформят архитектурно в стила на стария град.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 30.09.2015г. и е в етап на оценка.

### **2. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“), Акроним: FairDeal**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Период за изпълнение:** 18 месеца

**Стойност на проекта:** 714 456.09 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 384 990.34 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър на Крайова, Евроскок – НПО, София, Ателиерул – НПО, Букурещ.

**Основните дейности, предмет на изпълнение са:** провеждане на земеделски и занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на промоция и маркетинг. Интегрирането на традицията с предложения иновативен подход ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък и среден бизнес. Проектът цели стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти. Предвижда се организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Дунавския регион, които са със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на регионите, в които оперират.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 14.03.2016г. и е в етап на оценка.

В хода на оценителния процес, с писмо, изх. № 6647/24.05.2016 г. Съвместния технически секретариат изпрати до Община Велико Търново Искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с представеното проектно предложение. С писмо, изх. № 99-98-1/27.05.2016 г. Община Велико Търново изпрати изискуемата информация.

### **3. “Romania-Bulgaria Cross –border support for schools dedicated to children with special need”**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 5: Ефективен регион; Специфична

цел 5.1 Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.

**Период за изпълнение:** 24 месеца

**Стойност на проекта:** 1 457 460.07 евро за всички партньори /водещ партньор: Областен съвет на Телеорман, Румъния, за Община Велико Търново - 718 751.84 евро/.

**Основните дейности, предмет на изпълнение са:** Довършване изграждането на пристройката към ЦДГ „Здравец“ с капацитет 52 деца, разпределени в две групи, както и обособяване на специализиран детски кът за деца с аутизъм в нея. Община Велико Търново, в партньорство с Областен съвет Телеорман, Румъния, разработва проект за координиране на политиките и инвестициите в областта на образованието.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. и е в етап на оценка.

#### **4. „Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия“**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Период за изпълнение:** 24 месеца

**Стойност на проекта:** 1 500 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Община Александрия, окръг Телеорман/

**Основните дейности, предмет на изпълнение са:** насърчаване и укрепване на сътрудничеството между общностите и институциите от двете страни на границата за повишаване на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Проектът е насочен към засилване на икономическите, социални и културни връзки между общностите и организациите за икономическо и социално сближаване и подобряване на образователните услуги, както и повишаване капацитета за интегриране на младите хора в процеса на решаването на икономически и социални проблеми в трансграничните области. Като резултат от проекта се цели изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. и е в етап на оценка.

#### **5. „Better integration of the CBC area through enhanced employment and improved investment attractiveness of the region“ /По-добра интеграция на трансграничния регион чрез заетост и привлекателна среда за инвестиции/**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ

регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Период за изпълнение:** 24 месеца

**Стойност на проекта:** 221 000.40 евро за всички партньори /като за Община Велико Търново, водещ партньор по проекта: 110 828.40 евро, Търговско – промишлена палата на Телеорман, /The Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Teleorman,CCIA Teleorman/.

**Дейности по проекта:** Проектът цели от една страна привличане на инвеститори в трансграничния район и от друга страна – утвърждаване на Велико Търново, с капацитета си на най-голям университетски център в Централна Северна България, като притегателно място за инвестиционна дейност. За осъществяване на реално насърчаване на заетостта в трансграничния район, освен взаимно познаване, от ключова важност е и представяне на съвместните възможности на работната сила пред чужди инвеститори и привличането им в трансграничния район. За тази цел адекватна мярка е организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Италия, Австрия и Германия със сходен потенциал и развити бизнес практики, повишаващи потенциала на регионите, в които оперират.

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. на 14.03.2016г. и е в етап на оценка.

С писмо, изх. № 7781/22.06.2016 г., получено по факс, Съвместния технически секретариат на Програмата отправя към Община Велико Търново Искане за предоставяне на допълнителна информация във връзка с представеното проектно предложение. С писмо, изх. № 99-313-1/24.06.2016 г. Община Велико Търново изпрати изискуемата информация.

Неразделна част от настоящия отчет Финансов отчет за изпълнението на проектите – Приложение I и Приложение II – Проектни предложения в процес на разработка по Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020.

Утвърдил:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:  
Мариела Цонева  
Директор дирекция „ОР“

Изготвил:  
Йорданка Ангенова  
Старши експерт, Дирекция „ОР“

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№ на проект	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 30.06.2016 г. на касова основа			в т.ч. собствен принос и намерявания разход	Мултирано средства по заявки
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. заемоборазно финансиране от община Велико Търново, подпомагане и възстановяване от управляващия орган в т.ч. аванси МРР, по намерявания		
		3	4	5	6	7	8	9
1	Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново - ОП "Добро утро" 2014-2020	314 982,00	0,00	34 491,67	0,00	34 491,67	0,00	0,00
2	Подобряване на екологичната ефективност в селскостопанската инфраструктура на гр.В.Търново	413 029,87	0,00	7 751,19	0,00	7 751,19	0,00	0,00
3	Планирано заселване на земеделски земи в Община Велико Търново	303 480,53	105 802,13	202 385,33	125 489,00	62 720,77	14 185,56	0,00
4	Град Велико Търново - зелена и достъпна България	7 177 166,27	358 658,31	7 051 666,90	5 871 569,38	0,00	1 180 097,52	0,00
5	Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмнен период	549 960,00	0,00	407 736,70	401 543,90	0,00	6 192,80	0,00
6	Изграждане на отпадъчните в регион Велико Търново	33 203 128,91	2 795 552,92	39 872 226,15	26 791 703,21	2 714 667,81	3 365 855,13	0,00
7	Реконструкция и модернизация на ирригационно поле и лекоатлетическа писта на стадион "Ивайло" гр. Велико Търново	2 973 825,00	0,00	2 973 825,00	2 973 405,00	0,00	420,00	0,00
8	Културното наследство на град Велико Търново във фойерта на Европейското културно наследство	724 935,82	0,00	27 899,85	14 907,72	12 992,13	0,00	74 572,73
9	Подкрепа за независим живот	499 599,45	0,00	25 351,81	25 351,81	0,00	0,00	0,00
10	Осигуряване на пътен обход в Община Велико Търново	10 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Възстановяване на функциониранията на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на управителната инфраструктура на територията на община Велико Търново	1 410 926,74	0,00	1 366 361,82	986 741,38	379 620,44	0,00	0,00
	<b>ОБЩО</b>	<b>47 591 964,19</b>	<b>3 260 213,36</b>	<b>44 969 706,42</b>	<b>37 190 711,40</b>	<b>3 212 244,01</b>	<b>4 566 751,01</b>	<b>74 572,73</b>

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" и Дирекция "Общинско развитие"

Инвестиционен приоритет	Група дейности	Наименование на проектното предложение	Обекти на интервенция	Основна цел	Стойност	Продължителност
„Градска среда“	„Градска среда“	Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново	<p>1. Подобряване на градската среда в ж.к. "Чолаковци;</p> <p>2. Реновиране на пешеходни пространства в централна градска част - Площад "Съединение";</p> <p>3. Реконструкция и рехабилитация на изгледните площи на ул. "Стефан Стамболов";</p> <p>4. Градска среда в старата градска част;</p> <p>5. Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала;</p> <p>Реконструкция на обществена тоалетна</p>	Общата цел на проектното предложение е чрез подобряването на физическата и жизнената среда на град Велико Търново да се повиши качеството на живот и да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие. Специфичните цели на проекта са дефинирани така, че тяхното постигане да има максимално положително въздействие върху целевите групи и принос за постигането на заложената обща цел на проекта и целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно: *Подобряване на физическата среда в град Велико Търново чрез благоустрояване и възстановяване на зелените площи и зоните за отдих, изграждането на пешеходни алеи и площи. *Цялостно обновление на жилищни квартали чрез рехабилитация и изграждане на зелени площи, зони за свободно време, улична мрежа, тротоари и др. *Реконструкция и ремонт на площи на пространства и въвеждане	11 014 862,50 лв.	30 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП

					<p>на ул. "Георги Сава Раковски" 29</p> <p>на ново осветление;                  *Реконструкция и ремонт на улична мрежа в Централна градска част и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление;                  *Реконструкция на обществени паркинги и подходи;                  *Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда;                  *Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите;                  *Подобряване на естетическия облик на градския център, чрез подчертаване на идентичността на градския пейзаж в унисон с уникалното историческо наследство на гр. Велико Търново и околния ландшафт;                  *Развитие на устойчива и интегрирана градска среда, чрез прилагането на единни архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта.</p>
--	--	--	--	--	---



Приложение II  
 Проектни предложения в процес на разработка по Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

„Градска среда“	Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“	Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона	Западна индустриална зона	Общата цел на проектното предложение е чрез възстановяване на Западна промишлена зона – зона с потенциал за икономическо развитие да се подобри инвестиционната активност в град Велико Търново. Специфичните цели на проекта са дефинирани така, че тяхното постигане да има максимално положително въздействие върху целевите групи и принос за постигането на заложената обща цел на проекта и целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно: *Подобряване и реконструкция на съществуващата техническа инфраструктурна мрежа, свързана с бизнеса; * Обособяване на терени за инвестиции „на зелено“ за организация и насочване на бизнес дейностите и прехвърляне в ЗПЗ на производства, които не отговарят на критериите за безопасност. *Обновяване, почистване и възстановяване на територията на ЗПЗ; * Конструкция и рехабилитация на кратки участъци от общинската пътна мрежа, осигуряваща достъп до ЗПЗ;	2 000 000 лв.	30 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП
-----------------	--	---	---------------------------	--	---------------	--

		Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново	<p>1. ОДЗ "Ален мак";</p> <p>2. ОДЗ "Рада войвода";</p> <p>3. СОУ "Владимир Комаров";</p> <p>4. СОУ "Г. С. Раковски" и спортно училище;</p> <p>5. ОДЗ "Пролет"</p>	<p>*Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда;</p> <p>*Повишаване на безопасността и сигурността на в района на ЗПЗ чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите;</p> <p>* Поставяне на знаци и указателни табели до и в рамките на ЗПЗ</p> <p>*Развитие на устойчива и интегрирана бизнес среда, чрез прилагането на единни архитектурно пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта.</p>	8 698 868,16 лв., в т.ч. 805 767,50 лв. собствен принос	30 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП
"Образователна инфраструктура"						

					<p>конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, достъпна среда на сградите, водещи до устойчиво градско развитие; Дейности, свързани с изграждане на ВЕИ.</p> <p>С реализирането на предвидените проектни дейности ще се постигнат конкретни резултати в следните области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подобряване на общата образователна инфраструктура в Община Велико Търново и конкретно- модернизирани на образователната инфраструктура в ОДЗ „Ален мак“, ОДЗ „Рада войвода“, СОУ „Владимир Комаров“, СОУ „Г.С.Раковски и спортно училище“, ОДЗ „Пролет“.</li> <li>• Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносител;             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Осигуряване на рентабилна образователна среда, водеща до устойчиво развитие;</li> </ul> </li> </ul> <p>Включените в проектното предложение три детски градини и три училища са избрани след широко обществено обсъждане при изработката на ИПГВР и се основават на реалните нужди на града. Обектите са обвързани в двете зони</p>
--	--	--	--	--	--

Приложение II  
 Проектни предложения в процес на разработка по Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

„Социална инфраструктура“	„Социална инфраструктура“	Развитие на социалната инфраструктура в град Велико Търново	Кризисен център	за въздействие - Зона на публични функции с висока обществена значимост и Зона с преобладаващ социален характер, което допринася за постигане на синергичен ефект. Създаване на модерна соц.услуга - кризисен център за временно настаняване.	2 169 143,77 лв.	30 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП
---------------------------	---------------------------	---	-----------------	--	------------------	--