

№: ПК по ЧВСАКЕСМВ - 600

ПК по БФ

ДО 12.10.17

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Вх. 1682 / 12.10.17



ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

0900-748 / 12.10.17

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 742/2017 г., Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:
Десислава Йонкова
Директор дирекция «ПОУС»

Изготвили:
Мариела Цонева
Директор дирекция „ПП“

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ
ПРОГРАМИ

(Отчетен период 01.07.2017 г. - 30.09.2017 г.)

Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)

I.ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г., Приоритетна ОС 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово /Бяла, област Русе/, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец /Самоков/, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“

Към датата на докладване проектът е приключил, дейностите са реализирани, съгласно одобрения график.

Статус за отчетния период:

Очаква се възстановяване от страна на верифициращия орган на остатъка от сумата по Искането за окончателното плащане в размер на 219 889,18 лв.

2. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново“

Към датата на настоящия отчет Община Велико Търново е изпълнила произтичащото от ДБФП задължение за реализиране на инвестицията – създаване на горски култури на общо 339,04 дка в землището на с. Русаля.

Статус за отчетния период:

След приключване на Договора за БФП се извършва дейност „Отглеждане“ - Окопаване на създадените горски култури в ръчни тераси, както и косене на трева в залесените площи върху цялата площ от 339,04 дка. Съгласно договора, Изпълнителят има ангажимент да отглежда и поддържа създадените горски култури в т.ч попълване /20%/ за период от три години и отглеждане за период от пет години. Мястото на извършване на дейностите е Имот № 000160, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, ЕКАТТЕ 63416, с обща площ 339,04 дка.

Към датата на настоящия отчет е подадено искане за възстановяване на разходите по отглеждане и попълване за стопанската година 2016-2017г. в размер на 21 072,16 лв.

3. „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“

Източник на финансиране: Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство, Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Дата на сключване на ДБФП: 23.04.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 30.04.2017г.

Стойност на проекта по бюджет: 724 935,82 лв.

Сключени анекси: Н/П

Статус за отчетния период:

Към датата на съставяне на настоящия доклад дейностите по договорите за изпълнение на СМР, СН и АН за обектите са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.

Към настоящия отчет сумата на окончателното плащане е възстановена по сметката на Община Велико Търново с писмо с вх. № 0415-0043/02.10.2017г.

С Решение №821/28.09.2017г. на ВТОБС, въведения в експлоатация строеж: „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на „Шипмановата баня“, бе предоставен за управление на Регионален исторически музей – Велико Търново“.

4. „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Грантова схема BG04-02-03: „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“

Дата на сключване на ДБФП: 18.08.2015г.

Дата на приключване на ДБФП: 18.03.2017 г.

Стойност на проекта по бюджет: 413 029,87 лв.

Сключени анекси:

- На 13.06.2016 г. е подписан Анекс №1, по силата на който срокът за изпълнение на проекта се удължава до 18.03.2017 г.
- На 29.11.2016 г. е подписан Анекс №2, по силата на който се актуализира бюджета на проекта (Приложение В1). Срокът за изпълнение на проектните дейности остава непроменен. Размерът на предоставяната безвъзмездна помощ остава непроменен: 413 029,87 лв.

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

- С писмо изх. № 04-14-3/20.04.2017 г. е изпратено Искане за окончателно плащане в размер на 112 173,84 лв.

Към датата на съставяне на настоящия отчет сумата не е преведена по сметката на Община Велико Търново.

II. ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

1. „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”

Източник на финансиране: ОП "Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.

Дата на сключване на АДФФП: 25.02.2016г.

Дата на приключване на АДФФП: 37 месеца – до 31.12.2018 год.

Стойност на проекта по бюджет: 314 982.00 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период: Н/П

Статус за отчетния период:

През отчетния период ОИЦ продължи предоставянето на безплатна и достъпна информация до различните целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост за възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕСИФ през програмен период 2014-2020 на 115-те посетителя в офиса на ОИЦ, както и са подготвени отговори относно европейско финансиране на постъпилите 121 въпроси в ОИЦ. Проведени са 2 бр. събития с 25 участници.

През месец Юли 2017 г. екипът на ОИЦ популяризира по своите информационни канали старта на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и проект „Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научно-изследователския потенциал на Национален военен университет „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

През месец Август 2017 г. в Областен информационен център – Велико Търново бе проведе работна среща за обмяна на опит и споделяне на добри практики с експерти от Териториално звено - Велико Търново на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) в Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

През месец Септември 2017г. екипът на ОИЦ участва в информационен ден по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020; популяризира с изнесена приемна и информационен щанд актуалните и предстоящи за отваряне процедури по оперативните програми до края на настоящата 2017 г.; участва в 13-та Координационна среща на Мрежата от 28 информационни центъра с цел обсъждане изпълнението на проектите за функциониране на ОИЦ, Процедурния наръчник за работа на ОИЦ, обучения по „Финансови инструменти“, ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 и ИСУН 2020.

2. „Подкрепа за независим живот”

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Дата на сключване на АДФФП: - 11.12.2015 г.

Дата на приключване на АДФФП: - 30.11.2017 г.

Стойност на проекта по бюджет: - 499 599, 45 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:

На 05.07.2017 г. до Управляващия орган е подаден комплект документи по V- то искане за плащане, с отчетен период 01.02.2017 г. – 30.06.2017 г. Общата стойност на искането е 119 695.20 лв.

С Решение с Рег. № 2.002-0152/14 от 01.09.2017 г. за верификация на постъпилото междинно искане за плащане № 5, Община Велико Търново е уведомена за общия размер на верифицираните средства, който възлиза на стойност 112 523.50 лв.

Статус към момента:

- Към настоящия момент в Община Велико Търново са подадени общо 292 Заявления-декларации от кандидат-потребители за ползване на почасовите социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”, като 25 от тях са депозирани от родители на деца с трайно намалена възможност за социална адаптация;

- Почасови социално-здравни услуги и психологическо консултиране се предоставят на 70 лица от целевите групи, в т.ч. 5 деца с трайно намалена възможност за социална адаптация. На 40 лица се предоставя социалната услуга „Личен асистент” и на 30 лица се предоставя социалната услуга „Домашен помощник”;

- До настоящия момент почасови социално-здравни услуги и психологическо консултиране са предоставяни на 104 лица от целевите групи, в т.ч. 17 деца с трайно намалена възможност за социална адаптация;

3. „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград”

Дата на сключване на АДФФП – 27.07.2016 г.

Дата на приключване на АДФФП – 31.10.2018 г.

Стойност на проекта по бюджет – 653 401.29 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента:

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие за периода юли - септември 2017 година работят 27 специалисти (17 души на трудови договори и 11 души по ЗОП) – социални работници, психолози, логопед – 2 бр., рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Юли 2017	Август 2017	Септември 2017
Логопед 1 и 2	78 консултации. Изготвени 1 план и 1 оценка. 8 прегледа на планове и 8 оценки на деца. Извършени 3 обследвания.	51 консултации. Изготвени 5 план и 5 оценка. 3 прегледа на планове и 3 оценки на деца. Извършени 4 обследвания.	41 консултации Изготвени 3 плана и 3 оценки. 1 преглед на план и 1 оценка на дете. Извършени 3 обследвания.
Рехабилитатор	41 консултации Изготвена 1 оценка и 8 прегледа на планове и оценки. 3 обследвания.	18 консултации Изготвени 5 оценки и 2 прегледа на планове и оценки. 4 обследвания. 3 групови работи.	32 консултации Изготвени 2 оценки и 2 прегледа на планове и оценки. 3 обследвания.
Специален педагог	41 консултации Изготвен 1 план и оценка. 6 прегледа на планове и оценки. 3 обследвания	18 консултации Изготвени 5 плана и оценки. 3 прегледа на планове и оценки. 4 обследвания.	35 консултации Изготвени 2 плана и 2 оценки. 3 прегледа на планове и оценки. 2 обследвания.
Психолог	52 консултации Изготвен 1 план и 1 оценка. 4 прегледа на планове и оценки. 3 обследвания.	26 консултации Изготвени 1 план и 5 оценка. 2 прегледа на планове и оценки. 4 обследвания.	40 консултации Изготвени 3 плана и 3 оценки. 2 прегледа на планове и оценки. 3 обследвания.
Медиатор	Изготвени планове и оценки; 1 информационна среща 3 обследвания	4 обследвания на деца 23 консултации 1 информационна среща	2 обследвания на деца 3 консултации Изготвени планове и оценки
Социален работник	10 консултации Изготвен 1 план 10 прегледа на планове и оценки. 6 информационни срещи 3 обследвания	28 консултации Изготвени 5 плана 4 прегледа на планове и оценки. 6 информационни срещи 4 обследвания	48 консултации Изготвени 3 плана 3 прегледа на планове и оценки. 6 информационни срещи 3 обследвания

Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа

През м. юли- септември 2017 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 60 индивидуални консултации в ОЦДР „Царевград“ и ЦРДМ с.Ресен и 40 домашни посещения (в с. Ресен, с. Водолей, с. Ново село, с. Шереметя, с. Балван, гр. Килифарево, с. Шемшево, с. Леденик).

Екипът на ФРРУ и СКП е провел 6 групови консултации за деца и родители с 78 участника.

Проведени са общо 51 информационни срещи с участието на екип на ФРРУ и СКП в Детска млечна кухня, МЦ „Хера“, детски центрове, детски градини, детски ясли, детски магазини, фирми, с. Шемшево, ОЗД – гр. В. Търново, ДСП – гр. В. Търново.

Проведени информационни обходи в с. Ресен, с. Шемшево, кв. Картала, кв. Триъгълника, ул. Н. Габровски, кв. Кольо Фичето (гр. Велико Търново).

Извършени обходи в кв. „Колпо Фичето“, МЦ „Невромедикс“ за презентирание на услугите на ОЦДР и предстоящи групови консултации.

През периода Юли-Септември 2017 г. са проведени 16 вътрекишни срещи за обсъждане на работа по случаи, 2 междукишни срещи със Семейен център за деца за обсъждане на обща работа и документация, 1 екипна среща за обсъждане провеждането на групова консултация за родители и деца в кв. Зона В. Проведени 2 междукишни срещи с Екипа на ЦОП – В. Търново, управляван от SOS България.

Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.

Брой преминали деца за месеца:юли – 10; август – 12; септември - 12

Нови деца: юли – 5; август –7; септември – 4.

Услуга: Здравна консултация за деца

В периода юли-септември 2017 г. екипът на услугата е провел 167 консултации на деца до 7-годишна възраст в следните детски заведения: ДГ, гр. Килифарево, ДГ, с. Ресен и ДГ, с. Водолей,

В периода юли-септември 2017 е открита и услуга „ Допълнителна подготовка за равен старт в училище“.

4. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”

Източник на финансиране - Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ –
Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции
Стойност на проекта: 3 839 513,05 лв.

Период на изпълнение на СМР: септември 2017-септември 2018

Статус на проведени процедури към отчетения период:

- **Процедура с наименование: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново"**

С Решение № РД 24-22/01.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново се прекратява процедурата за избор на изпълнители с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" по обособени позиции". Същата е обявена отново с Решение № 24-29/04.04.2017 г. с 5 обявени позиции, както следва:

- **Обособена позиция № 1 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”;**
- **Обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”;**
- **Обособена позиция № 3 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево”;**
- **Обособена позиция № 4 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”;**
- **Обособена позиция № 5 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново”.**

На база Решение №РД24-61/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, за позиции от №1 до №4 няма допуснат участник до етап на оценка. За **Обособена позиция № 5** е избран изпълнител - „НСК София“ ЕООД, гр. София, с който е сключен договор за изпълнение.

- **Процедура с наименование: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" за Обособена позиция № 4 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново"**

На основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и с Решение №РД 24-82/04.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура по директно договаряне без предварително обявление с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" за **Обособена позиция № 4 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново**". С Решение №РД 24-82/04.09.2017 г. за обособената позиция е избран изпълнител - „Мистрал 7“ ЕООД, гр.В.Търново с който е подписан договор на 07.09.2017г.

- **Процедура с наименование: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" за Обособена позиция № 2 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново"**

През отчетения период с Решение №РД 24-69/14.08.2017г. е обявена процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" за **обособена позиция № 2 – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново**". С Решение №РД 24-82/04.09.2017г. за изпълнител на обособената позиция е

избран изпълнител - „СТИМА“ ООД, гр. В.Търново, с който е подписан договор на 28.09.2017г.

С оглед на предстоящото подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, НДФФ информира Община Велико Търново с писмо с вх. №48-474-1/07.09.2017г. да изготви и изпрати необходими документи. Предстои насрочване на дата за подписване на договор за финансиране с НДФФ.

5. „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020”

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: “BG16RFO001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“2014-2020

Дата на сключване на Споразумение за реализация на Инвестиционна Програма:

23.03.2016 г.

Дата на приключване:

31.12.2023 г.

Стойност на безвъзмездната помощ:

43 382 874.43 лв.

Сключени анекси към датата на отчитане: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект с инд. бюджет 10 805 767,50 лв.
2. „Градска среда“ – два проекта с инд. бюджет 13 014 862, 50 лева;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта с индикативен бюджет 12 169 143, 75 лева ;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект с пет обекта /шест образователни институции/ с индикативен бюджет 8 698 869,16 лева.

• Със Заповед № РД 22-1595/05.08.2015г. на Кмета на Община Велико Търново е определен състава на Междинно звено по Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, създадено със Заповед № РД 22-1594/05.08.2015г. Със заповедта са регламентирани функциите и задачите на служителите в МЗ.

Оценени са 4 проектни предложения, както следва:

- 1/ ПП „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“, по ИП „Градска среда“;
- 2/ ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“, по ИП „Градска среда“, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“;
- 3/ ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура“;
- 4/ ПП „Изграждане на кризисен център за лица“, по ИП „Социална инфраструктура“.

С Решение № РД - 02-36-16/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Изграждане на Кризисен център за лица“ на община Велико Търново. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 2 169 123,77 лв., което представлява 100 % БФП.

С Решение № РД - 02-36-18/09.01.2017г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 се предоставя БФП за ПП „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ на Община Велико Търново. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 2 000 000,00 лв., което представлява 100 % БФП.

• С писмо изх. № 99-00-6-1928 (11)/10.01.2017г., Община Велико Търново е информирана за отпуснатата БФП съгласно Решението на Ръководителя на УО на ОПРР. Общият размер на отпуснатата БФП е в размер на 11 010 062,50 лв., което представлява 100 % БФП.

Предстои подписване на АДБФП между УО на ОПРР и община Велико Търново за ПП „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по ИП „Образователна инфраструктура“.

6. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020“. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

Дата на сключване на АДБФП – 09.09.2016 г.

Срок за изпълнение – 84 месеца

Стойност на проекта по бюджет – 233 208.72 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Статус към момента и сключени договори:

• Сключен Договор за услуга на основание чл.194 от ЗОП във връзка с чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП с Кооперация „София Консултинг Груп“ с обект на договора: „Осигуряване на външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014-2020“ .

7. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №

BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 000 000,00 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Със Заповед № РД 22-73/18.01.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентираны задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“, с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за изтеклото трето тримесечие /юли- септември/. На 05.07.2017г. през ИСУН 2020 е изпратен шестмесечен Технически отчет за отчетен период 01.01.2017 г. – 30.06.2017г.

Обявени са всички процедури съгласно Актуализирания график за тръжни процедури по ЗОП, както следва:

• **“Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020“.**

Издадена е Заповед № РД 22 - 827/19.05.2017 г. на Кмета на общината за класиране, във връзка с обществена поръчка "Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020". Класираната на първо място оферта е на "Финанс одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна.

С избрания изпълнител е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-01 на 10.07.2017г. на стойност 2200лв. без ДДС.

Всички документи, образци, приложения, документация, протоколи от заседания, заповед за класиране са публикувани в раздел "Профил на купувача" на официалната страница на Община Велико Търново.

• **„Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020“.**

Процедурата е обявена в 2 обособени позиции:

Позиция 1: Извършване на строителен надзор;

Позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите;

На 07.04.2017 г. е проведено заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 22-547/06.04.2017 г., за разглеждане на постъпилите в срок оферти. Комисията приключи своята работа с решение на № РД-22-91/29.09.2017г. са избрани изпълнители както следва:

Позиция 1: Извършване на строителен надзор: „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр. Плевен.

Позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите: „Инвестстрой – 92“ ЕООД – гр. В.Търново.

Предстои подписване на договори с избраните изпълнители след законоустановения срок за обжалване.

Всячки документи, образци, приложения, документация, протоколи от заседания, са публикувани в раздел "Профил на купувача" на официалната страница на Община Велико Търново. Работата на комисията продължава.

• "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции".

ОП № 1 - „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер”;

ОП № 2 - „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”.

Поръчката по поз. № 1 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП. В процедура за възлагане на поръчката по поз. № 1 могат да участват и др. заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

На 08.06.2017 г. е публикуван Протокол на Профила на купувача на Община Велико Търново, с който се изисква участниците да представят на комисията допълнителни документи съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП. Всячки документи, образци, приложения, документация, протоколи от заседания са публикувани в раздел "Профил на купувача" на официалната страница на Община Велико Търново. Работата на комисията приключи с Решение № РД-24-64/25.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, с което бе обявено класирането по обособени позиции както следва:

- ОП № 1 - „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София.

- ОП № 2 - „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София

С избраните изпълнители бяха сключени договори по позиции:

-ОП № 1: „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер”, с подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-02 на 26.09.2017г. на стойност 2590 лв. без ДДС.

-ОП № 2: „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”, с договор подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0003-C01-U-03 на 26.09.2017г. на стойност 3000 лв. без ДДС.

• Проведена процедура с предмет: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020“. На основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП, процедура „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и

интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020“ е прекратена с Решение за прекратяване № РД 24-42/ 18.05.2017 г.

В Профил на купувача е публикувано Решение № РД 24-50 /05.06.2017 г. за откриване на процедурата, публикувани към обявената поръчката: документация, образци и приложения. В Обявлението за обществената поръчка посоченият краен срок за получаване на оферти или на заявления за участие и 12/07/2017г., а отварянето им е на 14/07/2017г. Работата на комисията приключи с решение № РД 24-83/04.09.2017г., с което за изпълнител е избран „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД . Към 30.09. 2017 г. предстои подписване на договор с избрания изпълнител.

8. „Изграждане на Кризисен център за лица”

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Дата на сключване на АДБФП: 17.01.2017г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 2 169 123, 77 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:Н/П

Статус към момента и сключени договори:

Със заповед № РД 22-74/18.01.2017г на Кмет на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. На 05.07.2017г. през ИСУН 2020 е изпратен шестмесечен Технически отчет за отчетен период 01.01.2017–30.06.2017. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, на 28.09.2017г. е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация.

Обявени са всички процедури съгласно Актуализирания график за тържни процедури по ЗОП, както следва:

- "Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица"

С Решение № РД 24-14/17.02.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна Програма "Региони в растеж 2014-2020". Със Заповед № РД 22-396/14.03.2017г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 6 бр. оферти. На 18.07.2017г., с протокол на комисията, са поискани

допълнителни документи от участниците. След тяхното представяне, към 30.09.2017г. комисията продължава своята работа.

- **„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на Кризисен център за лица“**

С Решение № РД 24-12/16.02.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура за „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица“. Със Заповед № РД 22-624/24.04.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 2 бр. оферти. С Решение РД 24-48/30.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново и процедурата е прекратена поради това, че участник не представя в предвидения срок изискуемите документи, а техническото предложение на другия участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

С Решение № РД 24-54/28.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита нова процедура за „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица“. На 28.06.2017г. са изпратени покани за участие в процедура без предварително обявление до : „Архетипо България“ ООД, „Българска Бизнес Компания“ ООД и „Климатроник“ ЕООД с краен срок за подаване на оферти 02.08.2017г.

Със Заповед № РД 22-1336/03.08.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена комисия, която да разгледа постъпилата в срок 1 бр. оферта от „Климатроник“ ЕООД. На свое заседание на 03.08.2017г. Комисията установява, че техническото предложение не отговаря на предварително обявените условия. С Решение № РД 24-70/14.08.2017г. на Кмета на Община Велико Търново процедурата е прекратена.

С Решение № РД 24-80/30.08.2017г. е открита процедура за „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица“. Крайният срок за подаване на оферти е 04.10.2017г.

- **„Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на Кризисен център за лица“**

С Решение № РД 24-23/07.03.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект „Изграждане на кризисен център за лица“ – открита процедура, по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор“, Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.”. Със Заповед № РД 22-606/19.04.2017 г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 15 бр. оферти. На 14.08.2017г. комисията разгледа постъпилите допълнителни документи и оцени техническите предложения. На 17.08.2017г. комисията разгледа ценовите оферти и поиска допълнителна обосновка. На свое заседание на 14.09.2017г., комисията класира участниците. Предстои сключване на договор с избраните изпълнители, съответно по Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор“ – „Експерт Дисижънс“ ООД, гр. София и по Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.” – „Мултишлекс инженеринг“ ЕООД, гр. София.

- **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"**

С Решение № РД 24-19/27.02.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е обявена процедура "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции". Обособена позиция 1: - "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери/лепенки/ и информационни брошури", запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. Обособена позиция 2: - "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения". Със Заповед № РД 22-532/04.04.2017г. на Кмета на общината е назначена комисия, която да разгледа постъпилите в срок 10 бр. оферти. На 05.04.2017г. се проведе първото заседание на комисията. На 06.06.2017г. след разглеждане на представените оферти са поискани допълнителни документи от участниците. На 21.07.2017г. комисията разгледа постъпилите допълнителни документи и оцени техническите предложения. На 28.07.2017г. комисията разгледа ценовите оферти и поиска обосновки на цените от участниците.

На свое заседание на 15.08.2017г. комисията излезе с решение за класиране на участниците. Предстои сключване на договор с избраните изпълнители, съответно по Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер, информационни стикери (лепенки) и информационни брошури”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП – „Ламбаджиев стандарт” ООД, гр. София и по Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения” – Издателска къпа „АБ” ЕООД, гр. Стара Загора.

- **„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции:**

В резултат на съгласувателна процедура с УО на ОПРР, процедурата „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по обособени позиции: поз.1 „Мебели”, поз.2 „Бяла и черна техника”, поз.3 „Компютри и периферия”, поз.4 „Електрически инструменти и железария”, поз.5 „Домашни потреби”, поз.6 „Постелен инвентар”, поз.7 „Аптечни артикули”, поз.8 „Медицинско оборудване”, ще бъде обявена до средата на 2018 г., предвид времето за съгласуване на доставката с изпълнението на СМР.

9. „Прилекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Дата на сключване на АДФФ: 17.01.2017г.
Срок за изпълнение: 30 месеца
Стойност на проекта по бюджет: 11 010 062, 50 лв.

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Съгласно решение № 814/28.09.2017г. на ВТОБС предстои подаване на искане за авансово плащане.

Статус към момента и сключени договори:

Със Заповед № РД 22-75/18.01.2017г. на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип за управление на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното от УО на ОПРР проектно предложение. Съгласно чл.41 от Специфичните условия на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през информационната система ИСУН 2020, е изпратена информация за График за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки. През ИСУН 2020 е изпратен шестмесечен Технически отчет за отчетен период 01.01.2017 г. – 30.06.2017г. Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020, е представен „План за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, актуална към 30.09.2017 г. в ИСУН 2020.

Съгласно Графика за тръжни процедури към датата на съставяне на настоящия отчет са обявени всички процедури за избор на изпълнители, както следва:

▪ Със Заповед № РД 22-331/02.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 103, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ПЗОП и във връзка с Решение № РД 24-9 от дата 07.02.2017 на Кмета на Община Велико Търново за откриване на публично състезание с предмет: "Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр. Велико Търново", по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020", е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок оферти. До 01.03.2017 г са постъпили 5 оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията приключи своята работа. Със Заповед № РД 22-1478/30.08.2017г. на Кмета на Община Велико Търново за изпълнител е избран „Финанс одит консулт 2002“ ООД, гр. Варна. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител.

▪ Със Заповед № РД 22-607/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 103, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ПЗОП и във връзка с Решение № РД 24-25 от дата 09.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на открита процедура с предмет: "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ПЗОП; Обособена позиция № 2 - "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на

пресъобщения", е назначена Комисия, която да разгледа постъпилите в срок оферти. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП в срок до 18.04.2017 г. са постъпили 13 оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

* Със Заповед № РД 22-640/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки е открита процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”. Обособена позиция № 1 –Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”, град Велико Търново: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1). Обект 2: „Алейна връзка ж.к „Чолаковци” - ж.к „Бузлуджа”, град Велико Търново вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда. ” Обособена позиция № 2 - Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29”.Обособена позиция № 3 - Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти: Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площици на ул. "Стефан Стамболов" Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (I-ви етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар. Обект 8: СМР градска среда в старата градска част (II-ри етап) с подбекти: ул. Генерал Гурко; ул. Колпо Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рапчев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенев. Обект 9: СМР градска среда в старата градска част (III-ти етап) с подбекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев; Обект 10: СМР градска среда в старата градска част (IV-ти етап) с подбекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман; ул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул.Георги Мамарчев; ул. Поп Матей Преображенски; ул.Въстаническа. Процедурата за възлагане на обществена поръчка с № 00073-2017-0021 в регистъра на АОП е публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново. С Решение № РД 24-30 /05.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия със задача да разгледа постъпилите в срок оферти, да разгледа и провери офертите за съответствие с предварително обявените условия, както и да проведе преговори с: 1. "Никифоров студио" ЕООД, оферта, постъпила с вх. № 5300-1193-2/24.04.2017 г.; 2. "Архитектурно бюро Матис" ЕООД, оферта, постъпила с вх. № 5300-112-2/20.04.2017 г.; 3. ЕТ "Никел - Елка Николова", оферта, постъпила с вх. № 5300-7035-1/24.04.2017 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията продължава своята работа.

* Със Заповед № РД 22-720/05.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и във

връзка с Решение РД 24-27 от дата 28.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на открита процедура с предмет: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”, е назначена Комисия със задача да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП в срок до 04.05.2017 г са постъпили 8 оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията е приключила своята работа. Със Заповед № РД22-1422/17.08.2017г. на Кмета на Община Велико Търново за открита процедура с предмет: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ е избран изпълнител „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. София, с който е подписан договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-U-01 от 19.09.2017г. на стойност 164 956,01 лв. без ДДС.

▪ Със Заповед № РД 22-788/16.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение РД 24-33/07.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет: „Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново.

Обособена позиция №2: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29” .

Обособена позиция № 3: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Независимост;ул. Стефан Стамболов;ул. Велчо Джамджията;ул. Иван Вазов;ул. Читалищна;ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски;пл. Самоводски пазар; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"

Обособена позиция № 4: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Генерал Гурко;ул. Колю Фичето;ул. 10-ти февруари;ул. Пролет;ул. Митрополит Панарет Рашев;ул. Александър Добринов;ул. Ефрем Попхристов;ул. Д-р Алберт Лонг;ул. Максим Райкович;ул. Тунел; ул. Шейново;ул. Силвестър Пенев;

Обособена позиция № 5: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна;ул. Йордан Инджето; ул. Христо Йв. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев;

Обособена позиция № 6: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман;ул. Медникарска;ул. Кирил и Методий;ул. Поборническа;ул. П.Р. Славейков; ул. Георги Мамарчев;ул. Пош Матей Преображенски;ул. Въстаническа.

Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията е приключила своята работа. С Решение № РД 24-59/20.07.2017г. на Кмета на Община Велико Търново и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, на основание чл. 22, ал.1, т.6 и т.8 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6, и чл. 106 т.1 и т. 4 от ЗОП бе обявяно класиране по позициите както следва:

Обособена позиция №1: „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново – няма допуснат участник до етап на оценка.

Обособена позиция №2: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29” - няма допуснат участник до етап на оценка.

Обособена позиция № 3: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Независимост;ул. Стефан Стамболов;ул. Велчо Джамджията;ул. Иван Вазов;ул. Читалищна;ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски;пл. Самоводски пазар; „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов" – Обединение „Мистрал Енел“ ДЗЗД , гр. Велико Търново, сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-03 от 19.09.2017г. на стойност 1 564 366,38лв. без ДДС

Обособена позиция № 4: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Генерал Гурко;ул. Колю Фичето;ул. 10-ти февруари;ул. Пролет;ул. Митрополит Панарет Рашев;ул. Александър Добринов;ул. Ефрем Попхристов;ул. Д-р Алберт Лонг;ул. Максим Райкович;ул. Тунел; ул. Шейново;ул. Силвестър Пенев – Консорциум „ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА“, гр. Велико Търново, сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-02 от 08.09.2017г. на стойност 1 397 757,01лв. без ДДС.

Обособена позиция № 5: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна;ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев - „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Велико Търново, предстои сключване на договор в началото на м. октомври.

Обособена позиция № 6: СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман;ул. Медникарска;ул. Кирил и Методий;ул. Поборническа;ул. П.Р. Славейков; ул. Георги Мамарчев;ул. Поп Матей Преображенски;ул. Въстаническа - „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ“ ЕООД, гр. В.Търново, сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0004-C01-S-01 от 07.09.2017г. на стойност 1 923 022,44 без ДДС.

Горедитираното решение прекратява процедурата в частта за обособена позиция 1: „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к „Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново и обособена позиция 2: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане“; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала“; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29”.

С Решение № РД 24-85/08.09.2017г. на Кмета на Община Велико Търново бе открита

процедура по директно договаряне без предварително обявление по горепосочените обособени позиции 1 и 2. Към датата на настоящия отчет комисията продължава своята работа.

10. Fair Deal – Short supply – chain platforms for local artisan and agriculture products in the CBC area (FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Дата на сключване на ДБФП: 08.06.2017г.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Стойност на проекта по бюджет: 656 426.06 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор- 360 657.97 евро/, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theater Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П

Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П

Проектът FairDeal е мрежа от софтуерни решения за бърза електронна търговия с цел създаване на нови икономически възможности, подобряване перспективите на заетост и преодоляване на неефективността на трудовия пазар, с което се променя конвенционалния бизнес модел и традиционните търговски модели.

Основни дейности, предмет на изпълнение са: провеждане на земеделски и занаятчийски панаири във Велико Търново и Крайова, като традиционна форма на промоция и маркетинг. Интегрирането на традицията с предложени иновативен подход ще допринесе за по-широки възможности и по-висока ефективност на регионални малък и среден бизнес. Проектът има за цел стимулиране на предприемачеството на малкия и среден бизнес в трансграничния регион чрез иновативен маркетинг на местните земеделски и занаятчийски продукти. Предвижда се организиране на събития с участие на референтни индустриални камари и представителни бизнес организации от Дунавския регион.

Към датата на настоящия отчет се изпълняват дейности по избор на изпълнител с предмет: „Управление на проект „ FairDeal - мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ . С № ОБ- 21 от 18.09.2017г е обявена обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОПС, със срок за получаване на офертите 29.09.2017г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът е удължен с три дни, поради получените по-малко от три оферти в указания срок. Към 30.09.2017 г. комисията продължава своята работа.

Със Заповед № РД 22-955/09.06.2017г на Кмета на Община Велико Търново е определен Екип на проекта с регламентирани задължения и отговорности, съгласно одобреното проектно предложение от УО на Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020.

С писмо Изх. № 0414-00-60/ 21.09.2017 г. са представени документи за сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за национално съфинансиране по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020. Към датата на настоящия доклад, договарянето е в процес на изготвяне от страна на МРРБ.

През информационната система e-MS Програма INTERREG V-A е представена информация за времеви график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване с „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуална към 30.09.2017г.

III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА

1. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009

Период за изпълнение /по подадено проектно предложение, с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0001 в ИСУН /: 30 месеца

Стойност на проекта /по представено проектно предложение, с вх. рег. №: BG16RFOP001-1.009-0001 в ИСУН/: 8 698 868,16 лв.

Статус към момента: Проектното предложение е оценено от Междинното звено и предложено за финансиране. Същото е проверено и одобрено за финансиране от страна на УО на ОПРР 2014-2020 г. като се очаква решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Преди издаване на решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПРР 2014-2020 г. извършва проверка за наличните средства по съответния инвестиционен приоритет по процедурата. На проведеното на 27.06.2017 г. Девото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 приема решение Комитетът за наблюдение на ОПРР да даде мандат на Ръководителя на Управляващия орган, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, да представи проект на Решение на Министерски съвет за наддоговаряне на бюджета на програмата с 10%, с оглед постигане на максимална усвояемост на програмата към края на програмния период и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на приоритетите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, постигане на целите ѝ, както и тези на Споразумението за партньорство на Република България.

Община Велико Търново, с оглед гарантиране постигането на етапната цел 2018 г. , обяви „под условие“ следните обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта.

Статус към момента и проведени процедури:

- **„Извършване на независим финансов одит по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“**

Със Заповед № РД 22-642/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение РД 24-28/ 03.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е

открита процедура на публично състезание с предмет „Извършване на независим финансов одит по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“. Назначена е Комисия със Заповед № РД 22–642/25.04.2017г. на Кмета на общината със задача да разгледа постъпилите в срок оферти както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 в срок са постъпили 5 оферти. Към 30.09.2017г. комисията продължава своята работа.

• **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново"**

Със Заповед № РД 22-848/26.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение РД 24-37 от дата 19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура с предмет **"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново"** по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери /лепенки/", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2: "Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения". Назначена е Комисия със Заповед № РД 22–848/26.05.2017г. на Кмета на общината, която да разгледа постъпилите в срок оферти, както и да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия. Съгласно Протокол, на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП в рамките на обявения срок са постъпили 14 оферти. Към 30.09.2017г. комисията продължава своята работа.

С писмо с вх. №0414-00-62/25.09.2017г. в Община Велико Търново постъпи решение от УО на ОПРР, с което общината бе информирана за одобрението на проектно предложение №: BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ и бе поканена да подпише АДБФП.

2. „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“

Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-5.001

Период за изпълнение /по подадено проектно предложение, с Вх. рег. №: BG16RFOP001-5.001-0033/ - 24 месеца

Стойност на проекта /по представено проектно предложение, с Вх. рег. №: BG16RFOP001-5.001-0033/ - 820 000,00 лв.

Статус към момента: Проектното предложение е в процес на оценка.

Предмет на проектното предложение:

Проектното предложение предвижда изграждането на подходяща инфраструктура за предоставянето на комплекс от социални услуги за деца на територията на община Велико Търново. Включените в него услуги са Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, разширяване на Център за обществена подкрепа и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, определени въз основа на Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

Основна цел на проектното предложение е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Специфичните цели включват: Осигуряване на инфраструктура за разширения капацитет на съществуващ Център за обществена подкрепа - още 15 потребителя ще се ползват от услугите, които центърът предлага; Разкриване на нова услуга "Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст"; Разкриване на нова услуга " Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства - 30 потребителя ще могат да се възползват от новите услуги.

3. "Умения за бъдещето в трансграничния регион – модел за сътрудничество между Велико Търново и Александрия"

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Период за изпълнение: 24 месеца

Стойност на проекта: 1 500 000 евро за всички партньори /Община Велико Търново, Община Александрия, окръг Телеорман/

Основните дейности, предмет на изпълнение са: насърчаване и укрепване на сътрудничеството между общностите и институциите от двете страни на границата за повишаване на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничния регион. Проектът е насочен към засилване на икономическите, социални и културни връзки между общностите и организациите за икономическо и социално сближаване и подобряване на образователните услуги, както и повишаване капацитета за интегриране на младите хора в процеса на решаването на икономически и социални проблеми в трансграничните области. Като резултат от проекта се цели изграждане и оборудване на „Училищен център за учебни практики“

Проектното предложение е подадено в Съвместния технически секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020 г. на 15.03.2016г. С уведомително писмо с рег. изх. № AWG 1427/12.12.2016г. от Оценителната комисия, информират Община Велико Търново, че проектното предложение не е предложено за финансиране. През м. април 2017 г. Румънският партньор уведомява община Велико Търново, че инициира възражение срещу решението на Комисията пред компетентния съд по реда на румънското законодателство, за чиито ход своевременно ще информира община Велико Търново.

4. "Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development"/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“

През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg V-А Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до 15 май 2017 год.

Община Велико Търново, в качеството си на допустим бенефициент по програмата в партньорство с Община Калафат, област Долж-Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- Плевен подаде заявление за интерес за проектно предложение по ос ос 2 „Зелен регион“ в рамките на допустимия бюджет от 300 000 евро до 1 500 000 евро, като общият бюджет на проекта възлиза на 1 500 000,00 евро, а бюджетът определен за Община Велико Търново възлиза на стойност до 800 000,00 евро. Основните дейности за Община Велико Търново включват подобряване и превръщане на културен обект – Регионална художествена галерия „Борис Денев“-гр. Велико Търново, в модерен център на изкуствата чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на интегриран туристически продукт, съвместно изграждане на тематичен туристически маршрут, включващ 4 обекта на територията на България, създаване на каталог с недвижимо културно наследство и др.

Срокът за представяне на проектното предложение за оценка е 16 октомври 2017 год.

4. „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures“/ „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T““, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)“

През месец март 2017 год. беше открита официално третата покана за набиране на проектни предложения по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 год. Бяха отворени приоритетни оси 1, 2 и 3 със срок за подаване на заявления за интерес до 15 май 2017 год. Община Велико Търново, в качеството си на допустим бенефициент по програмата в партньорство с Община Калафат, област Долж-Румъния, Община Ружинци и Сдружение „Бъдеще днес“-Видин подаде заявление за интерес за проектно предложение по ос 1 „Добре свързан регион“ в рамките на допустимия бюджет от 500 000 евро до 8 000 000 евро, като общият бюджет на проекта възлиза на 7 981 265,26 евро, а бюджетът определен за Община Велико Търново възлиза на стойност 4 869 019,44 евро. Основните дейности за Община Велико Търново включват подобряване на проводимостта в пресечните точки на трите Паневропейски коридори – 4, 8 и 9, които се пресичат на територията на Област Велико Търново, чрез рехабилитация и модернизирание на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на TEN-T, разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура.

Срокът за представяне на проектното предложение за оценка е 16 октомври 2017 год.

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАВ.
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева

Директор дирекция „ПТ“

Изготвил:

Радина Кахъркова

Старши експерт

Дирекция „Проекти и програми“



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПОЛЗВАНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проект	Наименование на проекта	Разходи от началото на проекта до 30.09.2017 г. на базата основна						Начислена средства по сметка
		3	4	5	6	7	8	
		Стойност на проекта по Общия	В т.ч. обобщен принос	Общ разход	в т.ч. вноски и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. внособорочно финансиране от община Велико Търново, получено на възстановяване от управляващия орган в т.ч. вноски от ДНП, но неидентифициран	в т.ч. собствен принос и неидентифициран разход	
1	2							9
1	"Муниципален център - Велико Търново" - ОП "Добро управление" 2014-2020	314 682,00	0,00	151 274,23	104 473,20	48 801,09	0,00	0,00
2	"Подобряване на енергийната ефективност в сградите на администрацията на гр.В.Търново"	413 029,87	0,00	387 222,02	294 993,08	112 268,84	0,00	0,00
3	"Обучаване на запознание на земеделския земя в Община Велико Търново"	303 480,83	106 802,13	274 978,06	199 669,48	104 128,02	14 185,58	0,00
4	"Матрицата на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"	33 203 128,91	2 786 652,82	32 872 228,15	28 903 642,72	0,00	2 968 383,43	0,00
5	"Мултиязычно управление на град Велико Търново във връзка с Европейската културна наследствена"	724 939,82	0,00	643 684,08	579 949,88	63 718,40	0,00	0,00
6	"Подготовка на земеделския живот"	489 589,45	0,00	387 871,80	387 808,44	0,00	68,48	11 780,54
7	"Обучаване на община Велико Търново за изпълнение на Регионалната програма по Програмата за ОП "Регioni в растеж" 2014-2020"	693 401,28	0,00	237 640,88	219 921,80	17 719,16	0,00	40 401,41
8	"Подобряване на бизнес-средата в Западна европейска зона"	233 206,72	0,00	48 793,77	43 444,88	5 312,09	0,00	38 176,37
9	"Транзитите и свързана вентилна градова"	2 000 000,00	0,00	8 280,48	0,00	8 280,48	0,00	0,00
10	"Средна на град Велико Търново"	11 019 062,80	0,00	13 862,82	0,00	13 862,82	0,00	0,00
11	"Изграждане на кризисен център за деца"	2 169 123,77	0,00	7 282,30	0,00	7 282,30	0,00	0,00
12	"FitDesk - проект от платформата за бърза реакция на ултразвуковите и формирани продукти"	1 289 887,78	0,00	23 704,80	0,00	23 704,80	0,00	0,00
13	всички параметри - 706 386,68 лв.	62 609 810,64	2 801 388,06	38 013 139,72	31 681 187,08	379 348,21	2 982 634,45	30 390,32
	ОБЩО							

По данни на Дирекция "Бюджет и Финанси", Дирекция "СРС" и Дирекция "Процеси и процедури"