

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА В. ТЪРНОВО  
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
09-00-33 / 17.01.2020

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
Вх. № 163 / 17.01.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 10/04.12.2019 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:  
Десислава Йонкова  
Директор дирекция ПОУС

До:  
- ПК в УБОГЧЕЕМВ - В.Т.  
- ПК в БФ  
17.01.20

Мариела Цонева  
Директор дирекция ПП

Изготвил:  
Грета Генчева  
Младши експерт дирекция „ПП“

**ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ**  
**ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА**  
**ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ**  
**НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ**  
*(Отчетен период 01.07.2019 г. - 30.12.2019 г.)*

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)*

**I.ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

**1. Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”**

**Източник на финансиране:** „Програма за развитие на селските райони“ 2007 - 2013 г. (ПРСР 2007-2013), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“.  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ (ДФП) е подписан на 11.04.2013 г. по проект № 04/223/00246 – Първоначално залесяване на неземеделска земя на обща площ 339,04 дка в имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

По смисъла на чл. 1 (1) и (2) от сключения договор с „Фореста“ ДЗЗД от 05.06.2014 г., изпълнителят залесява и поддържа създадените горски култури, в т. ч. попълване за период от три години и отглеждане за период от пет години, следващи залесяването, предмет на ДБФП.

Към датата на настоящия доклад са изпълнени дейностите за четвъртата стопанска година – 2018/2019 г.

Съгласно чл. 31, ал.3 от Наредба №22 от 07.07.2018 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2013, на 15.08.2019 г. е подадена заявка за плащане №04/223/00246/3/05 до Управляващия орган (УО), Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, с което са отчетени разходите от четвъртата стопанска година в размер на 3 757,63 лв., както и 751,53 лв., явяващи се ДДС.

**Резултати:** На 20.09.2019 г. е извършена проверка на място от отдел „Контролни проверки“ на ДФ „Земеделие“ по процедура на Дирекция „Технически инспекторат“ – Разплащателна агенция. С писмо изх. № 01-042-080/258/24.09.2018 г., отделът одобрява извършените дейности и потвърждава установената наличност по отглеждането на създадените горски култури от Община Велико Търново. Разходите за стопанската 2018/2019 г. са възстановени по сметката на Община Велико Търново, през м. ноември 2019 г. – 3 757,63 лв. и м. декември 2019 г. – 751,53 лв.

**2. Проект „Изграждане на Кризисен център за лица”**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Всички проектни дейности вкл. организация и управление на проекта, изпълнение на СМР чрез инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), изпълнение на строителен надзор, въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнение на мерки за информация и комуникация, доставка на оборудване и обзавеждане и одит на проекта са изпълнени успешно и отчетени пред УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 17.07.2019 г. чрез системата ИСУН 2020 с подаване на окончателно искане за плащане на стойност 713 980,21 лв. Същото е верифицирано, за което общината е уведомена с писмо получено в ИСУН 2020 на 25.11.2019 г.

**Резултати:** Изградени две двуетажни пасивни къщи с необходимото обзавеждане и оборудване и прилежаща инфраструктура към тях за нуждите на „Кризисен център за лица“-гр. Велико Търново в имоти частна общинска собственост - УПИ XII, кв. 531, намиращ се на ул. „Драган Цончев“ № 8, ж.к. „Бузлуджа“ и УПИ X, кв. 531, намиращ се на ул. „Драган Цончев“ № 6, ж.к. „Бузлуджа“. Капацитетът на изградения Кризисен център е за общо 30 потребители на услугата.

### **3. Проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“– 2019 г. на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Споразумение № РД 09-37/05.03.2019 г.

Съгласно сключеното споразумение между Община Велико Търново и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) с рег. № РД09-37/05.03.2019 г. за реализиране на проекта, Община Велико Търново е изпълнила ангажимента си по него, изразяващ се в две направления: СМР на обекта и предоставяне на курсове за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани безработни лица.

На 21.12.2019 г. сумата на инвестицията в размер на 240 509.20 лв. с ДДС е одобрена от страна на Договарящия орган.

**Резултати:** 1. Осигурен непрекъснат процес от страна на Домашен социален патронаж по предоставяне на качествена, здравословна и балансирана храна по време на строително монтажните работи.

2. Извършени всички строително-ремонтни дейности, съобразно техническата документация и изисквания съгласно условията на сключения Договор за СМР. На 04.11.2019 г. е съставен протокол за установяване годността за ползване на обекта от страна на Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Велико Търново с представители на Проект „Красива България“-2019 и фирмата изпълнител.

3. Предоставени курсове за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани безработни лица:

За периода, считано от 08.07.2019 г. до 02.09.2019 г., в рамките на проекта е проведен курс за професионално обучение на 13 безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Велико Търново за придобиване на втора квалификационна степен по част от професия „Строител“, специалност „Бояджийски работи“. Обучението е проведено от Център за професионално обучение към „Икомс“ ЕООД, град Плевен в рамките на 41 дни (300 учебни часа).

На лицата са издадени удостоверения за придобита професионална квалификация по специалност „Бояджийски работи“, код по Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) 5820309 за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен „Строител“, код по СППОО 582030. Съгласно учебната програма

над 70% от занятията (212 учебни часа) са били с практическа насоченост. Седем от участниците в обучението са лица с увреждания, като 4 от тях са потребители на социалната услуга от резидентен тип, предоставяна от Община Велико Търново Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49.

## **II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново”**

**Източник на финансиране:** ОП „Добро управление” 2014-2020 г., процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

**Дата на сключване на АДФП:** 15.01.2019 г.

**Дата на приключване на АДФП:** 31.12.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 369 600.00 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:**

На 22.10.2019 г. чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 1 на стойност 49 355,84 лв. На 05.11.2019 г. е получено писмо за верификация на разходите, като средствата са преведени по сметката на Община Велико Търново.

**Статус към момента и сключени договори:**

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 20 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 27 бр. седмични информационни бюлетина.

В периода юли-декември 2019 г. са проведени девет събития, включващи:

- Работна среща с медиите за представяне на обобщените резултати от дейността на центъра през първите шест месеца на 2019 г. и на изпълнението на Оперативните програми във Великотърновска област от началото на настоящия програмен период;
- Информационна среща за представяне на процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020;
- Работна среща по Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г. с представители на Постоянното представителство на Р България към ЕС в Брюксел;
- Двудневно обучение от експерти на Института по социални дейности и практики по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“;
- Информационна среща на тема „ЕСИФ и възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ с участието на студенти от специалност „Социални дейности“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“;
- Информационен ден за представяне на процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Natura 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.;
- Информационна среща на тема „ЕСИФ и възможности по Оперативните програми 2014-2020“ с участието на студенти от специалност „Управление на проекти“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“, „Международни икономически отношения“ и „Маркетинг“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“;

- Работна среща с медиите за представяне на резултатите от дейността на центъра през 2019 г., изпълнението на оперативните програми в област В. Търново и Индикативните годишни работни програми на Оперативните програми за 2020 г;
- Информационна среща за представяне на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) на оперативните програми за 2020 г., с участието на експерти от общинските администрации, представители на обществени и неправителствени организации, бизнеса, читалища, учебни заведения и др.

В рамките на отчетния период е изготвена информационна справка за региона относно политики, инициативи и добри практики, насочени към задържане на кадрите в България, както и към привличане на такива, които са напуснали страната, във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила“, по ОП „Добро управление“ 2014-2020.

Във връзка с допълнените функции на мрежата от ОИЦ, са извършени контролни проверки на три процедури - BG06RDNP001-19.328, BG06RDNP001-19.329 и BG06RDNP001-19.295 на МИГ „Общини Елена и Златарица“ със статус въведени в системата ИСУН 2020.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 247 души.

## **2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“

**Дата на сключване на АДФП:** 27.07.2016 г.

**Дата на приключване на АДФП:** 31.12.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 192 023,86 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Допълнително споразумение № 2 от 11.10.2019 г. към Договор BG05M90P001-2.004-0046-C01 за удължаване срока на изпълнение на договора и стойността на проекта.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

### **Статус към момента и сключени договори:**

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода юли – декември 2019 година работят 26 специалисти (17 души на трудови договори и 9 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

**Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания**

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	ЮЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМВРИ
Логопед 1	-	-	-

Логопед 2	33 броя консултации	44 броя консултации 6 прегледа на план	33 броя консултации 2 прегледа на план
Рехабилитатор	24 броя консултации 2 обследвания 6 броя проведени гимнастически упражнения с деца от СЦД	14 броя консултации 4 броя проведени гимнастически упражнения с деца от СЦД	14 броя консултации
Специален педагог	23 броя консултации 6 броя проведени педагогически ситуации с деца в СЦД	32 броя консултации 5 прегледа на план 4 броя проведени педагогически ситуации в СЦД	23 броя консултации 1 преглед на план
Психолог	46 броя консултации 2 обследвания	33 броя консултации 3 прегледа на план	9 броя консултации 1 преглед на план 2 броя групови срещи с родители
Социален работник	2 обследвания 2 броя приети заявления	6 прегледа на план	9 броя консултации 2 броя обследвания 9 преглед на план 3 броя приети заявления 2 броя групови срещи с родители

Специалист	ОКТОМВРИ	НОЕМВРИ	ДЕКЕМВРИ
Логопед 1	-	16 броя индивидуални консултации + 3 броя обследвания	39 броя индивидуални консултации + 5 броя обследвания + 8 изготвени оценки на деца + 8 изготвени плана на деца
Логопед 2	49 броя индивидуални консултации + 4 обследвания.	39 броя индивидуални консултации + 6 обследвания + 4 прегледа на план + 1 изготвен план на дете	20 броя индивидуални консултации + 1 обследване + 2 прегледа на план
Рехабилитатор	19 броя индивидуални консултации + 4 броя обследвания	11 броя индивидуални консултации + 5 броя обследвания + 2 прегледа на план + 1 брой план	5 броя индивидуални консултации + 6 броя обследвания + 4 прегледа на план + 8 броя оценка
Специален педагог	36 броя индивидуални консултации + 5 обследвания.	33 броя индивидуални консултации + 6 обследвания + 1 брой план + 1 брой прието заявление	19 броя индивидуални консултации + 6 обследвания + 8 броя оценки + 4 броя прегледи
Психолог	34 броя индивидуални консултации + 4 обследвания.	40 броя индивидуални консултации + 7 обследвания + 1 брой план + 1 брой оценка	26 броя индивидуални консултации + 6 обследвания + 2 брой план + 8 брой оценка + 1 брой преглед
Социален работник	6 броя приети заявления + 8 броя	6 броя приети заявления + 2 броя	2 броя приети заявления + 8 броя

	извършени дейности.	извършени дейности + 1 брой план + 1 брой оценка + 6 броя прегледа + 7 обследвания	план + 8 броя оценка + 6 броя прегледа + 6 обследвания + 1 брой домашно посещение + 4 изходящи оценки
Медиатор	5 заявления + 7 броя извършени дейности	1 заявление + 7 броя извършени дейности + 3 броя обследване на дете	2 броя извършени дейности + 4 броя обследване на дете

**Услуга: Формиране и развитие на родителски умения /ФРРУ/ и семейно консултиране и подкрепа /СКП/**

През периода юли - декември 2019 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе **91 индивидуални консултации** и **70 домашни посещения**. За същия период са организирани и проведени **23 групови консултации** за родители, за бъдещи родители и деца. Проведени са общо **92 информационни срещи** с участието на екип на ФРРУ и СКП в МЦ „Хера 2000“ – гр. В. Търново, детски градини и детски ясли в гр. В. Търново, Детски центрове, парк Марно поле, гр. Килифарево, с. Ресен, Детска млечна кухня, ДСП, ОЗД и др.

**Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.**

Брой преминали деца за периода : 48

Нови деца за периода: 7

**Услуга: Здравна консултация за деца**

В периода юли-декември 2019 г. са проведени 282 педиатрични и 126 дентални консултации на деца до 7-годишна възраст.

**3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”**

Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП): BG16RFOP001-1.040-003

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие”; Процедура: „BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

**Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП:** 23.03.2016 г.

**Дата на приключване:** 31.12.2023 г.

**Стойност на безвъзмездната помощ:** 43 382 874.43 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Инвестиционната програма включва списък с индикативни основни проекти, разпределени в четири инвестиционни приоритета:

1. „Интегриран градски транспорт“ – един проект;
2. „Градска среда“ – два проекта;
3. „Социална инфраструктура“ – четири проекта, от които:

- 3.1. Група дейности „Социална инфраструктура“ – един проект;
- 3.2 Група дейности „Културна инфраструктура“ – три проекта;
4. „Образователна инфраструктура“ – един проект.

Подаденото проектно предложение №: BG16RFOP001-1.009-0005: „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, Процедура: BG16RFOP001-1.009 е одобрено за финансиране с Решение № РД-02-36-804/08.07.2019 г на Ръководителя на УО на ОПРР.

Регионален фонд за градско развитие /Фонда/, в качеството му на финансов посредник за Северна България, ще предоставя съвместна подкрепа чрез финансови инструменти /ФИ/ в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.

Съгласно подписаното между община Велико Търново и МРРБ Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по ПО 1 на Програмата, в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ са одобрени за финансиране три проектни предложения чрез финансов инструмент, а именно:

1. Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“;
2. Проект „Проектиране и разширяване на мултимедийния център на ул. Пиколо, адм. сграда на Регионален исторически музей“.
3. Проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Към датата на настоящия отчет, община Велико Търново подготви необходимата техническата документация на етап кандидатстване, в т.ч. извърши всички съгласувателни процедури от компетентните институции, както и разработи бизнес планове за две от горепосочените три предложения, а именно:

**Бизнес план за проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център“**

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на 19.12.2019 г. Община Велико Търново представи пред Фонд за градско развитие Север пакет документи съгласно изискванията на финансовия посредник, в т.ч. бизнес план за реализиране на проектно предложение „Разширение на „Мултимедиен посетителски център“, чиято прогнозна стойност възлиза на 1 302 577,31 лв., а периодът за изпълнение е 30 месеца от подписване на ДБФП.

Към датата на съставяне на настоящия отчет финансовият посредник извършва оценка на бизнес плана, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез БФП и ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник и др., както и се очаква да даде конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта.

Очаква се финансовият посредник да изготви становище относно структурата на финансирането на проекта на Община Велико Търново и необходимия размер на БФП. След приключване на оценката от страна на финансовия посредник, Община Велико Търново ще предприеме действия по подаване на проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО на ОПРР.

**Бизнес план за проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“**



В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на 19.12.2019 г. Община Велико Търново представи пред Фонд за градско развитие Север пакет документи съгласно изискванията на финансовия посредник, в т.ч. бизнес план за реализиране на проектно предложение „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“, чиято прогнозна стойност възлиза на 2 849 440.63 лв., а периодът за изпълнение е 30 месеца от подписване на ДБФП.

Към датата на съставяне на настоящия отчет финансовият посредник извършва оценка на бизнес плана, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране чрез БФП и ФИ, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник и др., както и се очаква да даде конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта.

Очаква се финансовият посредник да изготви становище относно структурата на финансирането на проекта на Община Велико Търново и необходимия размер на БФП. След приключване на оценката от страна на финансовия посредник, Община Велико Търново ще предприеме действия по подаване на проектното предложение чрез ИСУН 2020 за оценка от страна на УО на ОПРР

#### **4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020”. с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

**Дата на сключване на АДБФП:** 09.09.2016 г.

**Срок за изпълнение:** 84 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 233 208,72 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 09.09.2019 г. чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 2 в размер на 51 090,00 лева. На 27.11.2019 г. е получено писмо за верифициране на разходите, като средствата са постъпили по сметката на Община Велико Търново на 04.12.2019 г.

**Статус към момента и сключени договори:**

В периода 12-13 септември 2019 г. представител на екипа на Инвестиционната програма по ПО 1 на ОПРР взе участие в международна работна среща на тема „Устойчиви инвестиции за устойчиво градско развитие“, организирана от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия (ЕК), която се проведе в гр. Осиек, Хърватия. Проведената работната среща е част от инициативите на Мрежата за градско развитие, свързваща повече от 500 града на ЕС, предлагащи интегрирани действия въз основа на стратегии за устойчиво градско развитие, финансирани от кохезионната политика на ЕС. По време на събитието пред представители на националните и местните власти от Хърватия, България и Румъния, както и пред експерти от ЕС бе направен преглед и анализ на постиженията и обсъдени общи предизвикателства и решения за подобряване качеството на живот в градовете. В рамките на срещата са начертани мерките по подготовката на предстоящите инвестиции, финансирани от кохезионната политика на ЕС през програмен период 2021-2027 г.

На 25.09.2019 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с

индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за тримесечие юли-септември, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.

В периода 13-15 ноември 2019 г. представител на екипа на Инвестиционната програма по ПО1 на ОПРР взе участие в „XI-та национална среща на експертите по програми и проекти от общините“ в гр. София, организирана от Националното сдружение на общините в Република България. В рамките на събитието са обсъдени подготовката на новия програмен период 2021-2027, подходи за интегрирано и устойчиво териториално развитие, напредъкът в изпълнението на общинските проекти, прилагане режима на държавни помощи и др..

На 31.12.2019 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с прогноза относно подадени искания за плащане към УО с индикативни стойности по тип на разходите и по тримесечия, както и с информация за тримесечие октомври-декември, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.

#### **5. „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

**Дата на сключване на АДБФП:** 17.01.2017 г.

**Срок за изпълнение:** 17.07.2019 г.

**Стойност на проекта:** 1 625 972,02 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 17.07.2019 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за окончателно плащане в размер на 22 850,57 лв., като предстои верифицирането му от страна на УО на ОПРР.

#### **Статус към момента и сключени договори:**

Към датата на съставяне на настоящия отчет, всички дейности са приключили съгласно условията на подписания ДБФП с постигане на следните резултати и индикатори -

- Обектът „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ е въведен в експлоатация с издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-05-779/27.06.2019 г.
- Постигнати индикатори - Подобрена техническа инфраструктура, изразяваща се в:  
1. Улични настилки – 20 876, 55 м<sup>2</sup>; 2. Аварийни ленти, зауствания, площи за спиране и др. – 2 662, 28 м<sup>2</sup>; 3. Тротоарни настилки - 4 610, 00 м<sup>2</sup>; 4. Зелени площи – 9 500, 00 м<sup>2</sup>. Отчетена стойност с натрупване: **37 648.83 кв.м.**

## **6. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

**Дата на сключване на АДБФП:** 17.01.2017 г.

**Срок за изпълнение:** 30 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 11 010 062, 50 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания/доклади в рамките на отчетния период:**

На 17.07.2019 през ИСУН 2020 е представен Окончателен доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Към датата на настоящия отчет се очаква одобрението му.

**Статус към отчетния период:**

Към датата на съставяне на настоящия отчет, всички дейности са приключили съгласно условията на подписания ДБФП с постигане на следните резултати и индикатори -

- Стойност на индикатор „Рехабилитирани и създадени площи в градските райони“ от 117 676.66 м<sup>2</sup>, както следва по обекти:
  - Площад "Съединение" - тротоарна настилка 549 м<sup>2</sup>; зелени площи 5181,75 м<sup>2</sup>;
  - Улична мрежа в Стара градска част: 27 045,10 м<sup>2</sup> тротоарни настилки; 59 м<sup>2</sup> паркинги; 38 815,10 м<sup>2</sup> улични настилки; 2 247,00 м<sup>2</sup> зелени площи;
  - ЖК "Чолаковци" - тротоарна настилка 14 203,51 м<sup>2</sup>; паркинги 1 666,47 м<sup>2</sup> паркинги; 6 046,00 м<sup>2</sup> улични настилки; 17 600 м<sup>2</sup> зелени площи; 678,10 м<sup>2</sup> паркови настилки;
  - Паркинг "Крайбрежна" 87 м<sup>2</sup> тротоарни настилки; 2 556,00 м<sup>2</sup> паркинги; 44,38 м<sup>2</sup> улични настилки; 319,00 м<sup>2</sup> зелени площи;
  - Изгледни площадки "Стефан Стамболов" - 499,05 м<sup>2</sup> тротоарни настилки; 80,20 м<sup>2</sup> зелени площи;

или:

Общо тротоарни настилки 42 383,66 м<sup>2</sup>;

Общо паркинги: 4 281,47 м<sup>2</sup>;

Общо улични настилки 44 905,48 м<sup>2</sup>;

Общо зелени площи 25427,95 м<sup>2</sup>;

Общо паркови настилки: 678,10 м<sup>2</sup>.

## **7. Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

**Дата на сключване на ДБФП:** 08.06.2017 г.

**Срок за изпълнение:** 08.03.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 572 533,62 евро за всички партньори /за Община Велико Търново, водещ партньор - 634 837,37 лв./, Двустранна Българо –Румънска Търговска Камара, Национален Театър “National Theatre Marin Sorescu” Крайова, “Dimanche Association” Крайова, Румъния

**Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П**

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 28.11.2019 г. е извършена верификация от Първо ниво на контрол на искането за възстановяване на разходи по финансов доклад 12.1.3. от страна на Община Велико Търново в размер на 90 425,87 лв.

На 16.12.2019 г. е извършена верификация от Първо ниво на контрол на искането за възстановяване на разходи по финансов доклад 13.1 от страна на Община Велико Търново в размер на 42 861,06 лв.

На 20.12.2019г. консолидираните финансови доклади № 12.1.3 и №13.1 са инициирани в електронната мониторингова система–e-MS на Програмата и са изпратени за верификация от страна на РОТГС-СС /Регионален отдел за трансгранично сътрудничество – Съвместен секретариат/, гр. Кълраш, Румъния.

**Статус към момента и сключени договори:**

На 30.12.2019 г. Община Велико Търново, в качеството си на Водещ партньор по проекта, генерира и изпрати до Съвместния секретариат шестмесечен технически доклад 13.1 с отчетен период 09.06.2019-08.12.2019 г. Представена е информация за изпълнените дейности от всички партньори по проекта с постигнатите резултати и индикатори.

В информационната система e-MS на Програма INTERREG V-A е представена актуална информация за новия времеви график на разходите, тяхното верифициране и възстановяване в „План за разходване и възстановяване на средствата“, актуални към 30.12.2019 г.

**• Избор на изпълнител по процедура с предмет „Разработване на платформа за електронна търговия“**

Публикувана е Обява ОБ-21/ 04.07.2019 г. на официалната интернет страница на Община Велико Търново с предмет: „Разработване на платформа за електронна търговия“.

Съгласно Протокол 1/16.07.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22 - 1144/16.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, същата класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

Съгласно Протокол 2/19.09.2019 г. Комисията извърши оценката и класиране на представените оферти, при съблюдаване условията на документацията и методиката за оценка. На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от същия, на 14.10.2019 г. е сключен договор с избрания на първо място участник „ЕФЕДРА-ТК“ ООД, гр. София с предмет: „Разработване, внедряване и гаранционна поддръжка на софтуерна платформа за електронна търговия“. Стойността на договора е 71 640,00 с ДДС. Към датата на настоящия отчет дейностите са в процес на изпълнение.

**• Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“.**

Публикувана е Обява № ОБ-11/26.03.2019 г. на официалната интернет страница на Община Велико Търново с предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.

С Протоколи №1/08.04.2019, №2/02.09.2019 г. и №3/12.09.2019 г. Комисията, назначена със Заповед № РД-22-580/08.04.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, извърши оценка и класиране на представените оферти от участниците на обществената поръчка.

На основание чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП на 02.10.2019 г. е сключен договор с избрания на първо място участник - „Триера комюникейшънс“ ЕООД, гр. София, с предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност“ по проект „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Стойността на договора е 5 520,00 лв. с ДДС.

С Възлагателно писмо изх. № 53-98-9/15.11.2019 г. е възложено разработване и публикуване на 5 бр. прессъобщения по проект „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”. Същите са публикувани във в-к „Сега“ на дати, както следват: 04.11.2019 г. и 20.11.2019 г., 28.11.2019 г., 09.12.2019 г., 16.12.2019 г.

Към датата на настоящ отчет дейностите по договора са в процес на изпълнение.

**• Изпълнение на договори възложени /според вида на индивидуалната им стойност/ на основание чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП**

Дейностите по сключения договор с предмет: „Разработване на информационен уебсайт и създаване на информационен банер с 6-месечен период на публикация“ са в процес на изпълнение. На разработения информационен уебсайт - [www.fairdeal.bg](http://www.fairdeal.bg) и информационен банер е поместена информация за проекта, за партньорите, а в сектор „Новини“- за проведените събития: пресконференции, семинари, панаири и др. Дейностите, предмет на сключения договор за популяризиране на платформата и изграждане на мрежа в България са изпълнени и приети с Приемо-предавателен протокол на 21.07.2019 г.

Дейностите по сключения договор с предмет: „Разработване и провеждане на социална медийна рекламна кампания (създаване на профили в социалните мрежи) във връзка с дейностите по проект „FairDeal““ са в процес на изпълнение. Ежемесечно се публикува текуща информация за проведени събития, разработени видео- и снимков материал в създадените профили в социалните мрежи Facebook и Instagram , като същите са със срок за изпълнение крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта.

По сключения договор с предмет: „Изготвяне на информационни материали на български, румънски и английски език във връзка с дейностите по проект „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”“ в т. ч. информационни дипляни, банер, информационни табла, към датата на настоящия доклад, дейностите са изпълнени и приети с Приемо-предавателен протокол от 16.07.2019 г.

По сключения договор с предмет: „Изготвяне на промоционални материали във връзка с проект „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”“, към датата на настоящия доклад дейностите са изпълнени и приети с Приемо-предавателен протокол от 06.07.2019 г.

По сключения договор с с предмет „Изработка и монтаж на рекламни пана за билбордове/двустранен винил (три броя) във връзка с дейностите по проект „FairDeal – мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”“, към датата на настоящия доклад, дейностите по договора са изпълнени и приети с Приемо-предавателен протокол от 30.12.2019 г.

**8. „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014-2020“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

**Дата на сключване на АДБФП:** 04.10.2017 г.

**Срок за изпълнение:** 04.04.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 8 784 724,77 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Анекс №1/10.10.2019 г.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Община Велико Търново въведе през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане № 5 в размер на 889 185,80 лв., представляващи сумата на извършените разходи по проекта в периода 01.05.2019 г.-25.10.2019 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет, Искането за междинно плащане №5 е в процес на разглеждане от страна на УО на ОПРР.

**Статус към момента и сключени договори:**

Съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, на 31.12.2019 г. в ИСУН 2020 е въведена прогнозна информация в раздел „План за разходване на средствата“.

На 10.10.2019 г. е сключен Анекс №1/BG16RFOP001-1.009-0001-C02 към АДБФП №BG16RFOP001-1.009-0001-C01/04.10.2017 г. по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, във връзка с представеното на 12.04.2019 г. уведомление за Искане за изменение на Договор №BG16RFOP001-1.009-0001-C01 чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) на основание чл. 57, т.3, 4 от Общите условия на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП). Същият е одобрен и подписан от страна на бенефициента и Управляващия орган на Програмата.

• **Изпълнение на мерки за „Информация и визуализация по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции".**

**Изпълнение на обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения“**

С възлагателно писмо изх. № 5300-20526-7/19.11.2019 г. е възложено организиране и провеждане на финална пресконференция по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, на основание чл. 6, ал. 2 от сключения договор №BG16RFOP001-1.009-0001-C01-U-03/15.05.2018г. Събитието е проведено на 05.12.2019 г. в офиса на БТА- Велико Търново.

С Възлагателно писмо изх. № 5300-20526-7/19.11.2019 г. е възложено изготвяне и публикуване на 2 бр. прессъобщения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“. Прессъобщенията са публикувани във в-к „Борба“ на датите 28.11.2019 г. и 12.12.2019 г.

• **„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и**

**прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.**

**1) Обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”, гр. Велико Търново**  
Обектът е въведен в експлоатация, поетапно, както следва:

**I етап:** с издадено Удостоверение № 156/08.10.2018 г.;

**II етап:** с издадено Удостоверение № 213/18.12.2018 г.

Удостоверенията са издадени от Главния архитект на Община Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

**2) Обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“, гр. Велико Търново**

Обектът е въведен в експлоатация, поетапно, както следва.

**I етап:** издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-30/19.10.2018 г. на основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 17, ал.1 т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България, съгласно Удостоверение №РК- 0481/01.06.2015 г., издадено от ДНСК и Протокол обр. 16 от 19.10.2018 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № ДК-08-ВТ-29/15.10.2018 г.

**II етап:** издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-15/15.05.2019 г. на основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от ЗУТ, чл. 17, ал.1 т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България, съгласно Удостоверение № РК-0481 от 01.06.2015 г., издадено от ДНСК и Протокол обр. 16 от 10.05.2019 г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № ДК-08-ВТ-17/08.05.2019 г.

**3) Обект „Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”**

Обектът е въведен в експлоатация, поетапно, както следва:

**I етап:** издадено Разрешение за ползване № СТ-05 1118/17.09.2018 г. на основание чл. 222, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 177, ал. 2 от ЗУТ, чл. 17, ал.1 т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България, съгласно Удостоверение РК-0676/27.01.2017 г., издадено от началника на ДНСК и Протокол обр. 16 от 14.09.2018 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед № РД-19-1158/13.09.2018 г. на началника на ДНСК.

**II етап:** издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-17/16.05.2019 г. на основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от ЗУТ, чл. 17, ал.1 т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в република България, съгласно Удостоверение РК-0676/27.10.2017 г., издадено от началника на ДНСК и Протокол обр. 16 от 16.05.2019 г. за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № ДК -08-ВТ-19/10.05.2019 г.

**4) Обект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново”.**

Обектът е въведен в експлоатация, поетапно, както следва.

**I етап:** издадено Удостоверение № 211/ 12.12.2018 г. за въвеждане в експлоатация на строежа;

**II и III етапи:** издадено Удостоверение № 118/28.08.2019 г. за въвеждане в експлоатация.

Удостоверенията са издадени от Главния архитект на Община Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

**5) Обект „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“.**

Обектът е въведен в експлоатация, поетапно, както следва.

**I етап:** издадено Удостоверение № 154/ 04.10.2018 г. за въвеждане в експлоатация;

**II етап:** издадено Удостоверение № 53/18.04.2019г. за въвеждане в експлоатация.

Удостоверенията са издадени от Главния архитект на Община Велико Търново на основание чл. 177, ал.3 от ЗУТ.

- **Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по обособени позиции.**

Към датата на съставяне на настоящия отчет са съставени всички актове и образци съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.

**9. Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”

**Дата на сключване на АДФФП:** 12.03.2018 г.

**Срок за изпълнение:** 12.03.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 820 000,00 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Чрез системата ИСУН 2020 , съответно към 30.09.2019 г. и 31.12.2019 г. са представени „Планове за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г.

- **Изпълнение на дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”**

За обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето”, ул. „Симеон Велики” № 3, строително-монтажните работи са изпълнени, удостоверени с протокол за приемане на СМР. С Удостоверение № 175/23.12.2019 г. обектът е въведен в експлоатация от Гл. архитект на Община Велико Търново.

- **Извършен авторски надзор** на обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето”, ул. „Симеон Велики” № 3 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно протоколи № 1/19.07.2019 г., № 2/02.08.2019 г., № 3/ 13.08.2019 г., № 4/16.08.2019 г. и № 5/20.08.2019 г.



- **Извършен независим строителен надзор** на обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места, разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето”, ул. „Симеон Велики” № 3 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно издаден АКТ образец 15 от 23.08.2019 г. и Окончателни доклади за установяване годността за ползване на строежите от 20.12.2019 г. Изпълнението на дейността е приета с окончателен приемо-предавателен протокол от 23.12.2019 г.

- **„Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” по обособени позиции /ОП/:**

**Изпълнение на Обособена позиция 1 „Доставка на мебели и обзавеждане”** - изпълнител Кооперация „Панда“, гр. София. С Възлагателно писмо № 39-104-1/28.08.2019 г. е възложено изпълнението на доставката на стойност 39 990,36 лв. без ДДС. С Приемо-предавателен протокол от 28.11.2019 г. и Констативен протокол от 28.11.2019 г. е прието доставеното обзавеждане, съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

**Изпълнение на Обособена позиция 8 „Доставка на постелъчен инвентар“**, запазена на основание чл.80, ал.1 от ППЗОП“ - изпълнител „Мальовица“ ЕООД, гр. Самоков. С Възлагателно писмо № 53-2200-2/28.08.2019 г. е възложено изпълнението на доставката на стойност 1 894,00 лв. без ДДС. С Приемо-предавателен протокол от 06.12.2019 г. и Констативен протокол от 06.12.2019 г. е прието доставеното обзавеждане съгласно техническата спецификация на възложителя и офертата на изпълнителя.

Предстои извършване на доставките по останалите обособени позиции – ОП 2 „Доставка на бяла и черна техника“; ОП 3 „Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване“; ОП 4 „Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП“; ОП 5 „Доставка на домашни потреби“; ОП 6 „Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи“; ОП 7 „Доставка на специализиран модул за сензорна градина“; ОП 9 „Доставка на специализирано оборудване за деца с тежки множествени увреждания“; ОП 10 „Доставка на дидактически материали“

**10. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020 , Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1

Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

**Дата на сключване на ДБФП:** 13.09.2018 г.

**Срок за изпълнение:** 36 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 487 271,41 евро за всички партньори

**Стойност на проекта по бюджети на партньори:**

- за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956,57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 – 574 944,65 евро за всички дейности;

- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370,19 евро за всички дейности.

**Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П**

#### **Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 13.12.2019 г. е изготвен и подаден Партньорски доклад 5.1 с отчитането на разходи и дейности в електронната система за наблюдение по Програмата (eMS) в размер на 8 249,50 евро за Водещия партньор /Община Велико Търново/. Предстои заверяване на разходите от Първо ниво контролор, верифициране на разходите от страна на Съвместния секретариат (СС).

#### **Статус към момента и сключени договори:**

1. Проведена работна среща на 28.08.2019 г. на Съвместния екип за управление на проекта между представители на Водещия партньор /Община Велико Търново/ и ПП 2 /партньор 2 по проекта/, Община Калафат, Румъния. Срещата е проведена в административната сграда на Община Велико Търново по предварително уточнен дневен ред.

2. На 23.09.2019 г. е подаден шестмесечен консолидиран Партньорски технически доклад за напредъка N 3.1, с отчитане напредъка на проекта и реализираните проектни дейности, през електронната мониторингова система eMS за управление и отчитане на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България. В тази връзка, на 25.10.2019 г. е проведено мониторингово посещение на място от страна на Съвместния секретариат на Програмата. Същият е одобрен на 06.11.2019 г.

3. Разработени 5 бр. документации за обществени поръчки, технически спецификации и др. необходими документи във връзка с осъществяване на проектните дейности, с изпълнител „Фондация Проджекта“ по сключен договор от 31.01.2019 г. с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Art & Culture – common cross-border assets in support of sustainable tourism development” („Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“), Проектен код: № ROBG-576, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020., както следва:

3.1. 1 бр. изработена документация за организиране и провеждане на обществена поръчка - вид на процедурата: публично състезание, по реда на чл. 18, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, за следната процедура от Техническата спецификация: “Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020.

3.2. 1 бр. изработена документация за организиране и провеждане на обществена поръчка - вид на процедурата: публично състезание, по реда на чл. 18, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки, за следната процедура от Техническата спецификация: “Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“.

- 3.3. 1 бр. изработена документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител и възлагане на изпълнението на услуга „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/ за 2 особени позиции, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. – вид на процедурата: публично състезание, съобразена с техническата спецификация и условията на договора.
- 3.4. 1 бр. изработена документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител и възлагане на изпълнението на дейност „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. – вид на процедурата: открита процедура, съобразена с Техническата спецификация и условията на договора.
- 3.5. 1 бр. изработена документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител и възлагане на изпълнението на услуга: „Упражняване на независим строителен надзор за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020. – вид на процедурата: открита процедура, съобразена с Техническата спецификация и условията на договора.

#### **Обявени обществени поръчки във връзка с изпълнение на дейностите, както следва:**

- „Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Процедурата е открита с Решение N РД 24-80/24.06.2019 г. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 17 602, 20 лв. без ДДС. С Решение N РД 24-96/10.07.2019 г. процедурата е прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП. С Решение N РД 24-98/ 22.07.2019 г., на основание чл.73, ал.1 от ЗОП е открита отново. Постъпили са 9 оферти в установения срок. Към момента на настоящия доклад Комисията, назначена със Заповед на община Велико Търново продължава своята работа.
- „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен

код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“; Процедурата е обявена с Решение N 24-79/24.06.2019 г. по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Общата прогнозна стойност на обществена поръчка за инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) е 1 059 903,70 лв. без ДДС. С Решение № РД 24 - 95 от 10.07.2019 г. същата е прекратена. С Решение N РД 24-99/22.07.2019 г. процедурата отново е обявена и прекратена с Решение № РД 24 – 174 от 12.11.2019 г. поради явяване на единствен участник, отстранен въз основа на мотивите посочени в решението на Комисията. С Решение N РД 24 – 193/06.12.2019 г. отново е обявена по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Поставените предварителни условия и изисквания към кандидатите по настоящата процедура не са променени спрямо предходните обявления.

Крайният срок за подаване на оферти е 20.01.2020 г.

• „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български, румънски и английски езици/ по 2 обособени позиции в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.”. Процедурата е открита с Решение N 24-158/21.10.2019 г. по реда на чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП. Обща прогнозна стойност на обявената поръчка: 16 298,33 лв. без ДДС. Подадени са 5 бр. оферти. Комисията, назначена със Заповед на Кмета, продължава своята работа по разглеждане на постъпилите оферти.

• „Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020. Процедурата е открита с Решение N РД 24-186/26.11.2019 г. по реда на чл. 80, ал.1 от ППЗОП. Обща прогнозна стойност на обявената поръчка: 896,41 лв. без ДДС. Подадена е 1 бр. оферта в посочения срок. Комисията, назначена със Заповед на Кмета, продължава своята работа по разглеждане на постъпилите оферти.

• „Организиране и провеждане на 1 бр. публично промоционално събитие и изготвяне и публикуване на 1 бр. прессъобщение в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение N РД 24-187/26.11.2019 г. по реда на чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП. Обща прогнозна стойност на обявената поръчка: 4873,21 лв. без ДДС. Подадена е 1 бр. оферта в посочения срок. Комисията, назначена със Заповед на Кмета, продължава своята работа по разглеждане на постъпилите оферти.

**11. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPЕ/BG/000012**

**Източник на финансиране:** Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

**Партньори по проекта:**

Столична община – Координиращ бенефициент  
Община Бургас – Асоцииран бенефициент  
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент  
Община Монтана – Асоцииран бенефициент  
Община Русе – Асоцииран бенефициент  
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент  
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

**Дата на сключване ДБФП:** 02.10.2018 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 02.10.2024 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

Приключила е **ФАЗА 1** от проекта, включваща следните дейности:

- **Изпълнена дейност А1: Анализ на програмите за управление на качеството на атмосферния въздух и набиране на допълнителна информация**

Изготвен е контролен списък относно Програмите за оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на шестте общини бенефициенти по проекта. Изготвен е анализ на Програмите на качество на атмосферния въздух (ПКАВ). Подготвени са индивидуални планове за ранно предупреждение за всяка община.

Изпълнени са дейностите по идентификация на районите със замърсяване от битово отопление и на подходящи площадки за поставяне на стационарни мониторингови станции. Подготвени са технически спецификации за доставка на мониторинговите станции, които са съгласувани с компетентните институции. Подготвена и одобрена е тържната документация (ТД) за доставка и монтаж на мониторингови станции. Дейностите се изпълняват на територията на всеки един от асоциираните бенефициенти – общини по проекта. Всички обществени поръчки по проекта се провеждат от Координиращия бенефициент – Столична община.

- **Изпълнена дейност А2: Анализ и оценка на битовото отопление като източник на замърсяване на въздуха**

Проведено е социологическо проучване сред домакинствата, чрез което е събрана следната информация: степента на информираност и осведоменост на населението относно замърсяването на въздуха; информираността относно въздействието на замърсения въздух върху човешкото здраве; обществените нагласи спрямо внедряването на различни технически решения, целящи намаляване на емисиите от отоплението на

домакинствата и др.

- **Изпълнена дейност А3: Анализ на алтернативи за отопление/пазарно проучване**

Извършена е идентификация на възможностите за подмяна на отоплителните уреди/системи на домакинствата чрез проведено проучване сред операторите/производителите на отоплителни инсталации и решения. За целта бе подготвен въпросник за целите на проучването, което е проведено чрез попълване на въпросниците и провеждане на лични срещи с производителите.

- **Изпълнена дейност А4: Анализ на програмата за енергийно подпомагане**

Изготвен е анализ на Програмата за енергийно подпомагане във връзка с нуждите на бенефициентите и доклад от анализа на програмата.

- **Изпълнена дейност А5: Схема за преход към алтернативни форми на отопление**

Изготвена е схема за преход към алтернативни форми за отопление и всички приложими към нея документи.

Проведена е Кръгла маса за обсъждане на проект на Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата по проекта в присъствието на граждани, журналисти, представители на РЗИ – Велико Търново, на газоразпределителното дружество „Овергаз Мрежи“ АД, Местното звено за управление на Интегрирания проект от Община Велико Търново, Експертния център по Интегрирания проект и други. След проведеното обществено обсъждане, окончателният вариант на схемата е публикуван на официалния сайт на проекта, като на страницата на Община Велико Търново е поставен линк/препратка към него: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/opazvane-na-okolnata-sreda/proekt-blgarskite-obshini-rabotyat-zaedno-za-podobryavane-kachestvo-vazduh-life/>

- **Изпълнена дейност А6: Изграждане на капацитета на координиращия бенефициент, на асоциираните бенефициенти и заинтересованите страни**

Извършена е оценка на потребностите от обучение чрез подготовка, разпространение и попълване на въпросник, като резултатите от него са обобщени и е изготвен доклад за необходимостта от обучение.

В рамките на отчетния период са проведени 4 обучения за мониторинг, управление на проекти, социология и работа в екип.

Във връзка с изпълнението на дейността е създаден протокол за пренос на файлове-сървър, като са подготвени подробни указания за организация и работа с него, а информацията е изпратена до всички, оторизирани за работа със сървъра.

- **Изпълнена дейност Е1: Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността**

За изпълнението на всички задачи в дейност Е1 е разработен документ – Комуникационна стратегия (КС) с подробен План за действие.

- **Изпълнена Дейност F1 Създаване на рамка за управление на проекта**

За изпълнението на дейността са създадени следните структурни звена: Управителен комитет, Координационна група, Звено за изпълнение на проекта, Местни звена за управление, Експертен център.

- **Изпълнена дейност F2: Оперативно управление и мониторинг на прогреса по проекта**

Проведени регулярни срещи/заседания както следват: ежеседмични срещи на Експертния център и Звеното за изпълнение на проекта; тримесечни заседания на Управителния комитет; шестмесечни срещи на Координационната група.

## **12. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-C01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

**Дата на сключване на АДБФП:** 04.02.2019 г.

**Срок за изпълнение:** 04.02.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 760 000,00 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Подадено Авансово искане за плащане чрез системата ИСУН 2020 на 06.12.2019 г. на стойност 966 000,00 лв., верифицирано с писмо с вх. № 04-16-67/13.12.2019 г.

### **Статус към момента и сключени договори:**

Чрез системата ИСУН 2020, съответно към 30.06.2019 г. и 31.12.2019 г. са представени „Планове за разходване на средствата“ с въведена прогнозна информация, съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.

### **Обявени процедури съгласно график за тържни процедури по ЗОП:**

#### **• Избор на изпълнител по процедура за „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по обособени позиции“**

С Решение № РД 24-18/25.02.2019 г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП и Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонии”. Със Заповед № РД 22-577/08.04.2019 г. на Кмета на общината е назначена Комисия по избор на изпълнител. С протоколи на Комисията от 11.07.2019 г. и 17.07.2019 г. са разгледани постъпилите документи и ценовите оферти на участниците. С Доклад от 17.07.2019 г. Комисията класира участниците. С Решение № РД 24-102/25.07.2019 г. на Кмета на общината са определени спечелилите участници по определените обособени позиции.

- Обособена позиция 1 - Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-U-02/12.09.2019 г. с ЕТ „Рекламна Агенция АБ-Анелия Минкова“, гр. Стара Загора с предмет „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери” на стойност 3 980,00 лв. без ДДС.
- Обособена позиция 2 - Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-U-03/12.09.2019 г. с „Издателска къща АБ“ЕООД, гр.Стара Загора с предмет „Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонии” на стойност 2 400,00 лв. без ДДС.

**Изпълнение на дейностите по обособена позиция 1 „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери” - С възлагателно писмо изх. № 53-2803-2/24.10.2019 г. е възложена изработка и доставка на информационен банер**

по проект „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ . С констативен протокол от 05.11.2019 г. е приета и съгласувана визията на информационния банер и е възложена изработката му. С приемо-предавателен протокол от 11.11.2019 г. е прието изпълнението му.

Изпълнение на дейностите по обособена позиция 2 „Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонии” - С възлагателно писмо изх. № 31-207-6/11.11.2019 г. е възложено организирането и провеждането на първоначална пресконференция по проект „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ . С констативен протокол от 26.11.2019 г. е приета и съгласувана визията на материалите за първоначалната пресконференция и е възложено провеждането ѝ на 04.12.2019 г. в пресцентъра на БТА-Велико Търново. С приемо-предавателен протокол от 05.12.2019 г. е прието изпълнението на проведената начална пресконференция по проекта.

• **Избор на изпълнител по процедура за „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съответните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по обособени позиции“**

С Решение № РД 24-22/28.02.2019 г. на Кмета на общината е открита процедура с предмет „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съответните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по 2 обособени позиции:

**Обособена позиция №1:** Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.

**Обособена позиция №2:** Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.

Със Заповед № РД 22-623/12.04.2019 г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която на свое заседание на 12.04.2019 г. започна разглеждането на подадените 10 бр. оферти. С Протокол от 31.07.2019 г., Комисията поиска представяне на допълнителни документи от участниците. С протоколи на комисията от 19.09.2019 г. и 07.10.2019 г. се разгледаха съответно постъпилите допълнителни документи и ценовите оферти на участниците. С Доклад от 07.10.2019г. Комисията класира участниците и предлага на Кмета на общината да сключи договори.

Обособена позиция 1 - Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-U-04/11.11.2019 г. с „Пешев“ ЕООД, гр. Пловдив с предмет „Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ на стойност 8 150,00 лв. без ДДС.

Обособена позиция 2 - Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-U-01/12.08.2019 г. с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството за обект:



„Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ на стойност 4 560,00 лв. без ДДС.

• **Избор на изпълнител по процедура за „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции**

С Решение № 24-66/04.06.2019 г. на Кмета на общината е открита процедура за „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции: **Обособена позиция №1** „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ и **Обособена позиция №2** „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.

Със Заповед № РД 22-1258/02.08.2019 г. на Кмета на общината е назначена Комисия, която на свое заседание на 02.08.2019 г. започва разглеждането на подадените оферти. Съгласно протоколи на Комисията от 19.08.2019 г., 11.09.2019 г. и 18.09.2019 г. са разгледани постъпилите документи и ценовите оферти на участниците. С Доклад от 18.09.2019 г. Комисията излиза с решение за класиране. С Решение № РД 24-139/20.09.2019 г. на Кмета на общината са определени изпълнителите, както следва:

За Обособена позиция 1 - Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-S-02/28.10.2019 г. с ДЗЗД „Болярите 2019“, гр. София с предмет Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ на стойност 1 564 127,00 лв. без ДДС.

За Обособена позиция 2 - Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-S-01/22.10.2019г. с „Мистрал – 7“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ на стойност 362 429,00 лв. без ДДС.

• **Избор на изпълнител по процедура за „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:**

С Решение № 24-197/11.12.2019 г. на Кмета на общината и Решение № РД 204/23.12.2019 г. за изменение и допълнение е открита процедура за „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции: **Обособена позиция №1:** Доставка на мебели и обзавеждане, **Обособена позиция №2:** Доставка на бяла и черна техника, **Обособена позиция №3:** Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване и **Обособена позиция №4:** Доставка на специализирано оборудване; Срокът за подаване на оферти е 29.01.2020 г.

**13. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 185 571,46 лв.

**Дата на сключване на АДФФП:** 27.06.2019 г.

**Срок за изпълнение:** юни 2019 г. – януари 2020 г.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Към момента на настоящия отчет продължава изпълнението на Договор за СМР от 06.03.2019 г. с избрания изпълнител „НСК София“ ЕООД, гр. София с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“ за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян Станев“ гр. Велико Търново“. Строително-монтажните дейности се изпълняват в срок, като до момента са извършени следните работи:

- Подмяна на дограма;
- Поставяне на топлоизооляция на таванска плоча чрез изграждане на окачен таван с гипскартон и минерална вата за изолация;
- Подмяна отоплителна инсталация в корпуса на бившия междуучилищен център;
- Изграждане на вентилационна инсталация във физкултурните салони с рекуперация и възможност за охлаждане;
- Подмяна климатична вентилационна камера за плувен басейн.

В изпълнение на договора предстои монтирането на слънчеви колектори за плувния басейн в СУ „Емилиян Станев“, както и поставянето на външна топлоизолация от профилиран EPS панел. Поставянето на изолацията се извършва съобразно климатичните условия.

**14. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019 г.

**Дата на сключване на АДФФП:** 11.04.2019 г.

**Срок за изпълнение:** 11.03.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 179 268,75 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

В рамките на отчетния период е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител на дейност „Актуализация на общинската програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“ по реда на ЗОП. С Решение № РД 24-105 от 02.08.2019 г. е открита процедура „Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на община Велико Търново“. След проведено заседание на Комисията на 08.11.2019 г. е изготвен Протокол за разглеждането, оценката и класирането на ценовите оферти. С

Решение №РД 24-185/25.11.2019 г. на Кмета на общината е определен изпълнител – „ЕКО ЛОГИСТИКА“ ЕООД – гр. София, като предстои сключване на договора между Община Велико Търново и избрания изпълнител на стойност 97 100,00 без ДДС.

### **15. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

**Дата на сключване на АДФП:** 09.05.2019 г.

**Дата на приключване на АДФП:** 30.11.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 399 498,08 лв.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за авансово плащане № 1/04.07.2019 г. на стойност 79 899,62 лв. Сумата на представеното искане е верифицирана и същата е постъпила по сметката на Община Велико Търново.

#### **Статус към момента:**

Със Заповед № РД22-1344/15.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, считано от 01.09.2019 г. е разкрита интегрираната здравно-социална услуга Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно социални услуги в общността или в домашна среда (Център за патронажна грижа). Екипът за организация и управление на проекта е разработил необходимата за функционирането на интегрираната здравно-социална услуга документация, в. т. ч.:

- Процедура за подбор на персонал на Център за патронажна грижа;
- Процедура за кандидатстване, оценка, класиране и подбор на кандидат - потребители на Центъра за патронажна грижа;
- Правилник за вътрешния ред и Правилник за вътрешния трудов ред в Центъра за патронажна грижа;
- Правила и процедури за осигуряване на здравето и безопасността на потребителите и персонала в Центъра за патронажна грижа;
- Процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали при реализирането на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“;
- Процедура за действие при сигнал на насилие;
- План за действие при бедствия, аварии, инфекциозни заболявания и други критични ситуации при предоставянето на почасови услуги от Центъра за патронажна грижа;
- Инструкция за осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителите на Центъра за патронажна грижа;
- Правила за достъп до дома на потребителите на Центъра за патронажна грижа;
- Процедура за недопускане и избягване на двойно финансиране и др.

Разкритият Център за патронажна грижа е обособен в помещение общинска собственост, разположено на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18.

В изпълнение на **Дейност 1 Закупуване и доставка на превозно средство и оборудване** е закупено и доставено следното оборудване и обзавеждане за нуждите на центъра:

3 бр. компютърни конфигурации с монитор, мишка и клавиатура; 1 бр. лазерно мултифункционално печатащо устройство; 4 бр. посетителски столове; 3 бр. работен /офис/ стол с подлакътник; 3 бр. бюро с чекмеджета; 2 бр. стелаж /ПДЧ/ за документи с 5 отделения; 2 бр. Метален шкаф за документи; 2 бр. шкаф за техника с 2 врати; 1 бр.

гардероб двоен;1 бр. помощна маса;2 бр. шкаф за лекарства размер 45/29 см;1 бр. електрически конвектор.

С Решение №РД 24-93 от 05.07.2019 г. е открита на процедура за Доставка на автомобили по реда на ЗОП за закупуване на автомобил по Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил (миниван/пикап) за нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда“. След проведени заседания на Комисията по избор на изпълнител от 12.08.2019 г. и 16.08.2019 г. е изготвен доклад за разглеждането, оценката и класирането на ценовите оферти. С Решение №РД 24-120 от 19.08.2019 г. е определен за изпълнител „Авточойс“ ООД – гр. Велико Търново, с който на 04.09.2019 г. е сключен Договор за доставка на автомобил. В изпълнение на договора е закупен 1 бр. фабрично нов лек автомобил /миниван/. Същият е предвиден и за ползването му от лица с увреждания и затруднения с придвижването. Сключеният договор е на стойност 43 350.00 лв. с ДДС.

В рамките на отчетния период, след проведени процедури за подбор на персонал по проекта, към Центъра за патронажна грижа по трудово правоотношение е назначен следният персонал:Специалист, социални дейности – 2 бр.;Психолог – 1 бр.;Медицинска сестра – 2 бр., от тях: 1 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден;Домашен санитар – 23 бр., от тях: 21 бр. на пълен 8-часов работен ден и 2 бр. на непълен 4-часов работен ден;Шофьор – 1 бр.

Съгласно условията на проекта е необходимо всички назначени лица, ангажирани с прякото предоставяне на услуги по проекта на крайните бенефициенти, да преминат въвеждащо обучение по програми и методики разработени от Министерство на здравеопазването. Проведени са следните обучения за лицата за длъжностите „Домашен санитар“ и „Медицинска сестра“ в Център за патронажна грижа, както следва:

1.Въвеждащо обучение на специалистите в областта на социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа. Обучението е проведено в периода 21.10.2019 г. – 25.10.2019 г., като в курса са взели участие 33 лица – кандидати за заемане на длъжността „Домашен санитар“ в Център за патронажна грижа.

2.Въвеждащо специфично обучение на медицинските специалисти, които ще предоставят патронажни грижи. За периода до 31.12.2019 г. е проведено обучение на трима кандидати за заемане на длъжността „Медицинска сестра“.

Предоставянето на услуги на потребителите по проекта стартира, считано от 01.11.2019 г. В рамките на проекта се предоставят услуги в 2 основни направления: социални услуги и здравни грижи.

До 31.12.2019, услуги по проекта са ползвали 155 лица, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Ползвали интегрирани здравно-социални услуги
Социална	155	36
Здравна	36	36

54 от потребителите са хора с увреждания, притежаващи ЕР на ТЕЛК, като 8 от тях са на възраст под 66 години.

До 31.12.2019 г., услуги по проекта са ползвали лица от 16 населени места на територията на Община Велико Търново, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Габровци, с. Пъровци, с. Плаково, с. Вонеща вода, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Леденик, с. Ново село, с. Русаля, с. Хотница, с. Емен, с. Никюп.

Интегрираните здравно-социални услуги са безплатни за крайните бенефициенти и за ползването им не се начисляват и събират такси от страна на доставчика на услугата. Съгласно условията на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ 2014-2020, максималната продължителност, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно.

**16. Проект “Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”**

**Източник на финансиране:** Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

**Партньори по проекта:** Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор.

**Дата на сключване на АДФП:** 09.12.2019 г.

**Дата на приключване на АДФП:** 09.12.2022 г.

**Стойност на проектното предложение:** 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);
- 691 575.81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;
- 117 263.67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към момента и сключени договори:**

С подписването на договор за финансиране № 161298/28.11.2019 в сила от 09.12.2019 стартира изпълнението на дейностите по проекта.

Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки за: 1/ Разработване на тръжна документация за възлагане изпълнението на включените в проектното предложение дейности и 2/ Управление на инвестиционното намерение на Община Велико Търново. Основната цел на проекта е подобряване на проводимостта в пресечните точки на Паневропейски коридор 9, чрез рехабилитация и модернизирание на 12,643 км пътища във Велико Търново с доказано трансгранично въздействие и пряка връзка към основната инфраструктура на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T); разработване на 3 съвместни механизма (мерки за безопасност на движението, насочване по маршрута и кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността), за да се улесни свързването на вторични и третични възли с основната TEN-T инфраструктура. Предметът на строителните дейности включва рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново с включени следните обекти: улица „Опълченска“ от връзката с път III-514 до връзка с път E-85 (I-5), както и улици „Теодосий Търновски“ от пътна връзка с улица „Магистрална“ (Път E772(I-4)) до улица „Димитър Найденов“, улица „Димитър Найденов“ от улица „Теодосий Търновски“ до улица „Сливница“, улица „Сливница“ от улица „Димитър Найденов“ през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски“, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница“ до ново преместване на река Янтра и улица „Ксилифорска“ от ново преместване на река Янтра до път III-514.

## 17. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

**Партньори по проекта:** „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД -гр. Велико Търново

**Дата на сключване на АДБФП:** 19.07.2019 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 19.07.2022 г.

**Стойност на проектното предложение:** 11 133 732,52 лева, от които 10 409 573.31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159.20 лева – възстановим ДДС съгл. Регламент (ЕО) № 1370/2007.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

### **Статус към момента, стартирани и изпълнени дейности:**

След подписване на АДБФП на 19.07.2019 г. между Община Велико Търново в качеството ѝ на бенефициент и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, стартира подготовката и организацията за провеждане на процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предвидените в рамките на проекта дейности, както следва:

#### ➤ **Стартирали процедури за избор на изпълнител:**

- С обява № 29 от 01.10.2019 г. стартира процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: *„Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“* и прогнозна стойност на поръчката: 40 000 лв. без ДДС. В рамките на обявения срок за представяне на оферти са подадени 5 бр. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията по чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки продължава своята работа.

С Решение №РД 24-145/04.10.2019 г. е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, на основание разпоредбата на чл. 80, ал. 1 ППЗОП, Възложителят е обявил обособена позиция №1 като самостоятелна поръчка по реда на горесцитирания по-горе член от ППЗОП. Прогнозната стойност възлиза на 49 020.00 лв. с ДДС. В рамките на определения срок за подаване на оферти за изпълнение на дейностите в обхвата на обособена позиция № 1 – 12.11.2019 г. са постъпили 4 предложения. В резултат от заседания на Комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП и съставен Доклад съгласно чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП, е издадено Решение № РД 24-196/10.12.2019 г. за определяне на изпълнител. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител – „ ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова“ – гр. Стара Загора на стойност 19 800,00 лв. без ДДС.

- Обособена позиция №2 е възложена по реда на съответната ѝ индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Информация за сключения договор по обособена позиция № 2 е предоставена в раздел „Сключени договори“ от настоящата справка.

С Решение № РД 24-148 от 10.10.2019 г. е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по обособени позиции /ОП/, както следва:

- Обособена позиция №1: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“, прогнозна стойност 23 100.00 лв. без ДДС;
- Обособена позиция №2: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“, прогнозна стойност 7 900.00 лв. без ДДС;
- Обособена позиция №3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“, прогнозна стойност 14 400.00 лв. без ДДС; Услугата е възложена на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП във вр. с чл. 21 , ал.6 от същия, а информация за сключения договор е предоставена по-долу в раздел „Сключени договори“ от настоящия отчет на проекта.
- Обособена позиция №4: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“, прогнозна стойност: 9 100.00 лв. без ДДС;
- Обособена позиция №5: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“, прогнозна стойност: 18 500.00 лв. без ДДС;

По горесцитираните обособени позиции с изкл. на ОП 3, са постъпили общо 25 бр. оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията по чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки продължава своята работа по оценка и избор.

С Решение №АСД-02-326/07.11.2019 г. на управителя на „ОДПГ“ ЕООД, в качеството му на партньор по проекта и в съответствие с одобреното проектно предложение, е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ с прогнозна стойност: 1 642 896,00 лв. без ДДС. В рамките на законово установения срок за подаване на оферти – 16.12.2019 г. е постъпило 1 бр. предложение за изпълнение на поръчката. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията по чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки продължава своята работа.

С Решение №РД 24-178/18.11.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции", както следва:

- Обособена позиция №1: Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ с прогнозна стойност: 1 011 200.00 лв. без ДДС;

- Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ с прогнозна стойност 325 600.00 лв. без ДДС;
  - Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ с прогнозна стойност: 759 471,43.00 лв. без ДДС;
  - Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ с прогнозна стойност: 405 000.00 лв. без ДДС;
  - Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ с прогнозна стойност: 881 600.00 лв. без ДДС.
- Срокът за подаване на оферти по обявената процедура е 30.12.2019 г.

С Обява № ОБ-38 от дата 10.12.2019 г. и информация №12-161-66 от 10.12.2019 г. за публикувана обява е обявена обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт, прогнозна стойност: 57 732.00 лева без ДДС;

Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища", прогнозна стойност 153 000.00 лв. без ДДС.

Цитираните обособени позиции са обявени по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

В рамките на законоустановения срок за подаване на оферти – 27.12.2019 г. са постъпили 1 бр. предложение по ОП 2 и 2 бр. предложения по ОП 3 на обявената поръчка. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията по чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки продължава своята работа.

#### **Предстоящи процедури за избор на изпълнител:**

- На основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП е издадено Решение №РД 24-199 от 16.12.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1 „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“ по обявена процедура „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции", с прогнозна стойност 1 787 400,00 лева без ДДС. Очаква се обявяване на процедурата за избор на изпълнител на горепосочената обществена поръчка в началото на 2020 г.;
- Община Велико Търново представи искане до УО на ОПРР процедурата за доставка на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея да бъде обявена на по късен етап – през м. март 2020 г. с цел по-добра съвместимост на зарядната станция с техническите параметри на електробусите, предмет на отделна процедура по същия проект. Мотивираното искане е изпратено с писмо изх. №0414-00-72/08.11.2019г., за което е получен положителен отговор от страна на Управляващия орган.
- Община Велико Търново представи искане до УО на ОПРР процедурата с предмет „Изпълнение на необходимите информационно – комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции“ да бъде обявена до края на м. януари 2020 г., мотивирайки се, че обявяването на същата на по-ранен етап би довело до нецелесъобразно разходване на средства от ЕС и републиканския



бюджет и с малка вероятност за съвместимост на предвидените информационно – комуникационни технологии с параметрите на предвидената за изграждане техническа инфраструктура и с техническите параметри на предвидените за закупуване електробуси и комуникационни модули. Искането е изпратено с писмо с изх. №0414-05-11/18.11.2019 г. до УО на ОПРР, за което е получен положителен отговор от страна на Управляващия орган.

#### **Сключени договори в рамките на отчетния период:**

- На 19.08.2019 г., на основание чл. 20 ал. 4, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 между Община Велико Търново и „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност: 17 280.00 лв. с ДДС и предмет Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков";
- На 02.09.2019 г. , на основание чл. 20 ал. 4, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 между Община Велико Търново и „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност: 13 176.00 лв. с ДДС и предмет: "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер";
- На 20.12.2019 г., на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 между Община Велико Търново и „Индустиални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност: 35 976.00 лв. с ДДС и предмет: "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново".

### **III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА**

#### **1. Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

**Стойност на проектното предложение:** 3 418 814,08 лв.

**Период за изпълнение на проекта:** 36 месеца от подписване на договор за финансиране

#### **Статус към момента:**

На 30.12.2019 г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGLD-2.001-0005 „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“. Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка, като се очаква финализиране и одобрение за финансиране от Управляващия орган на финансиращата програма.

#### **Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:**

Асоциация Международно развитие-Норвегия, гр. Осло – Кралство Норвегия

## Кратко описание на проектното предложение:

Обща цел: Създаване на Младежки център - Велико Търново, който да отговаря на високите стандарти за работа на младите хора с цел предоставяне на услуги и програми, достъпни за всички млади хора, включително такива, идващи от семейства с ниски доходи, социални институции, етнически малцинства, както и млади хора, живеещи в отдалечени и селски райони около Велико Търново.

Специфични цели:

- Въвеждане на иновативни дейности, предоставяни от Младежки център-Велико Търново;
- Предоставяне на неформално образование за млади хора, вкл. уязвими групи, както и дейности за реинтеграция на отпаднали от училище;
- Провеждане на дейности в общността с представители на младежки групи, вкл. деца, родители, представители на общността, участващи в дейностите на центъра;
- Изпълнение на международни инициативи за обмяна на опит и добри практики в сътрудничество с партньора по проекта.

Центърът ще бъде разположен в западното крило на сградата, ситуиран на два етажа - входно и първо нива на сградното крило. За привеждане на помещенията в необходимия вид ще бъде извършено преустройство, съгласно разработена техническа документация. Определеното за вход на Младежкия център пространство е разположено на партерен етаж с лесна достъпност в т.ч. за хора с увреждания. Предложеното западно крило на сградата позволява функционално и ергономично разделение на зони за посетители на Центъра, зона за разполагане на необходимата техника, оборудване и съоръжения и обособяване на зона за зали, работни срещи, презентации и др.

По отношение на изискванията за административна адаптивност помещенията разполагат с необходимите прилежащи площи за публичен достъп, сервизни помещения, обезпечено поддържане на санитарни норми и изисквания за безопасност. Младежки център-Велико Търново предвижда да се състои от Рецепция на Младежки център; Трапезария с кухненски бокс за най-малко 35 младежи; Санитарни помещения; Зала за сценични изкуства в т. ч. 2 съблекални; Зала за музика; Зала за презентации; Зала за изобразително изкуство; Зала за спорт и фитнес; Зала за работа с родители; Зала за уроци по екология; Офис за екипа на Младежкия център и др.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:  
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал  
Мариела Цонева  
Директор  
Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:  
Грета Генчева  
Младши експерт  
Дирекция „Проекти и програми“

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 31.12.2019 г. на касова основа				Неувоенни средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч.заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани от МРР, но не верифицирани	в т.ч. собствен принос и не верифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" - ОП "Добро управление"	369,600.00	0.00	57,319.66	49,355.84	7,963.82	0.00	0.00
2	"Първоначално запесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново"	318,238.51	15,385.56	317,904.22	207,655.38	94,985.24	15,263.60	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,192,023.86	0.00	772,073.33	668,661.60	103,411.73	0.00	0.00
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	112,774.77	112,774.77	0.00	0.00	14,837.19
5	"Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона"	2,000,000.00	0.00	1,611,491.34	1,543,797.33	67,694.01	0.00	0.00
6	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"	11,010,062.50	0.00	9,244,276.72	9,003,957.38	0.00	240,319.34	0.00
7	"Изграждане на кризисен център за лица"	2,169,123.77	0.00	2,020,726.21	1,931,401.52	0.00	89,324.69	0.00
8	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти". Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор - 705 385,68 лв.	1,283,857.78	0.00	555,348.85	361,083.39	194,265.46	0.00	0.00
9	Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново	8,784,724.77	890,712.29	8,685,833.28	6,058,384.42	1,736,736.57	890,712.29	0.00
10	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"	820,000.00	0.00	328,372.20	310,710.89	17,661.31	0.00	116,893.44
11	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма" Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор - 1 466 787,56 лв.	2,908,805.42	29,349.97	100,591.77	94,312.33	6,279.44	0.00	0.00
12	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха" по програма LIFE-IP CLEAN AIR, Обща стойност на проекта по бюджет - 32 596 383,03 лв., от които за Община Велико Търново, асоцииран бенефициент - 1 802 015,71 лв.	1,802,015.71	720,805.50	41,548.55	24,977.79	0.00	16,570.76	8,570.56
13	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	184,119.92	183,639.92	480.00	0.00	782,361.37
14	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново" по ОПОС 2014-2020	179,268.75	0.00	32,198.11	0.00	32,198.11	0.00	0.00
15	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.51	724,159.20	8,619.67	0.00	8,619.67	0.00	0.00
16	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" BG05M9OP001-2.040-0085C01 по ОП РЧР 2014-2020	399,498.08	0.00	89,997.76	79,899.62	10,098.14	0.00	0.00
17	"Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж - гр. Дебелец" по Проект "Красива България" 2019	256,634.98	164,127.04	240,509.20	76,382.16	0.00	164,127.04	16,125.78
18	"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ "Емилиян Станев" гр. Велико Търново" по Договор за финансиране с НДФ	1,221,138.60	421,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион", програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 - 2020. Стойност на проекта за Община Велико Търново, водещ партньор - 11 384 414.07 лв., в т.ч. собствено участие - 3 792 797.98 лв.	12,966,342.32	3,792,797.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ОБЩО</b>	<b>61,808,276.28</b>	<b>6,758,476.14</b>	<b>24,403,705.56</b>	<b>20,706,994.34</b>	<b>2,280,393.50</b>	<b>1,416,317.72</b>	<b>938,788.34</b>

*По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" ,  
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"*