



ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**  
пощ. код 5000

---

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

19-02-223/15.10.2020

**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

---

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

№: 790/16.10.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


На основание т.3 от Решение № 645/2013 год. на Великотърновски общински съвет, във вр. с Решение № 206/25.06.2020 г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

#### РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

  
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:  
Десислава Йонкова  
Директор дирекция ПОУС

Мариела Цонева  
Директор дирекция ПП

Изготвил:  
Грета Генчева  
Младши експерт дирекция „ПП“

Доклад по чл. 23 - (в.д.)  
на чл. 54  
16.10.20

## ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

### ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.)

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)*

#### I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

##### 1. Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново”

**Източник на финансиране:** „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г. (ПРСР 2007-2013), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ (ДФП) е подписан на 11.04.2013 г. по проект № 04/223/00246 – Първоначално залесяване на неземеделска земя на обща площ 339,04 дка в имот № 000160, ЕКАТТЕ 63416, местност „Дренака“ в землището на с. Русаля.

За изпълнение на дейностите по залесяване и отглеждане, Община Велико Търново е сключила договор по реда на ЗОП на 05.06.2014 г. с ДЗЗД „Фореста“, с предмет: „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури в община Велико Търново“.

Съгласно чл.2 (1) и (2) срокът за изпълнение на горепосочения договор с „Фореста“ ДЗЗД е 60 месеца, реализиран в периода от 05.06.2014 г. до 10.10.2019 г. По смисъла на чл. 1 (1) и (2), изпълнителят залесява и поддържа създадените горски култури, в т. ч. попълване за период от три години и отглеждане за период от пет години, следващи залесяването.

Към датата на настоящия доклад, са изпълнени дейностите за петата стопанска година - 2019/2020 г., съгласно зададения план по отглеждане, които включват – окопаване, рязане и изсичане на издънки, с осигуряване на оптимален режим и растежен простор на насажденията в обекта – имот с кад. № ЕКАТТЕ 63416 000160, местност „Дренака“, землище на с. Русаля.

Съгласно чл. 31, ал.3 от Наредба № 22 от 07.07.2018 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007-2013, на 14.08.2020 г. е подадена заявка за плащане №04/223/00246/3/06 до Управляващия орган (УО), Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, с което са отчетени разходите от петата стопанска година.

На 24.09.2020 г. е извършена проверка на място от отдел „Регионален технически инспекторат“ на ДФ "Земеделие" по процедура на Дирекция „Технически инспекторат“-

Разплащателна агенция. С писмо изх. № 01-042-0800/245/24.09.2020 г. отделът одобрява извършените дейности и потвърждава установената наличност по отглеждането на създадените горски култури от Община Велико Търново.

Разходите за стопанската 2019/2020 г. предстои да бъдат възстановени по сметката на Община Велико Търново.

Стопанската 2019/2020 година се явява пета година /последна/ за отглеждане на направената инвестиция. Проектът е приключил успешно при спазване разпоредбите на Наредба №22 от 07.07.2018 г. във връзка с НАРЕДБА №2 от 7.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране.

## **2. Проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0004-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Всички дейности са приключили съгласно условията на подписания ДБФП с постигане на следните резултати и индикатори :

➤ Стойност на индикатор „Рехабилитирани и създадени площи в градските райони“ от 117 676,66 м<sup>2</sup>, както следва по обекти:

- Площад "Съединение" - тротоарна настилка 549 м<sup>2</sup>, зелени площи 5181,75 м<sup>2</sup>;  
- Улична мрежа в Стара градска част: 27 045,10 м<sup>2</sup> тротоарни настилки, 59 м<sup>2</sup> паркинги, 38 815,10 м<sup>2</sup> улични настилки, 2 247,00 м<sup>2</sup> зелени площи;

- ЖК "Чолаковци" - тротоарна настилка 14 203,51 м<sup>2</sup>, паркинги 1 666,47 м<sup>2</sup> паркинги, 6 046,00 м<sup>2</sup> улични настилки, 17 600 м<sup>2</sup> зелени площи, 678,10 м<sup>2</sup> паркови настилки;

- Паркинг "Крайбрежна" 87 м<sup>2</sup> тротоарни настилки, 2 556,00 м<sup>2</sup> паркинги, 44,38 м<sup>2</sup> улични настилки, 319,00 м<sup>2</sup> зелени площи;

- Изгледни площадки "Стефан Стамболов" - 499,05 м<sup>2</sup> тротоарни настилки, 80,20 м<sup>2</sup> зелени площи;

или:

Общо тротоарни настилки 42 383,66 м<sup>2</sup>;

Общо паркинги: 4 281,47 м<sup>2</sup>;

Общо улични настилки 44 905,48 м<sup>2</sup>;

Общо зелени площи 25427,95 м<sup>2</sup>;

Общо паркови настилки: 678,10 м<sup>2</sup>;

С писмо от 24.09.2020 г., получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОПРР2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на искане за плащане № 7 (окончателно) и верифициране на обща сума по окончателното искане за плащане.

### **3. Проект Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион“), Акроним: FairDeal**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Проектните дейности са изпълнени и финализирани на 08.03.2020 г. Извършени са всички разплащателни дейности по сключените договори с изпълнителите.

Съгласно насоките в Наръчника за управление на проекти по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020, окончателният доклад, с отчетен период 08.06.2017-08.03.2020 г. е в процес на одобрение от страна на РОТГС-СС /Регионален отдел за трансгранично сътрудничество – Съвместен секретариат/, гр. Кълъраш, Румъния.

След окончателното му одобрение ще бъде инициран в електронната мониторингова система–e-MS на Програма INTERREG V-A Румъния- България.

Изпълнени са всички дейности по проекта, за което е представена информация от всички партньори по проекта с постигнатите резултати и индикатори, както следва:

- Разработена платформа за електронна търговия - FairDeal;
- Проведени събития - фестивали, кръгли маси, обучения в България и Румъния;
- Организиран и проведен рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проекта;
- Разработен информационен уебсайт ([www.fairdeal.bg](http://www.fairdeal.bg)) и създаден информационен банер с поместена информация за проекта, за партньорите, а в сектор „Новини“- за проведените събития: пресконференции, семинари, панаири и др.;
- Разработена и проведена социална медийна рекламна кампания (създадени са профили в социалните мрежи- Facebook и Instagram) във връзка с дейностите по проект „FairDeal“, ежемесечно публикувана текуща информация за проведени събития, разработени видео- и снимков материал в създадените профили в социалните мрежи;
- Изготвени информационни/ промоционални материали на български, румънски и английски езици във връзка с дейностите по проекта, в т. ч. информационни дупляни, банер, информационни табла.
- Изработени и монтирани рекламни пана за билбордове/двустранен винил (три броя) за времето на изпълнението на проекта.

### **4. Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0001-C02. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Велико Търново“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

На 03.04.2020 г. през ИСУН 2020 е представен Окончателен доклад за изпълнение на дейностите по проекта. Предстои окончателно одобрение на доклада и верифициране на отчетените разходи по проекта.

Към датата на съставяне на настоящия отчет, всички дейности по проекта са приключили съгласно условията АДБФП с постигане на следните резултати:

- Модернизирани образователни институции по проекта - 6 бр. в това число 3 бр. детски градини и 3 бр. училища, както следват:
  - обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода“;
  - обект „Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“;
  - обект „Реконструкция на СУ „Владимир Комаров“;
  - обект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище „Георги Живков“- Велико Търново“;
  - обект „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет“;

#### **5. Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

С писмо с изх. № 99-00-6-1245/07.08.2020 г., получено чрез системата ИСУН 2020 е верифицирано подаденото на 12.03.2020 г. окончателно искане за плащане с изпълнени успешно и отчетени пред УО на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 дейности по проекта.

С реализиране на проектните дейности е ремонтирана, оборудвана и обзаведена част от сграда общинска собственост намираща се в гр.Велико Търново, кв. „Колю Фичето“ , ул.“Симеон Велики“ № 3, в която са обособени три комплекса за социални услуги, а именно:

- Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, разположен на партера на източния и южния корпуси, част от топла връзка и част от етажа на източния корпус на обща площ от 550,50 кв.м. Във вътрешния двор на сградата е изградена сензорна градина.
- Разширение на Център за обществена подкрепа разположен в едноетажния северен корпус на сградата с площ от 181,20 кв.м.
- Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, разположено на втори етаж на южния и част от източния корпус с обща площ от 473,84 кв.м.

#### **6. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Национален доверителен екофонд /НДФЕ/ – Инвестиционна програма за климата, Национална схема за зелени инвестиции

На 16.06.2020 год. е извършена проверка на място от страна на НДФЕ и подписан Констативен протокол за приемане на извършените дейности. Извършени са всички разплащателни дейности по сключените договори с изпълнителите. Изпълнението на проекта е приключено.

Всички дейности са приключили съгласно условията на подписания ДБФП с постигане на следните резултати -

- подменена дограмата на учебната институция;
- поставена топлоизолация на таванска плоча чрез изграждане на окачен таван с гипскартон и минерална вата;

- подменена отоплителната инсталация в корпуса на бившия междуучилищен център; - изградена вентилационна инсталация във физкултурните салони с рекуперация и възможност за охлаждане;
- подменена климатичната вентилационна камера за плувен басейн;
- поставена външна топлоизолация от профилиран EPS панел на сградата;
- монтирани слънчеви колектори за плувния басейн на училището, като резултат от

извършените дейности се очаква потреблението на природен газ за плувния басейн да намалее повече от два пъти вследствие на монтираните слънчеви колектори за затопляне на водата в басейна и на битово горещата вода.

## **II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Добро управление“ 2014-2020 г., процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

**Дата на сключване на АДФФП:** 15.01.2019 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 31.12.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 369 600.00 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми (ОП) 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 16 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Издадени са 13 бр. седмични информационни бюлетина.

В рамките на отчетния период са проведени общо 13 събития на ОИЦ, в които са взели участие 245 участници, както следва:

- В периода 08-29 юли са проведени 10 броя открити изнесени приемни с рекламно-информационен щанд в общините от област Велико Търново, за представяне на актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по ОП и ПРСР до края на 2020 г.

- Проведена заключителна пресконференция в конферентната зала на ОИЦ – Велико Търново по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с бенефициент Община Горна Оряховица;

- Проведена работна среща в конферентната зала на ОИЦ – Велико Търново с регионалния координатор за Великотърновска област на Национална селска мрежа (НСМ). В рамките на срещата е обменена информация и са обсъдени възможностите за сътрудничество и взаимодействие между ОИЦ – Велико Търново и регионалния координатор на НСМ в региона;

- Проведена заключителна пресконференция в конферентната зала на ОИЦ – Велико Търново по проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Валда 90“ ООД“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Изготвена е информационна брошура от ОИЦ – Велико Търново с актуалните процедури и мерки по ОП и ПРСР, с акцент върху възможностите за кандидатстване от работодатели и фирми, свързани с преодоляване на социалните и икономически последици от пандемията COVID-19.

След отправено искане от Областна администрация – Велико Търново са изпратени мотивирани предложения от ОИЦ – Велико Търново за две приоритетни тематични области, които да бъдат заложили в новата Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) за Велико Търново за следващия програмен период 2021-2027 г.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 114 души. Общо постъпили запитвания (в офиса 114, по имейл и телефон 34) – 148 бр.

## **2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/.

**Дата на сключване на АДФФП:** 27.07.2016 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 31.12.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 192 023,86 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Допълнително споразумение № 2 към Договор BG05M90P001-2.004-0046-C01 за удължаване срока на договора

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 31.07.2020 г. е получено Решение за верификация на подадено на 05.06.2020 г. Искане за плащане /междинно/ в размер на 118 873, 44 лв.

**Статус към отчетния период:**

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода юли–септември 2020 година работят 27 специалисти (16 души на трудови договори и 11 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

**Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания**

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	ЮЛИ	АВГУСТ	СЕПТЕМВРИ
Логопед 1	56 бр. индивидуални консултации; изготвени 4 бр. прегледи на планове; изготвени 2 бр. план и оценка на дете	61 бр. индивидуални консултации; изготвени 1 бр. план и оценка на дете	56 бр. индивидуални консултации; изготвени 1 бр. план и оценка на дете; 3 бр. обследване; 1 бр. наблюдение на дете в ДГ

Логопед 2	37 бр. индивидуални консултации; 1 бр. преглед план на дете; 1 бр. обследване	25 бр. индивидуални консултации; 3 бр. преглед на план на дете; изготвени 1 бр. план и оценка на дете; 1 бр. обследване	31 бр. индивидуални консултации; изготвени 1 бр. оценка + 1 бр. преглед на план; 5 бр. обследване на дете;
Рехабилитатор	7 бр. групови занятия с деца в СИЦ; 1 бр. обследване; изготвени 2 бр. план и оценка на дете	5 бр. индивидуални консултации; 2 бр. обследване; изготвени 3 бр. оценки на дете; 5 бр. групови занятия с деца от СИЦ	4 бр. индивидуални консултации; 5 бр. обследване; изготвена 1 бр. оценка на дете; проведени 3 бр. групови занятия с деца в СИЦ
Специален педагог	43 бр. индивидуални консултации; 1 бр. обследване; 1 преглед на план; 2 бр. план и оценка на дете; 2 бр. посещения в ДГ и проведено наблюдение на деца	30 бр. индивидуални консултации; 2 бр. обследване; 4 прегледа на план; изготвени 1 бр. план на дете + 3 бр. оценки	35 бр. индивидуални консултации; 6 бр. обследване; 1 преглед на план; изготвена 1 бр. оценка на дете
Психолог	64 бр. индивидуални консултации; 2 бр. преглед на план на дете; 1 бр. обследване на дете; 2 посещения в ДГ и проведено наблюдение на деца; изготвени 2 бр. план и оценка на дете	45 бр. индивидуални консултации; 2 бр. преглед на план на дете; изготвени 3 бр. план + 2 оценки на дете; 2бр. обследване;	33 бр. индивидуални консултации; 5 бр. обследване; 1 преглед на план; изготвена 1 бр. оценка на дете
Медиатор	5 бр. телефонни разговора с родители; 1 бр. обследване; 2 бр. домашно посещение	2 бр. индивидуални консултации; 1 бр. обследване; 2 бр. домашно посещение; 2 бр. приети заявления	3 бр. обследване; 1 бр. дом. посещение; 1 прието заявление; Участие в обучение, организирано от Сдружение SOS Детски селища България на тема: „Трафик на деца и младежи с цел сексуална експлоатация“



Социален работник	1 бр. прието заявление; 5 бр. преглед на план; 2 бр. телефонни разговори с родители; 2 бр. домашни посещения; 1 бр. обследване; сключени 2 бр. договора; оформяне на документи по прекратяване на 1 бр. договор	3 бр. индивидуални консултации; 2 бр. приети заявления; 5 бр. преглед на план; 2 бр. телефонни разговори с родители; 2 бр. домашни посещения; 1 бр. обследване	3 бр. индивидуални консултации; 4 бр. приети заявления; 1 преглед на план; 1 телефонен разговор с родители; 1 бр. дом. посещение; 5 бр. обследване; оформяне на документи по прекратяване на 5 бр. договора
-------------------	---	--	---

**Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП).**

През периода юли - септември 2020 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе **23 индивидуални консултации** и **15 домашни посещения**. За същия период са организирани и проведени **4 групови консултации** за родители, за бъдещи родители и деца. Проведени са **6 информационни срещи**.

Извършени са и допълнителни дейности, свързани с подготовка на информационни и дидактични материали на различни теми с цел публикуване във Фейсбук-страницата на центъра и раздаване на родители.

**Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.**

Брой преминали деца за периода: 14

Нови деца за периода: 1

**Услуга: Здравна консултация за деца**

Екипът на услугата е провел съвместно с Ръководителя на ОЦДР „ЦАРЕВГРАД“ 1 екипна среща за планиране на дейностите по изпълнение на заложените в проекта цели и индикатори.

**Информационни кампании и събития през отчетния период**

Интервю за телевизия „Евроком Царевец“; участие на екипа в обучение на тема: „Релационна психомоторика и психомоторни практики: анализ и оценка на сесии по психомоторика с деца с увреждания и аутизъм“, организирано от Международна социална служба – България; обучение, организирано от Сдружение SOS Детски селища, България на тема: „Трафик на деца и младежи с цел сексуална експлоатация“. В обучението взеха участие медиаторите на услугите ФРРУ и СКП и Ранна интервенция на уврежданията (РИУ) и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания (ИППДУ), както и социалният работник на ФРРУ и СКП.

**3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”**

**Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП):** BG16RFOP001-1.040-003

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие“; Процедура: „BG16RFO001-1.001-039

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

**Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП:** 23.03.2016 г.

**Дата на приключване:** 31.12.2023 г.

**Стойност на безвъзмездната помощ:** 43 382 874,43 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016 г. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ -

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“- в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“ –

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ -

*Група дейности „Социална инфраструктура“* –

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ -- изпълнен на 17.07.2019 г.

*Група дейности „Културна инфраструктура“* –

- Проектно предложение „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ в процес на оценка в ИСУН 2020;

- Проектно предложение „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ – в процес на оценка в ИСУН 2020;

- Изпратената с Изх. № 53-2891-3/26.06.2020 год. документация по проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище“ е в процес на предварителна оценка от страна на Регионален фонд за градско развитие-АД, в качеството му на Инвестиционен посредник, относно допустимостта на дейностите и разходите за финансиране чрез БФП и ФИ, параметрите на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите в Инвестиционната стратегия на финансовия посредник.

**4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016 г.

**Дата на сключване на АДФП:** 09.09.2016 г.

**Срок за изпълнение:** 84 месеца

**Стойност на проекта по бюджет:** 233 208,72 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020.

На 15.07.2020 г., съгласно Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 е подаден чрез системата ИСУН 2020 Технически отчет за напредъка по проекта за периода януари-юни 2020 г.

На 17.07.2020 г. стартира работата по оценка на подадените чрез системата ИСУН 2020 по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 две проектни предложения:

- „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане“ и Учредително събрание" с вх. Рег. BG16RFOP001-1.009-0006;
- „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с вх. Рег. № BG16RFOP001-1.009-0007.

**5. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576**

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

**Дата на сключване на ДБФП:** 13.09.2018 г.

**Срок за изпълнение:** 13.09.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 487 271,41 евро за всички партньори

**Стойност на проекта по бюджети на партньори:**

- за Община Велико Търново, водещ бенефициент – левовата равностойност на 749 956,57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 – 574 944,65 евро за всички дейности;
- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370,19 евро за всички дейности.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Анекс 1 към Договор за субсидиране с Община Велико Търново № 99756/22.06.2020 г. относно преразпределение на финансов ресурс между бюджетни пера без да променя общия му размер.

## **Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период: Н/П**

### **Статус към отчетния период:**

В изпълнение на указанията на финансиращата програма, на 23.09.2020 г. Водещият бенефициент /Община Велико Търново/ е изготвил и изпратил през е-MS до Съвместния Секретар консолидиран 6-месечен Технически доклад за напредъка по проекта /за периода 14.03.2020 г. – 13.09.2020 г./ през електронната мониторингова система е-MS.

**Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал и Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/ за 2 обособени позиции, в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.**

Сключен е Договор за възлагане на обществена поръчка № 1 с „Вилоксофт“ ООД, гр. София от 06.07.2020 г., с предмет: *„Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език, на английски език/ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., за ОП 1, на стойност: 10 320.00 лв. с ДДС.*

Сключен е Договор за възлагане на обществена поръчка № 2 с „Вилоксофт“ ООД, гр. София от 06.07.2020 г., с предмет: *„Разработване на 1 бр. триезичен уеб портал“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., за ОП 2, на стойност: 7 476.00 лв. с ДДС.*

**Изпълнение на дейност с предмет „Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за популяризиране резултатите от проекта“**

С Възлагателно писмо, наш изх. № 53-2500-1/22.07.2020 г. е възложено на фирмата-изпълнител „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД изпълнението на дейност 1.1. от подписания договор „Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд“. Изготвеният дизайн на временния билборд е изпратен за съгласуване и одобрение до Съвместния Секретариат на Програмата с писмо, наш изх. № 99-231-6/28.07.2020 г. С писмо на Съвместния секретариат на финансиращата програма, техен изх. №10784 от 05.08.2020 г., дизайнът на временния билборд е съгласуван и одобрен. Дейността е извършена и приета от Възложителя с ППП от дата 17.08.2020 г., с монтиране на изработения временен билборд в обхвата на предвидената инвестиция ХГ „Борис Денев“.

**Изпълнение на дейност „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“**

В изпълнение на инструкциите на УО и условията в Наръчника за изпълнение на проекти на финансиращата програма и във връзка с предоставения за съгласуване на Съвместния секретариат на Програмата инвестиционен проект/фаза работен проект/, регулиращият орган, с писмо изх. рег. № 8903/03.07.2020 г., изиска от Водещия бенефициент допълнителни разяснения, представени от страна на община Велико Търново с писмо рег. № 99-231-5/13.07.2020. На 26.08.2020 г. е подадено искане за промяна/модификация през електронната мониторингова система e-MS и подписване на Анекси/Допълнителни споразумения/ към Договора за субсидиране и към Договора за съфинансиране. Искането за промяна е на основание разработения инвестиционен проект /фаза работен проект/. На 01.09.2020 г. е получено одобрение на иницираното искане за промяна/модификация. Очаква се одобрение на изпратената документация за сключване на допълнителни споразумения към договорите за субсидиране и съфинансиране от страна на Съвместния Секретариат и Управляващия орган на финансиращата програма.

**6. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17PE/BG/000012**

**Източник на финансиране:** Програма „LIFE“ 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

**Партньори по проекта:**

Столична община – Координиращ бенефициент  
Община Бургас – Асоцииран бенефициент  
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент  
Община Монтана – Асоцииран бенефициент  
Община Русе – Асоцииран бенефициент  
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент  
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

**Дата на сключване ДБФП:** 02.10.2018 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 02.10.2024 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** н/п

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** н/п

**Статус към отчетния период:**

Към настоящия момент продължава изпълнението на Втора пилотна фаза на проекта.

**Изпълнение на дейност С1: Демонстрация (тестване) на схемата за преход към алтернативни форми на битово отопление на домакинствата:**

С Решение № РД 24-104/10.08.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново, по обособени позиции“ (№ в АОП 00073-2020-0046) с краен срок за подаване на оферти 31.08.2020 г.

**За обособена позиция № 1: „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“:**

След проведени на 01.09.2020 г., 15.09.2020 г. и 18.09.2020 г. заседания на Комисията по разглеждане и оценка на подадените в срок оферти и с Решение № РД 24-122/18.09.2020 г. на Кмета на общината е определен за изпълнител избраният участник – „НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Шумен. Предстои сключване на договор с избрания

изпълнител с предмет „Доставка на пелетни камини и пелетни котли“ с прогнозна стойност 63 641,96 лв. без ДДС.

**За обособена позиция /ОП/ № 2: „Доставка на газови котли“:**

По ОП 2 „Доставка на газови котли“ няма постъпила оферта за участие в рамките на обявения срок. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1, от ЗОП, ОП 2 е прекратена с Решение № РД 24-116/01.09.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново.

ОП № 2 е предмет на ново обявяване чрез процедура на пряко договаряне, открита с Решение № РД 24-120/15.09.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново и краен срок 18.09.2020 г. В предварително определения в поканата срок за подаване на оферти е постъпила оферта от поканения участник, но същият не е декриптирал ценовото си предложение в срока, посочен в „График на обществената поръчка“, поради което то е останало заключено. Във връзка с горното участникът е отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП, а процедурата е прекратена с Решение № РД 24-124/23.09.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново.

Тъй като обществената поръчка се възлага в рамките на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, същата е с голяма обществена значимост. Обществената поръчка има за цел поетапно подменяне на отоплителни устройства на дърва и въглища от домакинства в град Велико Търново. За да бъде изпълнена, е необходимо отоплителните устройства да се подменят преди началото на отоплителния сезон. В случай, че не бъде избран изпълнител, гражданите, които ще участват в проекта като крайни получатели, няма да имат друга алтернатива и ще са принудени да продължат отоплението на домакинствата си по досегашния ред.

Наличието на горните обстоятелства, както и настъпващия есенно-зимен период, прави необходимо ускорено възлагане на поръчката. Към датата на настоящия отчет предстои обявяването на нова процедура с предмет „Доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление в град Велико Търново - доставка на газови котли“.

На 23.09.2020 г. Община Велико Търново откри Информационен павилион за популяризиране на интегрирания проект сред жителите на гр. Велико Търново, разположен в парк „Марно поле“. Кампанията е с продължителност 30 дни (до 23 октомври). Всеки ден от 8,00 до 10,00 ч. и от 16,00 до 18,00 ч. консултант представя пред великотърновци възможностите за участие в кампанията за подмяна на стари отоплителни уреди с нови, по-екологични.

**7 Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-S01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“

**Дата на сключване на АДФФП:** 04.02.2019 г.

**Срок за изпълнение:** 04.02.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 760 000,00 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Чрез системата ИСУН 2020 на 27.04.2020 г. е подадено Междинно искане за плащане на обща стойност 845 582,61 лв. Междинното искане за средства е верифицирано с писмо на МРРБ с изх. № 99-00-6-988-(3) от 16.07.2020 г., получено в ИСУН 2020.

### **Статус към отчетния период:**

На 30.09.2020 г. е представен План за разходване на средства с въведена прогнозна информация съгласно т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014 -2020.

### **Избор на изпълнител по процедура за „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:**

С писмо с вх. № 5300-1463-4/30.06.2020 г. на „Офис и Мебел Ленд“ ЕООД, гр.Велико Търново, същият информира Възложителя за отказ от сключване на договор по обособена позиция 2 "Доставка на бяла и черна техника". С Решение № РД 24-94/09.07.2020 г. на Кмета на общината се определя за изпълнител класираният на второ място участник по ОП 2 – „БИС“ ООД, гр.Бургас с ценова оферта 42 750,00 лв. без ДДС.

В периода на настоящия отчет са сключени следните договори с изпълнители:

#### **ОП 1 „Доставка на мебели и обзавеждане“**

Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-D-01 от 09.07.2020 г. със „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр.Габрово на стойност 90 370,00 лв. без ДДС.

#### **ОП 2 "Доставка на бяла и черна техника"**

Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-D-04 от 12.08.2020 г. с „БИС“ ООД, гр.Бургас на стойност 42 750,00 лв. без ДДС.

#### **ОП 3 "Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване"**

Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-D-02 от 09.07.2020 г. със „Смарт Софт“ ЕООД, гр.София на стойност 6 040,00 лв. без ДДС.

#### **ОП 4 "Доставка на специализирано оборудване"**

Сключен договор № BG16RFOP001-5.002-0004-C01-D-03 от 10.07.2020 г. с „Транс КО 04“ ЕООД, гр.София на стойност 21 968,00 лв. без ДДС.

### **Изпълнение на дейност „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции**

#### **ОП 1 „Доставка на мебели и обзавеждане“**

С Възлагателно писмо № 53-2637-13/04.08.2020 г. е възложена доставка и монтаж на мебели за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „I“ „I“, ул. „I“.

#### **ОП 2 "Доставка на бяла и черна техника"**

С Възлагателно писмо № 53-2714-3/28.09.2020 г. е възложена доставка и монтаж на бяла и черна техника за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „I“ „I“, ул. „I“.

#### **ОП 3 "Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване"**

С Възлагателно писмо № 53-2233-1/04.08.2020 г. е възложена доставка и монтаж на компютри за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „I“ „I“, ул. „I“.

#### **ОП 4 "Доставка на специализирано оборудване"**

С Възлагателно писмо № 53-2938-5/04.08.2020 г. е възложена доставка и монтаж на специализирано оборудване за обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за

възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „С

С възлагането на доставките по цитираните по-горе сключени договори, към датата на настоящия отчет същите се изпълняват в сроковете, указани в тях.

**Изпълнение на дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:**

**Изпълнение на обособена позиция №1** „Проектиране, строителство и авторски надзор по проекта за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“. В рамките на отчетния период, с приемо-предавателен протокол изпълнителят, ДЗЗД „Болярите 2019“- гр.София, предава на Община Велико Търново съгласувания с експлоатационните дружества и институции работен проект за обект „Изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, с.Церова Кория. За обекта е издадено разрешение за строеж от Главния архитект на общината. Подписан е Протокол /Приложение №2/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

**Изпълнение на обособена позиция №2** „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ с адрес: гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3.

СМР дейностите са изпълнени и приети на 100% с подписване на протокол АКТ образец 15/14.07.2020 г. и АКТ образец 19 за извършени СМР № 2/10.08.2020 г. Към датата на настоящия отчет се извършват технически проби и замервания от контролните органи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

**Извършен е авторски надзор** на обект „Ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност от самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места, с адрес гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3, като същия е отчетен съгласно протоколи № 1/16.03.2020 г., № 2/18.03.2020 г., № 3/26.03.2020 г., № 4/02.04.2020 г., № 5/21.05.2020 г. и № 6/27.05.2020 г.

**Изпълнение на дейност „Строителен надзор“ по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции:**

**Изпълнение на обособена позиция №1**

Изпълнението на дейностите по извършване на независим строителен надзор на строително-монтажните работи стартира с подписването на Протокол /Приложение №2/ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

**Изпълнение на обособена позиция №2**

Извършен строителен надзор на обект „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3, съгласно издаден АКТ образец 15 от 14.07.2020 г. Към датата на настоящия отчет се извършват технически проби и замервания от контролните органи, необходими на изпълнителя за изготвяне на технически паспорт, окончателен доклад за установяване на годността за ползване на строежа и въвеждане на обекта в експлоатация.



**Изпълнение на дейност "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по обособени позиции", обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери”и обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонии”**

**Изпълнение на обособена позиция № 1 - С Възлагателно писмо изх. № 53-2546-2/04.08.2020 г. е възложено изработването на информационни стикери по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“. С констативен протокол е приета и съгласувана визията на информационните стикери и е възложена изработката им. С приемо-предавателен протокол са приети изработените информационни стикери по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“.**

**8. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019 г.

**Дата на стартиране на дейностите по АДФП:** 11.04.2019 г.

**Срок за изпълнение:** 11.03.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 179 268,75 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** На 07.07.2020 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане /междинно/ в размер на 35 529,36 лв. Решение за верификация на искане на междинно плащане е получено на 04.08.2020 г.

**Статус към отчетния период:**

С писмо с изх. № 0406-13-7/07.07.2020 г., изпратено през ИСУН до УО на ОП „Околна среда 2014-2020“, Община Велико Търново иска временно спиране срока за изпълнение на дейностите по проекта във връзка с възникване на извънредни обстоятелства и на основание чл.29, ал. 1, т.3 от Приложение №2 към АДФП „Условия за изпълнение на одобрените проекти по процедура „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“.

С писмо вх. № 0406-13-08/13.07.2020 г. УО на ОПОС 2014-2020 одобрява временното спиране срока за изпълнение на дейностите по проекта. Към момента на настоящия отчет дейностите по проекта все още не са възобновени.

**9. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 2**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

**Дата на сключване на АДФП:** 09.05.2019 г.

**Дата на приключване на АДФП:** 31.10.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 399 498,08 лв.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 06.07.2020 г. е получено Решение № BG05M9OP001-2.40-0085/4 за верификация на подаденото Искане за плащане № 3, на обща стойност 124 514,31 лв.

Чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане /междинно/ № 4/09.09.2020 г. на стойност 130 088,31 лв., което е в процес на проверка.

**Статус към отчетния период:**

За отчетния период, в Центъра за патронажна грижа работят служители на следните длъжности: Специалист, социални дейности – 2 бр.; Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 3 бр., от тях: 2 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден; Домашен санитар – 23 бр., от тях: 21 бр. на пълен 8-часов работен ден и 2 бр. на непълен 4-часов работен ден; Шофьор – 1 бр.

В рамките на проекта се предоставят услуги в две основни направления: социални услуги и здравни грижи.

За периода от 01.07.2020г. до 30.09.2020 г. услуги по проекта са ползвали 174 лица от 16 населени места на територията на общината, както следва:

<b>Вид услуга</b>	<b>Брой потребители</b>	<b>Ползвали интегрирани здравно-социални услуги /здравна и социална/</b>	<b>Общо потребители</b>
Социална	28	128	174
Здравна	18		

Интегрираните здравно-социални услуги са безплатни за крайните бенефициенти, като максималната продължителност, предвидена по проекта, през която един потребител може да ползва услугите е, до 2 часа дневно. Предвид епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, екипът на Център за патронажна грижа продължава да работи с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност.

#### **10. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3.

**Дата на сключване на Допълнително споразумение към АДФП:** 21.04.2020 г.

**Дата на приключване на Допълнително споразумение към АДФП:** 31.12.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 470 640,00 лв.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** н/п

**Статус към отчетния период:**

За отчетния период по Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3 са назначени служители на следните длъжности: Социални асистенти – 36 бр. и Шофьор – 1 бр. на пълен работен ден; Оператор, център за обаждания – 2 бр., до 80 часа месечно.

В рамките на отчетния период е доставена храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на 299 лица от 23 населени места на територията на община Велико Търново.

**11. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”**

**Източник на финансиране:** Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.  
**Партньори по проекта:** Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор.

**Дата на сключване на АДБФП:** 09.12.2019 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 09.12.2022 г.

**Стойност на проектното предложение:** 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);
- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;
- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

➤ **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за българския партньор по проект “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“, както и предоставяне на съпътстващите дейности, вкл. процесуално представителство“.** Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията за подбор на подадените оферти е приключила своята работа. С Решение № РД 24-108/14.08.2020 на Кмета на Община Велико Търново е обявено класирането и е определен избраният изпълнител. В резултат на това, на 17.09.2020 г. е сключен Договор № 01/ 17.09.2020 г. между Община Велико Търново и „Ниони“ ООД, гр. София на обща стойност 74 000,00 лева без ДДС.

➤ **Избор на изпълнител по процедура с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“, с проектен код ROBG - 383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 - 2020 г.“ .** Комисията за подбор на подадените оферти е приключила своята работа. С Решение № РД 24-123/23.09.2020 г. за изпълнител е избрано Обединение „Топ консулт“, гр. Шумен с предложена цена от 86 800,00 лева без ДДС, като към датата на съставяне на настоящия отчет решението за определяне на изпълнител е в законовия срок за обжалване.

## 12. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

**Дата на сключване на АДБФП:** 19.07.2019 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 19.07.2022 г.

**Стойност на проектното предложение:** 11 133 732,52 лева, от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева – възстановим ДДС.

### **Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 30.09.2020 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /юли-септември/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020.

### **Статус към отчетния период:**

Община Велико Търново продължава провеждането на процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предвидените в рамките на проекта дейности, както следва:

- **Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор“ по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции - С Решение № РД 24-81/09.06.2020 г. на Кмета на общината е открита горесцитираната процедура в частта на **Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“.** Покана за участие в процедурата на договаряне без предварително обявление е изпратена до „Димас“ АД, гр. Габрово, „Инфраинженеринг-ДБ“, ЕООД, гр. Велико Търново и "Скорпион Инвестстрой" ЕООД, гр.Велико Търново. Крайният срок за подаване на оферти бе 29.06.2020 г. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията за подбор и оценка на представените оферти е приключила своята работа и с Решение № РД 24-102/03.08.2020 г., за изпълнител е определено „Инфраинженеринг-ДБ“, ЕООД, гр. Велико Търново с предложена цена от 390 672,00 лева с ДДС. С писмо от 14.08.2020 г. дружеството информира Община Велико Търново за причини, довели до невъзможност да осигури изпълнението на задачите, като се отказва от подписването на договор. Издадено е Решение № РД 24-111/14.08.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново за невъзлагане на обществената поръчка. С Решение № РД24-134/30.09.2020 г. е процедурата е обявена наново.**

### **Обжалване на обявени актове за избор на изпълнител/и:**

- На 30.06.2020 г. е заведена жалба в КЗК от страна на участник срещу Решение № РД24-88/18.06.2020 г. на Кмета на общината във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“. С Решение № 715/17.09.2020 г. КЗК отменя Решение № РД24-88/18.06.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново за класиране на участниците и определяне на изпълнител в обществената поръчка. Към датата на настоящия отчет община Велико Търново обжалва решението на КЗК пред ВАС.

- На 14.09.2020 г. е заведена жалба в КЗК от участник срещу Решение № РД 24-118/04.09.2020 г. на Кмета на общината във връзка с обществена поръчка с предмет „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 3: „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт“. Към датата на съставяне на настоящия отчет община Велико Търново е изразила своето становище по жалбата пред КЗК в законоустановения срок.

**Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:**

- На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков";

- На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер"

- На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустриални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново".

- На 10.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова“ – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“, на стойност 19 800,00 лв. без ДДС.

- На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

- На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико

Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

➤ На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и „JIANGSU ALFA BUS CO.“ LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

➤ На 05.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005- C01-S-03 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Планекс“ – гр. В.Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени

позиции за ОП 1 „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на обща стойност за изпълнение на позицията - 1 009 500,00 лв. без ДДС.

➤ На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

➤ На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

➤ На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електрически“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

➤ На 16.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност възлизаща на 404 400,00 лева без ДДС.

➤ На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

#### **Изпълнение по сключени договори:**

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Планекс“ – гр. В.Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“:

С приемо-предавателен протокол от 17.06.2020 г. на изпълнителя са предоставени изходни данни, като в резултат на това, на 27.07.2020 г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „Планекс“ е подписан Приемо-предавателен протокол за изготвен и представен инвестиционен проект във фаза работен проект. Към датата на съставяне на настоящия

отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново и „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“:

С приемо-предавателен протокол от 17.06.2020 г. на изпълнителя са предоставени изходни данни, като в резултат на това към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи–Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“:

С приемо-предавателен протокол от 26.08.2020 г. на изпълнителя са предоставени изходни данни, като в резултат на това към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект.

### **13. Проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД"**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за изпълнението на проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД" по АДФФП № BG05M9OP001-2.029-0003-C01  
**Дата на сключване на АДФФП:** 14.02.2020 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 31.12.2020 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 254 113,15 лв.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

**Изпълнение на Дейност 1: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в социалната услуга**

След проведен конкурс по реда на КТ са назначени 20 души персонал, заемащи позициите: управител – 1 бр., социален работник – 4 бр., психолог – 1 бр., медицински специалист – 1 бр., трудотерапевт – 3 бр., касиер–домакин – 1 бр., работник поддръжка – 1 бр., хигиенист – 2 бр., шофьор – 1 бр., пазач, невъоръжена охрана – 5 бр., необходими за функционирането на „Кризисен център за лица “ТЪРНОВГРАД“. Изпълнението на дейността е с продължителност периода на проекта.

**Изпълнение на Дейност 2: Въвеждащо, надграждащо обучение и супервизия на персонала**

С проведените в периода 04 - 26 юни 2020г. начални обучения на персонала в четири модула: *Модул 1: Екипно взаимодействие - опознаване на участниците, сработване през ролите им в проекта, екипна комуникация, Модул 2: Социална работа, практики, подпомагане и др., Модул 3: „Социално-психологически” – умения за консултиране, намеси при криза, справяне с проблемни поведения и Модул 4: „Юридически” – нормативна база, работа с основни документи, институционална мрежа, човешки права* е изпълнен първия въвеждащ етап от обученията на персонала.

**Изпълнение на Дейност 3: Разкриване и функциониране на социалната услуга:** В Кризисен център за лица от екипа на услугата се предоставят 24-часови консултативни и мобилни услуги. За отчетния период услуги за подслон в Кризисен център за лица са получили 16 лица, мобилни услуги и консултации са предоставени на 40 лица, нуждаещи



се от подкрепа, психосоциална работа, преодоляване на кризи, медицинска помощ и консултации. Проведени са 18 Информационни срещи в населени места на територията на община Велико Търново, както и в други общини от област Велико Търново.

#### **14. Проект „Европейска академия“**

**Източник на финансиране:** Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

**Дата на сключване на споразумението за финансиране:** 20.02.2020 г.

**Продължителност на проектните дейности:** 02.03.2020 – 01.03.2022 г.

**Стойност на проекта:** 148 680.00 евро

**Партньори по проекта** са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

#### **Статус към отчетния период:**

В периода 28-30 септември 2020 г. във Велико Търново се Проведе първата международна среща между партньорите по проекта, като домакин на събитието бе Община Велико Търново. Срещата се проведе присъствено с участници от България и Полша, а партньорските организации от останалите държави (Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора и Латвия) взеха участие в реално време чрез онлайн платформата Zoom, поради въведените мерки и ограничения в пътуването във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19.

В дебати, отворени за обществеността, бе обсъдено състоянието на ЕС и ролята на местните общности в неговата система като въведение в ключовите концепции на проекта, а именно: демократичната система на ЕС, многостепенното управление, институциите, процедурите и политиките на ЕС, връзката между политиките на Съюза и тези на местното ниво и др. В рамките на събитието бе обсъдена и ролята на европейското гражданство в плана за възстановяване на ЕС след пандемията от COVID-19. Част от модулите в програмата се предаваха на живо във Facebook страницата на проекта: <https://www.facebook.com/EuropeanAcademyNetwork>

#### **15. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваша подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

**Дата на сключване на АДФП:** 15.07.2020 г.

**Дата на приключване на АДФП:** 31.07.2022 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 941 359,37 лв.

**Период за изпълнение на проекта:** 24 месеца

#### **Статус към отчетния период:**

На 15.07.2020 г. между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика е подписан Административен договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0018-C01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваша подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 –

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0018-C01 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с подкрепата на Европейския социален фонд. Изпълнението на дейностите по проекта е стартирало на 01.08.2020 г. и е със срок за изпълнение 24 месеца.

Със Заповед № РД 22 -1109/31.07.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, считано от 01.08.2020 г. е определен Екип за организация и управление на проекта.

Със Заповед № РД 22-1254/28.08.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново са определени длъжности за заемане чрез провеждане на конкурс в Комплекс от социални услуги за деца, както следва:

1. В Комплекс от социални услуги за деца с място на работа „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“:

1.1. Управител – 1 бр.;

1.2. Касиер-домакин – 1 бр.;

1.3. Социален работник – 1 бр.

2. В „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“:

2.1. Социален работник – 2 бр.;

2.2. Логопед – 1 бр.;

2.3. Педагог – 2 бр.;

2.4. Рехабилитатор/ кинезитерапевт – 1 бр.;

2.5. Медицински специалист – 1 бр.;

2.6. Възпитател – 4 бр.;

2.7. Помощник-възпитател – 3 бр.;

2.8. Работник, поддръжка – 1 бр.;

2.9. Шофьор – 1 бр.;

2.10. Хигиенист – 1 бр.

3. В „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“:

3.1. Помощник-възпитател – 4 бр.

На 01.09.2020 г. е на сайта на Община Велико Търново е публикувана Обява за Конкурс за заемане на длъжности в Комплекс от социални услуги за деца, със срок за прием на документи до 30.09.2020 г.

В периода от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. са приети 94 заявления от кандидати за заемане на обявените длъжности.

Със Заповед № РД 22-1384/25.09.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия за оценка и подбор на кандидати за заемане на длъжности по проекта.

### **III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА**

#### **1. Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

**Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:**

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия.

**Стойност на проектното предложение:** 3 418 814,08 лв.

**Период за изпълнение на проекта:** 36 месеца от подписване на договор за финансиране

**Статус към отчетния период:**

На 30.12.2019 г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGLD-2.001-0005 „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“.

Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка, като се очаква до средата на месец октомври решение за финансиране от Управляващия орган на финансиращата програма.

**Кратко описание на проектното предложение:**

Създаването на Младежки център - Велико Търново има за цел да предоставя услуги и програми, достъпни за всички млади хора, включително такива, идващи от семейства с ниски доходи, социални институции, етнически малцинства, както и млади хора, живеещи в отдалечени и селски райони около Велико Търново.

Специфични цели:

- Въвеждане на иновативни дейности, предоставяни от Младежки център-Велико Търново;
- Предоставяне на неформално образование за млади хора, вкл. уязвими групи, както и дейности за реинтеграция на отпаднали от училище;
- Провеждане на дейности с представители на младежки групи, вкл. деца, родители, представители на общността, участващи в дейностите на центъра;
- Изпълнение на международни инициативи за обмяна на опит и добри практики в сътрудничество с партньора по проекта;

Центърът ще бъде разположен в западното крило на сградата на бивш Пионерски дом, като ще е ситуиран на два етажа - входно и първо нива на сградното крило. За привеждане на помещенията в необходимия вид ще бъде извършено преустройство, съгласно разработена техническа документация. Определеното за вход на Младежкия център пространство е разположено на партерен етаж с лесна достъпност в т.ч. за хора с увреждания. Предложеното западно крило на сградата позволява функционално и ергономично разделение на зони за посетители на Центъра, зона за разполагане на необходимата техника, оборудване и съоръжения и обособяване на зона за зали, работни срещи, презентации и др.

По отношение на изискванията за административна адаптивност помещенията разполагат с необходимите прилежащи площи за публичен достъп, сервизни помещения, обезпечено поддържане на санитарни норми и изисквания за безопасност. Младежки център-Велико Търново предвижда да се състои от рецепция на Младежки център, трапезария с кухненски бокс за най-малко 35 младежи, санитарни помещения, зала за сценични изкуства в т. ч. 2 съблекални, зала за музика, зала за презентации, зала за изобразително изкуство, зала за спорт и фитнес, зала за работа с родители, зала за уроци по екология, офис за екипа на Младежкия център и др.

**2. Проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“,

съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

**Стойност на проектното предложение:** 923 837,56 лева

**Период за изпълнение на проекта:** 18 месеца от подписване на договор за финансиране

**Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:**

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

**Статус към отчетния период:**

На 16.03.2020 г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGENERGY-2.001-0003 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“.

Към датата на настоящия отчет проектното предложение е в процес на оценка, като се очаква до средата на месец октомври решение за финансиране от Управляващия орган на финансиращата програма.

**Кратко описание на проектното предложение:**

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Велико Търново и да подобри условията на живот на населението. Качеството на уличното осветление, неговото изграждане, експлоатация и поддръжка изцяло зависят от това до каква степен са спазени изискванията на съответната нормативна база: нормите за яркост, осветеност, обща и надлъжна равномерност, заслепяване и други параметри.

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ ще реализира:

- въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;
- подмяна на осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;
- използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия;
- подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела;
- подмяна за захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете;

Предвижда се интервенцията да се реализира в най-населените жилищни квартали на Велико Търново -кв. "Бузлуджа", кв. "Кольо Фичето", кв. "Картала" и кв. "Зона - Б" с над 37 000 жители.

### **3. Проектно предложение „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

**Прогнозна стойност на проектното предложение:** 998 948,29 лв.

**Период за изпълнение на проекта:** 27 месеца

**Статус към отчетния период:**

Към момента на настоящия отчет подаденото на 30.01.2020 г. проектно предложение „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ е в процес на оценка.

На 30.09.2020 г. през ИСУН 2020 са изпратени отговори на въпроси до оценителна комисия на ОП РЧР 2014-2020 г.

**Кратко описание на проектното предложение:**

Проектното предложение предвижда разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в гр. Велико Търново, ул. Цветарска № 14, с капацитет 30 места.

Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, е социална услуга която осигурява дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни в годината и други дейности.

За целите на проекта Община Велико Търново предоставя част от сграда общинска собственост, намираща се в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“ № 14, а именно първи етаж и част от втори етаж в жилищен район на града, в близост до централната част с изградена достъпна архитектурна среда. В предоставената сграда ще бъде извършен основен ремонт, съгласно изработен инвестиционен проект.

По проект "Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания" се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността, както и обучението му. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство, адаптирано за нуждите на целевата група.

**4. Проектно предложение "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

**Прогнозна стойност на проектното предложение:** 993 949,80 лв.

**Прогнозен период за изпълнение на проекта:** 31 месеца

**Статус към отчетния период:**

Към момента на настоящия отчет подаденото на 31.01.2020 г. проектно предложение „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ е в процес на оценка.

На 30.09.2020 г. през ИСУН 2020 са изпратени отговори на въпроси до оценителна комисия на ОП РЧР 2014-2020 г.

**Кратко описание на проектното предложение:**

Проектното предложение предвижда разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, общ. Велико Търново, с капацитет 40 места.

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения е социална услуга, която осигурява почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи,

мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения.

За целите на проекта Община Велико Търново предоставя сгради общинска собственост намиращи се в село Церова кория, общ. Велико Търново, местност „Иванова чешма“, а именно: сграда на един етаж, с площ 225 кв.м. и сграда на един етаж, с площ 88 кв.м.

По проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения" се предвижда назначаване на персонал за предоставяне на социалната услуга в общността и обучението му. При реализиране на проекта се предвижда разкриване и функциониране на социалната услуга в общността Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, община Велико Търново, с капацитет 40 места. За обезпечаване на проектните дейности се предвижда и закупуване на транспортно средство за нуждите на целевата група.

#### **5. Проектно предложение „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“**

**Източник на финансиране:** Министерство на младежта и спорта, по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

**Прогнозна стойност на проектното предложение:** 331 741,58 лв. (без ДДС)

**Период за изпълнение на проекта:** 12 месеца

#### **Статус към отчетния период:**

Проектното предложение е предложено за финансиране по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1а от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, съгл. който всички процедури по изпълнение на заложените в проектното предложение дейности ще бъдат провеждани от Министерство на младежта и спорта /ММС/ при условията и по реда на ЗОП.

На 03.09.2020 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) от ММС в качеството си на възложител е обявена процедура за избор на изпълнител с предмет "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ - подобект „Спортни зали - Север“ (№ в АОП 01981-2020-0042). Крайният срок за подаване на оферти е 30.09.2020 г., като към момента на настоящия отчет Комисията продължава своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците.

#### **Кратко описание на проектното предложение:**

Главната цел на проекта е подобряване на спортната инфраструктура в Община Велико Търново, като по този начин ще се подобрят условията за подготовка на деца, младежи, любители и професионални спортисти, граждани и гости на града в различни спортни дисциплини.

Съгласно представеното проектно предложение са предвидени за изпълнение –

1. Мерки за енергийна ефективност вкл.:

- Подмяна дограма на залите и помещенията;
- Вътрешна и външна топлоизолация по фасадни стени и покривни плочи и др.;
- Основен ремонт на покривно покритие в т.ч. и на отводнителната система на покрива
- Основен ремонт и модернизирание на електрическата инсталация;

- Газификация и изграждане на отопление и вентилация в цялата сграда;
- 2. Строително ремонтни дейности:
- Вътрешно преустройство за оформяне на WC за хора с увреждания;
- Подмяна на подови покрития в спортните зали със съвременна винилова спортна настилка в залите по борба, бокс и стрелба, както и с каучукова спортна настилка в залата за вдигане на тежести;
- Подмяна на подови покрития от теракота/гранитогрес в останалите помещения;
- Основен ремонт на ВиК сградни инсталации;
- Боядисване помещения.

Заложените дейности ще допринесат за изграждането на модерно функционираща система за физическо възпитание и спорт в община Велико Търново, за насърчаване на двигателната активност на гражданите, като по този начин ще бъде постигнат значителен социален ефект чрез подобряване здравето и физическото състояние на целевите групи, както и чрез издигане на спортния престиж на региона.

#### **6. Проектно предложение „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

**Стойност на проектното предложение:** 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936.31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820, 00 лв. – собствен принос.

**Период на изпълнение на проекта** – 30 месеца от подписване на ДБФП

#### **Статус към отчетния период:**

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на 19.12.2019 г. Община Велико Търново представи пред Регионален фонд за градско развитие –АД, в качеството му на финансов посредник, пакет документи съгласно изискванията на същия, в т.ч. бизнес план за реализиране на проектно предложение „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, чиято прогнозна стойност възлиза на 1 302 577,31 лв., а периодът за изпълнение е 30 месеца от подписване на договор за финансиране.

На 17.07.2020 год. Оценителната комисия, чрез системата ИСУН2020, стартира процедура по оценка на проектно предложение Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с вх. Рег. № BG16RFOP001-1.009-0007.

На 11.08.2020 г. Община Велико Търново изпраща пояснения/допълнения на въпроси на оценителната комисия. Към момента проектното предложение № BG16RFOP001-1.009-0007 „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ е в процес на оценка от УО на ОПРР.

На основание чл.4, т.1 и чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.3 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг, на 25.09.2020 г. в Голяма зала на Община Велико Търново се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг за реализация на проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски

център „Царевград Търнов“ в присъствието на служители от Община Велико Търново, меди, граждани и заинтересовани лица.

**Кратко описание на проектното предложение:**

В обхвата на проектното предложение са включени интегрирани мерки и дейности съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект. Проектът цели разширяване на съществуващ мултимедиен посетителски център, с което ще се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция. Предвижда се визуализиране живота на различните социални слоеве във Второто българско царство, техните нрави, обичаи, бит и одежди. С помощта на съвременната аудио – визуална техника по-пълно ще се възприеме богатата история на града от този период, неговата царственост, войнска слава и духовна мощ. Интериорът ще е разнообразен от богато декорирани фигури, с множество архитектурни детайли, атрибути и аксесоари, подходящо осветление и озвучаване на отделните елементи и композиции.

**7. Проектно предложение „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

**Стойност на проектното предложение:** 2 850 760.63 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941, 26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 68 420, 00 лв. – собствен принос.

**Период на изпълнение на проекта** – 30 месеца от подписване на ДБФП

**Статус към отчетния период:**

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на 19.12.2019 г. Община Велико Търново представи пред Фонд за градско развитие Север пакет документи съгласно изискванията на финансовия посредник, в т.ч. бизнес план за реализиране на проектно предложение „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“, с период на изпълнение - 30 месеца от подписване на договор за финансиране.

На 17.07.2020 год. Оценителната комисия, чрез системата ИСУН2020, стартира процедура по оценка на проектно предложение № BG16RFOP001-1.009-0006 „Реконструкция и обновяване на Музей «Възраждане» и Учредително събрание“.

На 11.08.2020 г. Община Велико Търново изпраща пояснения/допълнения на въпроси на оценителната комисия. Към момента проектното предложение № BG16RFOP001-1.009-0006 „Реконструкция и обновяване на Музей «Възраждане» и Учредително събрание“ е в процес на оценка от УО на ОПРР.

На основание чл.4, т.1 и чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.3 от Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг, на 25.09.2020 г. в Голяма зала на Община Велико Търново се проведе обществено обсъждане за поемане на



дългосрочен дълг за реализация на проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“ в присъствието на служители от Община Велико Търново, меди, граждани и заинтересовани лица.

**Кратко описание на проектното предложение:**

Проектът основно цели реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, с което ще се намалят разходите и ще улесни експлоатирането на сградата. Посредством инвестицията, в уникалния архитектурен паметник ще се осигури сигурна и съвременна среда за излагане и популяризиране на културното - историческото наследство, намиращ се в музея, както и привличане на по-голям брой туристи с интерес към Възраждането. Предвижда се обновяване на системите за техническа охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване, които да отговарят на съвременните нормативни изисквания.

Инвестицията е насочена към възстановяване и опазване на културните и историческите ценности, с насочено внимание към отношението между историческата култура, местни традиции и модерни интервенции.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:  
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласувал:  
Мариела Цонева  
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:  
Грета Генчева  
Младши експерт  
Дирекция „Проекти и програми“

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№ на проекта	Наименование на проекта	Бюджет на проекта /стойност/	в т.ч. собствен принос	Разходи от началото на проекта до 30.09.2020 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч. заемобразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващите органи в т.ч. валидирани, но не верифицирани	в т.ч. собствен принос и не верифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново"	369,600.00	0.00	108,074.28	49,355.84	58,718.44	0.00	0.00
2	"Първоначално запесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново"	318,238.51	15,385.56	317,904.22	207,655.38	94,985.24	15,263.60	0.00
3	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,192,023.86	0.00	958,075.04	902,758.39	55,316.65	0.00	0.00
4	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	125,605.74	125,605.74	0.00	0.00	2,006.93
5	"Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново"	11,010,062.50	0.00	9,244,276.72	9,003,957.38	0.00	240,319.34	0.00
6	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"	1,283,857.78	0.00	727,125.03	596,597.39	130,527.64	0.00	0.00
7	"Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново"	8,784,724.77	890,712.29	8,707,762.89	6,310,640.29	1,313,643.26	1,083,479.34	0.00
8	"Изграждане на комплекс от социални услуги за деца"	820,000.00	0.00	732,031.21	672,744.48		59,286.73	0.00
9	"Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,805.42	29,349.97	681,850.69	678,559.76	3,290.93	0.00	9,197.70
10	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	137,147.08	96,153.08	6,514.52	34,479.48	0.00
11	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	1,137,172.91	1,137,172.91	0.00	0.00	633,614.87
12	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново"	179,268.75	0.00	39,732.62	0.00	39,732.62	0.00	0.00
13	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.52	724,159.20	1,962,717.79	1,962,717.79	0.00	0.00	1,680,632.87
14	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - компонент 2	399,498.08	0.00	319,928.89	240,397.56	79,531.33	0.00	0.00
15	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" -компонент 3	470,640.00	0.00	127,109.06	94,128.00	32,981.06	0.00	0.00
16	"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ "Емилиян Станев" гр. Велико Търново"	1,221,138.60	421,138.60	1,217,337.51	800,000.00	0.00	417,337.51	0.00
17	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път "TEN - T", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	79,132.96	63,164.90	15,968.06	0.00	805,587.16
18	"Кризисен център за лица "Търновград"	254,113.15	0.00	82,136.00	50,823.00	31,313.00	0.00	33,870.82
19	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	15,946.64	15,946.64	0.00	0.00	158,529.04
20	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	910.39	910.39	0.00	0.00	187,363.78
	<b>ОБЩО</b>	<b>59,339,422.07</b>	<b>6,594,349.10</b>	<b>26,721,977.67</b>	<b>23,009,288.92</b>	<b>1,862,522.75</b>	<b>1,850,166.00</b>	<b>3,510,803.17</b>

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси"  
 , Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и политики"