



ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане на отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание т.3 от Решение № 645/25.04.2013г. на Великотърновски общински съвет, във връзка с Решение № 420/17.12.2020г. на ВТОБС, Ви представям отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и Държавния бюджет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да приеме следното:

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Отчет за текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет за информация.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



10: ПК по ЧВ - вод  
ПК по БФ

16.04.21

Съгласували:  
Десислава Йонкова  
Директор дирекция ПОУС

Мариела Цонева  
Директор дирекция ПП

Изготвил:  
Грета Генчева  
Младши експерт в дирекция ПП

## ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

### ПО НАПРЕДЪКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ (Отчетен период 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.)

*Разработване, изпълнение и отчитане на проектни предложения по открити схеми за финансиране и по проекти, финансирани по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФП)*

#### I. ПРОЕКТИ С ПРИКЛЮЧИЛИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД

##### 1. Проект *Fair Deal – Short supply – chain platform for local artisan products in the CBC area (FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в трансграничен регион*), Акроним: *FairDeal*

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион; Специфична цел 4.1 Насърчаване интегрирането на трансграничния регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Проектът е приключил дейностите си на 08.03.2020 г. Извършени са всички разплащания по сключените договори с изпълнителите.

Предвид настоящата ситуация, породена от COVID-19 и тревожните нива на разпространение, както и превантивните мерки и инструкциите за работа в среда на пандемия, препоръчани както от румънското, така и от българското правителство по отношение предаването на COVID-19 в Румъния и България, финалната проверка от страна на РОТГС-СС /Регионален отдел за трансгранично сътрудничество – Съвместен секретариат/, гр. Кълъраш, Румъния бе осъществена присъствено на 13.01.2021 г. при засилени предпазни мерки. Последващо, окончателният доклад по проекта е иницииран чрез електронната мониторингова система – e-MS на Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 на 31.03.2021 г.

Предстои финализиране на процеса по сертифициране и възстановяване на разходите, съгласно насоките в Наръчника за управление на проекти по Програма INTERREG V-A Румъния- България 2014-2020.

##### 2. Проект *„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 2*

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“.

Всички дейности по проекта са приключили на 03.11.2020 г.

На 18.01.2021 г. чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за плащане № 5 /окончателно/ на стойност 95 909,28 лв., с отчетен период 01.08.2020 г. – 03.11.2020 г. С Решение № BG05M9OP001-2.040-0085/10 от 18.02.2021 г. за верификация на постъпило Искане за плащане № 5, Община Велико Търново е уведомена за приключване на

процедура по одобрение на подаденото Искане за плащане и верифициране на пълната сума.

### **3. Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Приоритетна ос 5 на ОП „Околна среда“ 2014-2020г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0018-C01 от 27.03.2019г.

Всички дейности по проекта са приключили на 11.03.2021 г.

След получени становища от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Велико Търново относно качеството и пълнотата на предварителния вариант на актуализираната Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици на Община Велико Търново с период на действие 2021–2025 г., е изготвен окончателен вариант на програмата, който е одобрен с писмо № 3423(4)/17.02.2021 г. от РИОСВ – Велико Търново. Същият е внесен за обсъждане и приет от Великотърновски общински съвет с Решение № 487/25.02.2021 г. Приетата програма е качена на официалния сайт на Община Велико Търново и може да бъде намерена на следния линк:

<https://www.veliko-tarnovo.bg/media/filer/2021/03/17/programa-kav-vt-2021.pdf>

На 08.02.2021 г. през ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 2 в размер на 87 349,18 лв. С писмо от 24.02.2021 г., получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на подаденото искане за плащане и верифициране на пълната сума. Предстои подготовка на документацията по окончателно приключване и отчитане на проекта.

### **4. Проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД"**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ за изпълнението на проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД" по АДФП № BG05M9OP001-2.029-0003-C01

Всички дейности по проекта са приключили успешно на 31.12.2020 г.

На 29.01.2021 г., през системата ИСУН са подадени финален технически и финансов отчет и Искане за окончателно плащане на стойност 100 647,95 лв., които към настоящия момент са в процес на проверка и верификация.

## **II. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДОКЛАДВАНИЯ ПЕРИОД**

### **1. Проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център – Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Добро управление“ 2014-2020, процедура

„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021г.“

**Дата на сключване на АДБФП:** 15.01.2019г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 31.12.2021г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 369 600,00 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащане в рамките на отчетния период:** На 19.02.2021 г., чрез системата ИСУН 2020 е подадено Искане за междинно плащане № 4 в размер на 13 068,01 лв. С писмо от 26.02.2021 г., получено през ИСУН 2020, Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на Искане за плащане № 4 и верифициране на пълната сума.

**Статус към отчетния период:**

В рамките на отчетния период са проведени 2 събития на ОИЦ – Велико Търново. Проведена е работна среща на екипа на центъра с регионалния координатор на Национална селска мрежа (НСМ) за Великотърновска област, по време на която са обсъдени очакванията, свързани с европейското финансиране през новия програмен период 2021-2027 г., вкл. и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и бъдещото сътрудничество и взаимодействие при провеждане на информационни събития през 2021 г.

Проведена е работна среща с представители на Териториален офис – В. Търново на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), по време на която са обсъдени актуалните възможности за финансиране по ПРСР и бъдещото сътрудничество и взаимодействие при провеждане на информационни кампании през 2021 г. в региона.

Във връзка с допълнителните функции на мрежата от ОИЦ – Велико Търново, за периода на отчета е извършена контролна проверка в ИСУН 2020 на процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, във връзка със стартиране на втори прием по процедурата.

Екипът на ОИЦ – Велико Търново е взел участие и е оказал логистично и организационно съдействие на общо 7 събития в рамките на отчетния период.

ОИЦ – Велико Търново популяризира и участва в различни инициативи на ЕК за Обществени консултации за Кохезионната политика и средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността след 2020 г. Консултирани посетители в офиса на ОИЦ – Велико Търново за отчетния период – 65 души. Общо постъпили запитвания в офиса, по имейл и телефон – 172 бр.

Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново редовно публикува на своята фейсбук страница информация за актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми (ОП) 2014-2020 г. и мерките по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. За отчетния период са популяризирани 14 инициативи и проекти, реализирани на територията на област Велико Търново. Изготвени справки, становища, брошури – 6 бр. Издадени са 13 бр. седмични информационни бюлетина.

**2. Проект „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M90P001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ за изпълнението на Проект BG05M90P001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „Царевград“ /ОЦДР/

**Дата на сключване на АДБФП:** 27.07.2016 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 31.12.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 424 031,96 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

С Решение от 13.01.2021 г., получено през ИСУН 2020, УО на ОПРЧР 2014-2020 информира Община Велико Търново за приключване на процедура по одобрение на Искане за междинно плащане, подадено на 23.10.2020 г. и верифициране на пълната сума по него в размер на 128 746,53 лв.

**Статус към отчетния период:**

За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие в периода януари-март 2021 година работят 26 специалисти (15 души на трудови договори и 11 души по реда на ЗОП) – социални работници, психолози, логопед, рехабилитатор, акушер-гинеколог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, акушерка, юрист, медиатор и др.

**Услуга: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания**

През отчетния период са извършени консултации от специалистите, както следва:

Специалист	Януари	Февруари	Март
Логопед 1	Индивидуални консултации – 44 бр.; обследване – 5 бр.	Индивидуални консултации – 40 бр.; преглед на план на дете – 3; обследване - 3 бр.	Индивидуални консултации – 42; прегледи на план – 1; обследване – 3 бр.; . Участие в онлайн кръгла маса по повод Деня на логопеда, организирана от ВТУ
Логопед 2	Индивидуални консултации – 29 бр.; изготвена оценка – 1 бр.	Индивидуални консултации – 48 бр.; обследване – 1 бр.	Индивидуални консултации – 41;; обследване – 2; преглед на план – 1; . Участие в онлайн кръгла маса по повод Деня на логопеда, организирана от ВТУ
Рехабилитатор	Индивидуални консултации – 13 бр.; обследване – 5 бр.; изготвена оценка – 1 бр.; преглед план – 1 бр.	Индивидуални консултации – 9 бр.; обследване – 3 бр.	Индивидуални консултации – 8; обследване – 5; извършена дейност (видеоклип с рехабилитационни упражнения) – 1 бр.
Специален педагог	Индивидуални консултации – 43 бр.; обследване – 5 бр.; изготвена оценка – 1 бр.	Индивидуални консултации – 47 бр.; обследване - 4 бр.; преглед на план – 5 бр.	Индивидуални консултации – 38; обследване – 2; преглед на план – 1; извършена дейност (видеоклип с рехабилитационни упражнения) – 1 бр.;

			онлайн инф. среща с деца и учители от ОУ „П. Р. Славейков“
Психолог	Индивидуални консултации – 51 бр.; обследване – 5 бр.; изготвена оценка – 1 бр.; преглед план – 1 бр	Индивидуални консултации – 32 бр.; преглед на план на дете – 3 бр.; обследване – 1 бр.	Индивидуални консултации – 41; обследване – 5; преглед на план – 1;
Медиатор	Обследване на дете – 4 бр.;	Обследване – 1 бр.; телефонен разговор – 1 бр.	-
Социален работник	Индивидуални консултации – 1 бр.; приети заявления – 7 бр.; преглед на план – 1 бр.; обследване – 5 бр.; оценка на дете – 1 бр.	Сключени договори – 2 бр.; прекратени договори – 2 бр.; инд. консултации – 2 бр.; приети заявления – 6 бр.; обследване – 4 бр.	Изготвен план – 1; преглед на план – 9; изготвена оценка – 1; онлайн инф. среща с деца и учители от ОУ „П. Р. Славейков“; Участие в онлайн кръгла маса по повод Деня на логопеда, организирана от ВТУ

**Услуга: Формиране и развитие на родителски умения (ФРРУ) и семейно консултиране и подкрепа (СКП):**

През периода януари - март 2021 г. екипът на ФРРУ и СКП проведе 64 индивидуални консултации (януари – 17 бр.; февруари - 20 ; март - 27 ) и 23 домашни посещения в с. Ресен, с. Водолей, с. Шемшево, с. Шереметя, с. Пчелище (януари – 7 бр.; февруари - 10 бр.; март - 6 )

През периода са проведени информационни срещи и обходи в гр. В. Търново, гр. Дебелец и селата – Водолей, Дичин, Ресен, Самоводене, Хотница, Емен, Присово, Пчелище, Церова Кория, Миндя, Къпиново, Шереметя, Малки Чифлик, Никюп.

През периода януари – март 2021 г. са извършвани и допълнителни дейности, свързани с: подпомагане дейността на СЦД; наблюдение на деца в детска градина; онлайн информационна среща с деца и учители от ОУ „П. Р. Славейков“; изготвяне на дидактични материали, публикувани на фейсбук-страницата на центъра.

**Услуга: Семейен център за деца от 0 до 3 г.:**

Брой преминали деца за периода: 10

Нови деца за периода: 1

Други проведени дейности: 1 домашно посещение в с. Ресен с екип РИУ; 1 информационен обход в с. Емен с екип ФРРУ и СКП; информационни срещи в Детска градина „Пламъче“, Детска ясла „Зорница“, Кметство Дебелец и обходи в гр. Дебелец; изработване на материали за фейсбук страницата на центъра и за директна работа с деца от СЦД.

**3. Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и**

## интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014–2020”

**Регистрационен номер на Инвестиционната Програма (ИП):** BG16RFOP001-1.040-003  
**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос: „Интегрирано и устойчиво регионално развитие“; Процедура: „BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020; Регистрационен номер на Инвестиционната Програма: BG16RFOP001-1.040-003, Процедура BG16RFOP001-1.009 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велико Търново, ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

**Дата на сключване на Споразумение за реализация на ИП:** 23.03.2016г.

**Дата на приключване:** 31.12.2023г.

**Стойност на безвъзмездната помощ:** 43 382 874,43 лв.

**Сключени анекси към датата на отчитане:** Н/П

### **Статус към отчетния период:**

Община Велико Търново изпълнява одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1. Споразумението за реализация на Инвестиционната програма е подписано на 23.03.2016г. Към настоящия момент резултатите по включените в списъка с основни проекти, предмет на реализация по Инвестиционната програма, са както следва:

- По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“

Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“- в процес на изпълнение;

- По Инвестиционен приоритет „Градска среда“

Проект Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – изпълнен на 17.07.2019 г.

Проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” – изпълнен на 17.07.2019 г.

- По Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“

Проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ – изпълнен на 03.04.2020 г.

- По Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“

*Група дейности „Социална инфраструктура“*

Проект „Изграждане на Кризисен център за лица“ – изпълнен на 17.07.2019г.

*Група дейности „Културна инфраструктура“*

Проект "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – в процес на изпълнение.

Проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" – в процес на изпълнение.

Проект „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Изграждане на Експозиционен център – фаза1“. Предложението е в процес на оценка от оценителна комисия на Междинно звено на УО на ОПРР 2014-2020г.

## 4. Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма

## по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-8.001 - „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020г.” с вх. рег. в ИСУН 2020 №: BG16RFOP001-8.001-0028/10.06.2016г.

**Дата на сключване на АДБФП:** 09.09.2016г.

**Срок за изпълнение:** 84 месеца –/ 09.09.2023 г./

**Стойност на проекта по бюджет:** 233 208,72 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

### **Статус към отчетния период:**

На 29.01.2021 г. през системата ИСУН 2020 е подаден Годишен технически отчет в изпълнение на т.2.3 „Технически отчети за напредъка“ от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с включена информация за изпълнение на дейностите и постигнатите резултати по АДБФП за 2020 г.

На 05.02.2021 г. в системата ИСУН 2020 е въведен актуализиран финансов план за 2021 г. в изпълнение на т. 1.2 Актуализиране на финансов план (бюджета) за бюджетна линия по Техническа помощ на ОПРР 2014-2020, на основание чл. 47, ал. 3 от ЗУСЕСИФ.

На 30.03.2021 г. в системата ИСУН 2020 е въведен анализ на заетостта за 2021 г. на Междинното звено въз основа на годишното планиране на дейността му и при отчитане на утвърдените му функции във връзка с ЕСИФ.

Въведена е актуална информация в информационната система ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари - март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 -2020 г.

## 5. „Art and culture-common cross - assets in support of sustainable tourism development”/ „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, Код на проекта: ROBG -576

**Източник на финансиране:** Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния - България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Зелен регион“; Инвестиционен приоритет 1. Проектът е одобрен за финансиране с Решение с рег. № 72/22.03.2018 г. на Комитета за наблюдение на Програмата INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения. Проектът се реализира в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен.

**Дата на сключване на ДБФП:** 13.09.2018 г.

**Срок за изпълнение:** 13.09.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 487 271, 41 евро за всички партньори

**Стойност на проекта по бюджети на партньори:**

- за Община Велико Търново, водач бенефициент – левовата равностойност на 749 956, 57 евро за всички дейности;
- за Община Калафат, Румъния, бенефициент по проекта № 2 – 574 944, 65 евро за всички дейности;



- за Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, бенефициент по проекта № 3 – левовата равностойност на 162 370,19 евро за всички дейности.

**Сключен анекс към датата на отчитане: Н/П**

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:**

На 10.02.2021 г. е изготвено и подадено искане за възстановяване на средства /разходи, извършени от Фондация „Лице за изкуство и култура“- гр. Плевен, Партньор-3 по проекта/ с подаден Проектен доклад № 9.3 /за отчетен период 14.09.2020 г. – 14.12.2020 г./ през електронната мониторингова система e-MS към Съвместния Секретариат на финансиращата програма. Искането е в размер на 18 373,04 евро. Същото е одобрено от Съвместния Секретариат на финансиращата програма и подадено към Разплащателния орган на финансиращата програма за възстановяване на финансовия принос от ЕФРР.

На 18.03.2021 г. е изготвено и подадено искане за възстановяване на средства /разходи, извършени от Община Велико Търново, Водещ партньор по проекта/ с подаден Проектен доклад № 9.4 /за отчетен период 14.09.2020 г. – 14.12.2020 г./ през електронната мониторингова система e-MS към Съвместния Секретариат на финансиращата програма. Искането е в размер на 12 454,10 евро. Същото е одобрено от Съвместния Секретариат на финансиращата програма и подадено към Разплащателния орган на финансиращата програма за възстановяване на финансовия принос от ЕФРР.

**Статус към отчетния период:**

Извършена Проверка на място по проект ROBG-576 „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. в периода 17-18.03.2021 г. от експерти на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ. Посещението на място е част от изпълнявания към момента план за проверки на извадков принцип на работата на контролори първо ниво на контрол.

Изпълнение на дейност 1 – „Разработване на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезични /на български език, на румънски език, на английски език/“

С Възлагателно писмо изх. № 53-3474-1/12.02.2021 г. е възложено на изпълнителя разработването на 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS - триезичен /на български език, на румънски език и на английски език/. С приемо - предавателен протокол от 16.02.2021 г. Община Велико Търново приема без забележки и с необходимото качество и количество изработените и внедрени 2 бр. мобилни приложения за смартфони за разработения интегриран туристически продукт - 1 бр. за Android и 1 бр. за iOS съгласно сключения договор, техническото предложение, техническата спецификация и ценовото предложение на Изпълнителя.

**Към датата на съставяне на настоящия отчет са изпълнени следните СМР в рамките на обекта на интервенция ХГ „Борис Денев“, съгласно разработения Работен проект:**

По част „Архитектура“:

- Подменени 138 бр. прозорци и 6 бр. врати към лоджии и подпокривно пространство;
- Поставена топлоизолация от каменна вата върху стоманобетонна плоча и изпълнена циментова замазка - 314 м<sup>2</sup>;
- Изграден окачен таван с топлоизолация от минерална вата - 115 м<sup>2</sup>;
- Доставка и монтаж вътрешна топлоизолация от XPS и шпакловка 990 м<sup>2</sup>;

- Положен гранитогрес в съществуващи тоалетни – 20 м2;
- Положен фаянс в съществуващи тоалетни – 100 м2.

По част „Електрическа“:

Положена кабелна мрежа, изработени електротабла.

По част „ОВК“

- Изцяло положена тръбна мрежа за хранване на конвектори и за отвеждане на конденз;
- Направени отвори в плочи за въздуховоди, положени вертикални въздуховоди.

По част „ВиК“

- Изпълнена водопроводна инсталация в съществуващи тоалетни;
- Демонтирани водосточни тръби;
- Изпълнена на 70% дренажна система за отвеждане на дъждовните води.

**6. Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № LIFE17IPE/BG/000012**

**Източник на финансиране:** Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия

**Партньори по проекта:**

Столична община – Координиращ бенефициент  
Община Бургас – Асоцииран бенефициент  
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент  
Община Монтана – Асоцииран бенефициент  
Община Русе – Асоцииран бенефициент  
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент  
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент

**Дата на сключване ДБФП:** 02.10.2018 г.

**Крайна дата на изпълнение:** 02.10.2024 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 16 666 266,00 евро за всички партньори, в това число за Община Велико Търново: 921 355,60 евро, от които 60% (552 813,36 евро) - финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40 % (368 542,24 евро) - собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Към момента на настоящия отчет е приключило изпълнението на пилотната фаза на проекта.

***Изпълнение на дейност С2. Оценка на пилотното тестване на схемата и финализиране на дизайна на схемата:***

Във финалния етап на изпълнението на пилотната фаза на проекта е изготвена оценка на Пилотната схема за 6-те общини-партньори, включваща следните дейности:

- Изготвена сравнителна оценка на проведените процедури за избор на изпълнител, осъществени от 6-те общини за подмяна на отоплителните уреди;
- Изготвена сравнителна оценка на мненията и оценките на служители в 6-те общини, свързани с процедурите по приемане на документи, сключване на договори с бенефициентите, монтаж на старите отоплителни уреди и доставката на новите такива;

- Проведено социологическо проучване сред домакинствата, участвали в пилотното тестване на схемата, на базата на което е обобщена оценката на гражданите на община Велико Търново за изпълнението на пилотната фаза и тяхната удовлетвореност от получените нови отоплителни уреди.

На база направените оценки предстои разработването на обобщен доклад от оценката, както и извършване на промени в дизайна на схемата, ако такива са необходими и които следва да настъпят при реализация на предстоящото изпълнение на основната фаза на схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.

### ***Изпълнение на дейност Е1. Разпространение на резултатите от проекта и повишаване на информираността***

Актуална и подробна информация за проекта може да бъде следена на специално разработения сайт на проекта на следния адрес: <https://lifeipcleanair.eu/>.

## **7. Проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-C01, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”

**Дата на сключване на АДФП:** 04.02.2019 г.

**Срок за изпълнение:** 25.05.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 760 000,00 лв.

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

### **Статус към отчетния период:**

Вследствие на въведената епидемиологична обстановка в страната в резултат на пандемията COVID-19, както и на наложените ограничителни мерки в цяла Европа, възникналите извънредни обстоятелства по отношение на забавяне на доставки от страна на европейските контрагенти и поставяне под риск спазването на договорените срокове при изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“, Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, с писмо с изх. № 99-00-6-1162-[4]/14.12.2020 г. одобри исканото с Изх. № 04-15-29/11.12.2020 г. временно спиране срока за изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0004-C01, считано от 09.12.2020 г. до отпадане на възникналите обстоятелства.

С писмо с изх. № 0414-00-21/30.03.2021 г. Община Велико Търново уведоми Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за отпадане на обстоятелствата. Датата за приключване на проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ след рестартирането на проектните дейности е 25.05.2021 г.

С писмо изх. № 91-00-100/30.03.2021 г. Община Велико Търново уведоми изпълнителите по проекта за възобновяването на дейности: „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции, „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособена позиция 1, „Строителен надзор“ по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособена позиция 1 и "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по обособени

позиции“, обособени позиции по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост”.

#### **8. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.101-0077-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3.

**Дата на сключване на Допълнително споразумение № 3 към АДФФП:** 15.12.2020 г.

**Дата на приключване на дейностите по АДФФП:** 30.06.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 470 640,00 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

За периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г., е доставена храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства /закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на 350 лица от 23 населени места на територията на общината.

#### **9. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново - Компонент 4“.

**Дата на сключване на Допълнително споразумение № 2 към АДФФП:** 19.10.2020 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 04.05.2021 г.

**Стойност на проектното предложение:** 172 499,04 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към момента:**

В рамките на отчетния период в Центъра за патронажна грижа работят служители на следните длъжности: Специалист, социални дейности – 2 бр.; Психолог – 1 бр.; Медицинска сестра – 3 бр., от тях: 2 бр. на пълен 8-часов работен ден и 1 бр. на непълен 4-часов работен ден; Домашен санитар – 19 бр., от тях: 16 бр. на пълен 8-часов работен ден и 3 бр. на непълен 4-часов работен ден; Шофьор – 1 бр. на 8-часов работен ден.

В рамките на проекта се предоставят услуги в две основни направления: социални услуги и здравни грижи. За периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. услуги по проекта са ползвали 155 лица от 17 населени места на територията на общината, както следва:

Вид услуга	Брой потребители	Ползвали интегрирани здравно-социални услуги /здравна и социална/	Общо потребители
Социална	29	116	155
Здравна	10		

Интегрираните здравно-социални услуги са безплатни за крайните бенефициенти като максималната продължителност, предвидена по проекта, през която един потребител може да ползва услугите е до 2 часа дневно. Предвид епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на Covid-19, екипът на Център за патронажна грижа продължава да работи с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност.

**10. Проект „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”**

**Източник на финансиране:** Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.  
**Партньори по проекта:** Община Велико Търново LV/ Водещ партньор; Община Калафат, Румъния /Romanian Beneficiary, Румънски партньор и Сдружение „Бъдеще днес“/ BG Beneficiary, Български партньор

**Дата на сключване на АДБФП:** 09.12.2019 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 09.12.2022 г.

**Стойност на проектното предложение:** 6 629 687,25 евро, от които:

- 5 820 847,77 евро - бюджет за Община Велико Търново, от които 1 939 256,56 евро собствен принос (съгласно Решение № 1274/29.11.2018 г. на Великотърновски общински съвет);

- 691 575,81 евро - бюджет за Община Калафат, Румъния, от които 13 838,43 евро собствен принос;

- 117 263,67 евро - бюджет на Сдружение „Бъдеще днес“, Видин, от които 2345,28 евро собствен принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 12.03.2021 г. през електронната мониторингова система /e-MS/ УО информира Община Велико Търново, че одобрява подадения на 17.12.2020 г. Консолидиран технически отчет за периода 10.06.2020 г. -09.12.2020 г. за отчитане напредъка на Община Велико Търново в качеството ѝ на партньор по проекта.

**Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (“Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures”)**

С Решение №84442/15.01.2021 г., публикувано на 20.01.2021 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/

е открита процедура с предмет: Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ ("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures)". Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 35 277,78 лева без ДДС, а в рамките на посочения краен срок за подаване на оферти – 19.02.2021 г. са постъпили 4 броя оферти. Към датата на съставяне на настоящия отчет определената от Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане на техническите и ценови предложения продължава своята работа.

**Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Разработване на технически проект и упражняване на авторски надзор от проектанта за строеж: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново"**

Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията за оценка и подбор на постъпилите оферти е приключила своята работа. След разглеждането и оценката на постъпилите оферти, с Решение № D3789197 от 01.02.2021 е определено класирането на участниците и за изпълнител е избран класирания на първо място участник „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД № OF195736, за което всички участници са уведомени съобразно разписания в ЗОП ред.

На 17.02.2021 г. е получено писмо чрез модул Съобщения в ЦАИС ЕОП с № M362058 от определения изпълнител Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД, с което същият отказва да сключи договор, поради това, че са настъпили форсмажорни обстоятелства за дружеството. По тази причини участникът, определен за изпълнител е решил да се откаже от изпълнението на договора, респективно от сключването му. С оглед създалата се ситуация и съгласно предвидения в закона ред, е приложен чл. 68, ал. 2, предл. второ от ППЗОП във връзка с чл. 112, ал. 3 от ЗОП, във връзка с което е издадено Решение № D 4178291 за Изменение на Решение № D3789197, с което се определя за изпълнител класирания на второ място участник – „Стройнорм“ ЕООД, гр. София № OF196870. В резултат на това на 12.03.2021 г. с посоченото дружество е сключен договор за изпълнение на обща стойност 55 000 лева без ДДС.

**Изпълнение по сключени договори:**

Изпълнение на договор с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за българския партньор по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“

Съгласно сключен договор № 01/ 17.09.2020г. между Община Велико Търново и „Ниони“ ООД, гр. София с предмет „Подготовка на документации за възлагане на всички обществени поръчки, предвидени за водещия партньор и за българския партньор по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“, чрез общи мерки в трансграничния регион“, както и предоставяне на съпътстващите дейности, включително процесуално представителство“ в рамките на отчетния период е извършено следното:

- С писмо, изх. № 5300-10358-3/17.11.2020 г. е възложено разработването на пълния пакет документация в съответствие с Техническата спецификация и посоченото в Техническото предложение на Изпълнителя и приложенията към него за обществена поръчка с предмет: „Оценка на съответствието на техническия проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обекта“ по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и

широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG-383. Към датата на съставяне на настоящия отчет обществената поръчка е обявена, като в ход е процедурата по избор на изпълнител.

- С писмо, изх. № 5300-10358-4/14.12.2020 г. е възложено разработването на пълния пакет документация в съответствие с Техническата спецификация и посоченото в Техническото предложение на Изпълнителя и приложенията към него на обществени поръчки с предмет:

- „Провеждане на кампания за повишаване на осведомеността относно безопасността” по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG-383

- Информация и Комуникация по проект: Включваща обособени позиции: Обособена позиция №1: „Промоционални/рекламни материали”; Обособена позиция №2 „Публични събития”; Обособена позиция №3 „Електронни публикации”; Обособена позиция №4 „Публикации” по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG-383.

Към датата на съставяне на настоящия отчет, с Приемо-предавателен протокол от 04.01.2021 г. Община Велико Търново приема разработените документации. Предстои обявяване на процедурите за избор на изпълнители от страна на Сдружение „Бъдеше днес“, в качеството му на партньор по проекта.

- С писмо, изх. № № 53-3534-1 от 25.03.2021 г. е възложено разработването на пълния пакет документация и приложения в съответствие с Техническата спецификация и посоченото в Техническото предложение на Изпълнителя и приложенията към него за обществени поръчки с предмет:

-„Разработване на мерки за безопасност на движението за избягване на животозастрашаваща ситуация на пътя, в съответствие с българското законодателство по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG-383

-„Прилагане на механизъм за насочване на маршрута” по проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“("Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures"), Проектен код: ROBG-383

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава разработването на горепосочените документации, въз основа на които предстои обявяване на обществените поръчки, съгласно одобреното проектно предложение.

Изпълнение на сключен договор с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“

В рамките на отчетния период, на основание сключения договор между Община Велико Търново и Обединение „Тон консулт“, гр. Шумен, с Приемо-предавателен протокол от 17.02.2021 г. е предоставен Тримесечен доклад (за периода 11 ноември 2020 г. – 10 февруари 2021 г.). Докладът допринася за изпълнението на Направление № 1 „Административни дейности, извършвани от експерти по управление и отчитане на инвестиционни проекти, свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства, финансовата отчетност, публични събития и други“ (Дейност № 1.10 „Следене и отчитане на паричните потоци по Проекта, съгласно заложените в ДБФП и договори с изпълнителите графици/ начини на плащания“, Дейност № 1.12 „Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информация и публичност“, Дейност № 1.15 „Съблюдаване на напредъка по изпълнение на Проекта, посредством контрол при изпълнение на дейностите съгласно ДБФП, вкл. анализ на времевите графици по отделните дейности в рамките на Проекта и влиянието им върху графика за осъществяване на Проекта“), част от Предложение за изпълнение на Изпълнителя, и Раздел № 8.5 „Докладване“, част от Приложение № 1 „Техническа спецификация“ по обществена поръчка с предмет „Предоставяне на Община Велико Търново на услуги за управление на проект „По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път /TEN-T/, чрез общи мерки в трансграничния регион“ („Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T core and comprehensive network through joint CBC measures“), с проектен код ROBG-383, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“.

Разработеният документ е в съответствие с предложението за изпълнение на дружеството. Към датата на съставяне на настоящия отчет се осъществява непрекъснато изпълнение на заложените по силата на сключения договор основни направления и дейности.

## **11. Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“

**Дата на сключване на АДБФП:** 19.07.2019 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 19.07.2022 г.

**Стойност на проекта:** 11 133 732,52 лв., от които 10 409 573,31 лв., представляващи безвъзмездна финансова помощ и 724 159,20 лева – възстановим ДДС.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** След разглеждане на подаденото на 16.12.2020 г. през ИСУН 2020 Искане за междинно плащане в размер на 1 239 518,31 лева, на 21.01.2021 г. УО информира Община Велико Търново, че верифицира общата сума на допустимите разходи по Искането в пълен размер.

**Статус към отчетния период:**

На 29.01.2021 г. през ИСУН 2020 в съответствие с Глава 2: Техническо изпълнение на бюджетна линия (Финансов план)/ Договор/Заповед за безвъзмездна финансова помощ, т. 2.3 Технически отчети за напредъка от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г. актуални към 20.10.2020 г. С кореспонденция с регистрационен номер BG16RFOP001-1.009-0005-C01-M037 от 03.02.2021 г. УО информира Община Велико Търново, че отчетният документ е одобрен.

На 30.03.2021 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за



разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

Община Велико Търново продължи провеждането на процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на предвидените в рамките на проекта дейности, както следва:

1. „Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: „Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“

С Решение №РД 24-1 от 05.01.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново за изпълнител се определя класираната на първо място оферта на „Пътни строежи – Велико Търново“ АД с предложена цена за изпълнение 1 787 350,54 лева без ДДС. На 19.01.2021 г. е депозирана жалба, с регистрационен № ВХР-112-19.01.2021 от "Пътища и мостове" ЕООД срещу горепосоченото за определяне на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, в частта по Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“. На 01.02.2021 г. е образувано производство, като към датата на приключване на настоящата справка, не е налице издадено Решение във връзка с образуваната преписка.

2. Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: ОП 1: Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт - оборудване на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла (ЕИТ/Таблата), ОП 2: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на "Паркинг система и информационни табла за паркиране" и ОП 3: Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на Контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт.

ОП 1 „Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт - оборудване на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла (ЕИТ/Таблата)“ е прекратена с Решение No РД 24-52/06.04.2020 г. на Кмета на общината и на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП. Прекратената ОП 1 се обявява наново, като самостоятелна процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“. С Решение No РД 24-82/11.06.2020 г. на Кмета на общината процедурата е открита наново, а с Решение No РД 24- 168/14.12.2020 г. на Кмета на общината е избран и изпълнител. С избрания изпълнител е сключен договор, описан по-долу в поле „Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта“.

В резултат на заседания на Комисията за проверка на съответствието на офертите, постъпили за останалите две обособени позиции с предварително обявените от възложителя условия, разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти и представен доклад на комисията с Решение № РД 24-118/04.09.2020г. на Кмета на общината са избрани изпълнителите, както следва:

По ОП 2 „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с

предложена цена за изпълнение на предмета на позицията – 653 500,00 лева без ДДС. С избрания изпълнител е сключен договор, описан по-долу в поле „Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта“.

По ОП 3 ДЗЗД „Полигон Селтис“ с партньори в обединението „Полигон Тийм“ ООД и „Селтис“ ООД- гр. Велико Търново с предложена цена за изпълнение за предмета на позицията 838 350,00 без ДДС. Обявеното класиране по обособената позиция е обект на обжалване. Във връзка със заведената на 14.09.2020г. жалба в КЗК от участник срещу Решение № РД 24-118/04.09.2020г. на Кмета на общината във връзка с обществена поръчка с предмет „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 3 Община Велико Търново изрази своето становище по жалбата пред КЗК в законоустановения срок. С Решение № 913/05.11.2020г. КЗК отменя Решение № РД 24-118/04.09.2020г. в частта на обособена позиция 3.

Към датата на съставяне на настоящия отчет Община Велико Търново внася касационна жалба с изх. № 37-105-5/24.11.2020 г., вследствие на което е образувано производство пред ВАС. Въз основа на представените документи, на проведено на 18.01.2021 г. заседание ВАС потвърждава направения от КЗК краен извод, като връща преписката от етап разглеждане на техническите приложения на участниците.

В законоустановения срок ВАС се произнася с окончателно Решение № 1718, по силата на което остава в сила решение № 913 от 05.11.2020 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), постановено по преписка № КЗК-645/2020 г.

Предвид горепосоченото, със Заповед № РД 22-651/29.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена Комисия, която да разгледа техническите предложения на участниците при спазване на задължителните указания дадени в решение № 913 от 05.11.2020 г. на Комисията за защита на конкуренцията и Решение № 1718 от 10.02.2021 г. на ВАС, както и да продължи разглеждането на офертите на участниците от момента на последното законосъобразно действие в процедурата. Към датата на съставяне на настоящия отчет Комисията не е приключила своята дейност, респ. не е налице избран изпълнител.

#### **Сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта:**

➤ На 19.08.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-01 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 14 400,00 лв. без ДДС и предмет на договора „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН в рамките на изпълнение на СМР по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", ОП 3: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на СН на обект: "Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков".

➤ На 02.09.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-02 със „СИРА“ ООД, гр. Велико Търново на стойност 10 980,00 лв. без ДДС и предмет на договора "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по обособени позиции: ОП 2 "Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии, публикуване на прессъобщения и изработка на банер".

➤ На 20.12.2019 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 с „Индустриални системи за сигурност“ ЕООД, гр. Велико Търново на стойност 29 980,00

лв. без ДДС и предмет на договора "Избор на изпълнител за външна помощ по управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“.

➤ На 10.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-04 с ЕТ „Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова“ – гр. Стара Загора с предмет „Информация и комуникация по проект - Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, брошури, изработка и поставяне на метални плаки и стикери“, на стойност 19 800,00 лв. без ДДС.

➤ На 29.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-01 с „Етра-ЕЛ“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 3: „Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища“ на стойност 115 920,70 лв. без ДДС.

➤ На 31.01.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-02 с „Мистрал 7“ ООД, Велико Търново с предмет: "Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект "Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции, Обособена позиция 2: „Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт“ на стойност 55 524,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-05 с „Анед Консулт“ ЕООД, гр. София с предмет: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите по отчитане на разходите по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ на стойност 5 876,00 лв. крайна цена.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-06 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 1 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на стойност 7 667,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-07 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 2 и е с предмет: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“ на стойност 3 000,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-08 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 4 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност 3 090,00 лв. без ДДС.

➤ На 26.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-09 с „Минерва – КЛ“ ЕООД, гр. Велико Търново. Договорът се сключва за изпълнение на обособена позиция 5 и е с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор

на обект: „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност 7 000,00 лв. без ДДС.

➤ На 31.03.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението: „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР, Jiangyin, с предмет: „Подобряване на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“. Стойността на сключения договор възлиза на 1 627 467,00 лв. без ДДС.

➤ На 05.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005- C01-S-03 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Планекс“ – гр. В.Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 1 „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“ на обща стойност за изпълнение на позицията - 1 009 500,00 лв. без ДДС.

➤ На 12.05.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Търново 2019“ – гр. Варна с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 3 „Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“ на обща стойност за изпълнение на позицията: 674 217,40 лв. без ДДС.

➤ На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-02 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ на стойност, възлизаща на 98 800,00 лева без ДДС.

➤ На 16.06.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-03 между Община Велико Търново и „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и оборудване/съоръжения към нея по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по обособени позиции, ОП № 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддържане на 3 броя електробуси“ на стойност, възлизаща на 99 300,00 лева без ДДС.

➤ На 16.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ на стойност възлизаща на 404 400,00 лева без ДДС.

➤ На 31.07.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община Велико Търново и „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 5 „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“ на стойност, възлизаща на 878 900,00 лв. без ДДС.

➤ На 31.12.2020 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-04 между

Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, гр. София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии чрез доставка на оборудване по 3 обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за изграждане на „Паркинг система и информационни табла за паркиране“ на стойност, възлизаща на 653 500,00 лева без ДДС.

➤ На 16.02.2021 г. е сключен договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-05 между Община Велико Търново и „Консултантска агенция по информационни технологии“ ЕООД, София с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) чрез доставка на оборудване по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ - Доставка на електронни информационни табла на спирки на градския транспорт“ на стойност, възлизаща на 75 196,00 лева без ДДС.

#### **Изпълнение по сключени договори:**

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03 между Община Велико Търново и ДЗЗД „Планекс“ – гр. В.Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“:

Към датата на съставяне на настоящия отчет продължава процедурата по съгласуване на графичната и текстова част на работния проект с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 между Община Велико Търново и „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“:

Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 между Община В. Търново и „Пътни строежи–Велико Търново“ АД, гр. В. Търново с предмет „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“:

Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04 между Община В. Търново и ДЗЗД „ТЪРНОВО 2019“, гр. Варна с предмет „Инженеринг на обект: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици - ул.“Беляковско шосе“,бул.“България“, ул.“Полтава“, ул.“Освобождение“ и ул.“Краков“ гр.Велико Търново:

Към датата на съставяне на настоящия отчет графичната и текстова част на работния проект са в процедура по съгласуване с държавните контролни органи и експлоатационни дружества.

- По договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D-01 с „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД и ДЗЗД „Екселор Алфа“, партньори в обединението:

„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, София и “JIANGSU ALFA BUS CO.” LTD., КНР,  
Jiangyin:

Към датата на съставяне на настоящия отчет е в ход процедурата по доставка на три броя електробуси, марка Alfabus, модел ECITY L 08, детайлно описани съгласно Техническата спецификация и ценовото предложение на изпълнителя.

- С кореспонденция № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-M038/10.02.2021 г. УО информира Община Велико Търново, че е регистрирана нередност във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), финансиран по ОПРР, по който Община Велико Търново е бенефициент. Обект на нередността е открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг по проект „Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново“ по обособени позиции. Сигналът се отнася до:

Обособена позиция №1: Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;

Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“, ул. „Краков“;

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“;

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“.

При спазване на принципа за некумулиране на финансови корекции съгласно разпоредбата на чл. 7 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове при констатирани нередности, посочени в приложение № 1, засягащи едни и същи разходи (каквото е настоящия случай), процентът на финансови корекции не се натрупва.

В рамките на предоставения двуседмичен срок от получаване на Уведомлението, Община Велико Търново представи с кореспонденция, с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-M043 в ИСУН2020 бележки и възражения по констатациите по предвидената финансова корекция за тях. На 25.03.2021 год. е получено Решение на УО на ОПРР за налагане на финансова корекция в размер на 25% върху допустимите разходи по Договори:

-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03/05.05.2020 г. за ОП №1 с изпълнител ДЗЗД „Планек“;

-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-06 за ОП 5 с изпълнител „Пътни строежи – Велико Търново“ АД,

както и 10 % от допустимите разходи по Договори:

-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-04/12.05.2020 г. за ОП №3 с изпълнител ДЗЗД „Търново 2019“ и

-№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-05 за ОП 4 с изпълнител „Мистрал 7“ ООД.

Към датата на съставяне на настоящия отчет Община Велико Търново обжалва Решението по реда на чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд – гр. Велико Търново.

- С кореспонденция № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-M040 /10.02.2021 г. УО информира Община Велико Търново, че е регистрирана нередност във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), финансиран по ОПРР, по който Община Велико Търново е бенефициент. Обект на нередността е Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на зарядна станция и

оборудване/съоръжения към нея по обособени позиции” - ОП 1 „Доставка и монтаж на зарядна станция“ и ОП 2 „Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения, инструменти и апаратура за поддръжка на 3 броя електробуси“. Във връзка с проведената обществена поръчка са сключени два договора, както следва:

договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D 02 от 16.06.2020 г. с изпълнителя „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД по Обособена позиция № 1 и договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-D 03 от 16.06.2020 г. също с изпълнителя „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД по Обособена позиция № 2.

При спазване на принципа за некумулиране на финансови корекции съгласно разпоредбата на чл. 7 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове при констатирани нередности, посочени в приложение № 1, засягащи едни и същи разходи (какъвто е настоящия случай), процентът на финансови корекции не се натрупва. В рамките на предоставения двуседмичен срок от получаване на Уведомлението, Община Велико Търново представи с кореспонденция, с рег. № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-M045 в ИСУН2020, бележки и възражения по констатациите и предвидената финансова корекция за тях, включително и писмени доказателства в т.ч. следното: Възложителят е регистрирал обществената поръчка в Системата за случаен избор, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Вследствие на регистрираната поръчка в ССИ за предварителен контрол, същата е била „изтеглена“ за осъществяване на предварителен контрол от АОП. В тази връзка Възложителят е изпратил проекти на Решение за откриване, Обявление за обществена поръчка, Техническа спецификация, обхващаща двете обособени позиции, и методиката за оценка, в съответствие със законовите изисквания. След извършените проверки (упражнен контрол I-ви и II-ри етап) крайното становище на АОП е: „Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП“. Агенцията не е установила несъответствия с изискванията на закона, в т. ч. поставените изисквания в техническите спецификации за двете обособени позиции относно минималните изискуеми технически параметри за артикулите/продуктите. Агенцията по обществени поръчки е определена със ЗОП контролен орган по прилагането на същия.Процедурата е открита с Решение № РД 24-27/26.02.2020 г., с което Възложителят одобрява условията на процедурата в нейната цялост, и което също не е обжалвано въпреки дадената в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП възможност. Въпреки предоставените доказателства, на 25.03.2021 г. е получено Решение на УО на ОПРР, съгласно което се налага 25% финансова корекция върху допустимите разходи по договорите.

Към датата на съставяне на настоящия отчет Община Велико Търново обжалва Решението по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – гр. Велико Търново.

## **12. Проект „Европейска академия“**

**Източник на финансиране:** Европейска комисия, Програма „Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.2 „Мрежи от градове“; Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“; Направление 1: "Европейска памет за миналото"

**Партньори по проекта** са институции и организации от 13 държави: България, Италия, Белгия, Испания, Португалия, Малта, Словения, Унгария, Хърватия, Австрия, Черна гора, Полша и Латвия.

**Дата на сключване на споразумението за финансиране:** 20.02.2020г.

**Продължителност на проектните дейности:** 02.03.2020 – 01.03.2022г.

**Стойност на проекта:** 148 680,00 евро

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

### **Статус към отчетния период:**

В рамките на проекта за периода януари – март 2021г., общината продължи да администрира и работи активно основно онлайн по изпълнението му в т.ч.:

-Представяне на резултатите от работните групи - Бяха организирани малки работни групи във всяка партньорска организация за подготовка на втората онлайн среща; кратка презентация за евроскептицизма в страните-партньори.

-Подготовка на проекта на брошура;

- Стартиране изработването на инструментариум за насърчаване на по-нататъшното европейско гражданско образование и прякото участие на градовете и гражданите в създаването на политики на ЕС.

В периода 29-31 март 2021 г. бе проведена втората международна среща между партньорите по проекта. Събитието се състоя присъствено в гр. София, но по-голямата част от участниците от партньорските организации взеха участие в реално време чрез онлайн платформата Zoom, поради въведените мерки и ограничения в пътуването във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. В събитието взеха участие 101 представители на общо 14 партньора / местна власт с представители на общини, граждански организации и външни участници за проекта /от България, Полша, Латвия, Черна гора, Унгария, Италия, Испания, Белгия, Словения, Португалия, Словакия, Австрия и Малта. Целта на второто международно събитие на тема „Европейските ценности и тяхното въздействие върху вас, вашия град и вашата страна“ (*European values and their impact on you, your town and your county*) бе чрез различни интерактивни методи, включващи симулация на законодателния процес на Съвета на Европа, симулативни пленарни заседания, разисквания и дискусии да бъдат представени европейските основни ценности и тяхната връзка, значение и въздействие върху политиките на местно или национално ниво в отделните страни-членки, както и върху всеки един гражданин на ЕС. Споделени бяха нагласите и влиянието на евроскептицизма в различните държави, създадени бяха нови партньорства с визия за бъдещи проекти с фокус върху демокрацията и човешките права. Част от модулите в тридневната програма се предаваха на живо във Facebook страницата на проекта: <https://www.facebook.com/EuropeanAcademyNetwork>, където могат да бъдат намерени и още материали, публикации, снимки и резултати от изпълнението на проекта към момента.

### **13. Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – Етап 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 1

**Дата на сключване на АДФП:** 15.07.2020 г.

**Дата на приключване на АДФП:** 01.08.2022 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 941 359,37 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

### **Статус към отчетния период:**

През отчетния период в Комплекс от социални услуги за деца са назначени 2 лица на длъжностите „логопед“ и „шофьор“, с които персоналът на социалната услуга е общо 23 лица, назначени на 8-часов работен ден.

В рамките на отчетния период социални услуги, предоставяни от Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства към Комплекс от социални услуги за деца са ползвали общо 5 деца от целевата група.



Изготвена и утвърдена от отговорните експерти е цялата документация, необходима за функционирането на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и за безпроблемното протичане процеса за подготовка и преместване на децата в социалната услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“.

В изпълнение на дейностите по проекта, в периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. е доставено специализирано транспортно средство за нуждите на Комплекс от социални услуги за деца, доставени са необходимите медицински консумативи, канцеларски материали, дезинфектанти и почистващи препарати, материали за арт терапия и др.

#### **14. Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“**

**Източник на финансиране:** Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

**Дата на сключване на АДБФП:** 18.11.2020 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 18.05.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820, 00 лв. – собствен финансов принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

На 29.01.2021 г. през системата ИСУН 2020 е подаден Годишен технически отчет в изпълнение на т.2.3 „Технически отчети за напредъка“ от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с включена информация за изпълнение на дейностите и постигнатите резултати по АДБФП за 2020 г.

На 30.03.2021 г. е въведена актуална информация и детайли в ИСУН 2020 в „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия, както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

#### **Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:**

Избор на изпълнител за услуга „Извършване на независим финансов одит“, възложена на осн. чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП - Постъпили са 3 бр. оферти от изпълнители за услуга: Извършване на независим финансов одит по проект „Разширение на "Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, както следва:

- оферта от "Акцент одит" ЕООД с ценово предложение в размер на 3 280,00 лв. без ДДС;
- оферта от "Финанс Одит Консулт 2002" ООД с ценово предложение в размер на 3 200,00 лв. без ДДС;
- оферта от "Финанс одитинг" ЕООД с ценово предложение в размер на 3 250,00 без ДДС.

След разглеждане на получените оферти е избрана икономически най-изгодната, представена от "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дипляни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”:

С Решение № D83395/12.01.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дипляни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, уникален № в РОП 00073-2021-0003 и запазена на основание чл.80, ал.1 от ППЗОП. В рамките на обявения срок по процедурата е постъпила само една оферта. В резултат от проведени заседания на назначената със Заповед № РД22-328 на Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане на техническите и ценовите предложения, и съставените протоколи от 15.02.2021 г., 16.02.2021 г. и 19.02.2021 г. и доклад от 19.02.2021 г., е издадено Решение № D4219241/22.02.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, по силата на което за изпълнител е избрано „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”:

С Решение № D83411/12.01.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, уникален № в РОП 00073-2021-0004. В рамките на обявения срок по процедурата е постъпила само една оферта. В резултат от проведени заседания на назначената със Заповед № РД22-327 на Кмета на Община Велико Търново Комисия за разглеждане на техническите и ценовите предложения, и съставените протоколи от 15.02.2021 г., 16.02.2021 г. и 19.02.2021 г. и доклад от 19.02.2021 г., е издадено Решение № D4219509/22.02.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, по силата на което за изпълнител е избрана фирма „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”:

С Решение № D95026/26.02.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”, уникален № в РОП 00073-2021-0014 с прогнозна стойност 330 780,26 лв. без ДДС. В рамките на първоначално обявения срок за получаване на оферти – 29.03.2021 г., няма подадена оферта по процедурата. На 30.03.2021 г. с Решение № D106441/30.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е публикувано Обявление за изменение или допълнителна информация на осн. чл.100, ал.12, т.1 от ЗОП, с което крайният срок за получаване на оферти е удължен до 14.04.2021 г.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия”:

С Решение № D98370/15.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване, инвентар и мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с уникален номер в РОП 00073-2021-0020, по обособени позиции /ОП/, както следва:

- Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и инвентар по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с прогнозна стойност 707 366,50 лв. без ДДС;

- Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мултимедия по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с прогнозна стойност 4 151,00 лв. без ДДС

Крайният срок за подаване на оферти по двете ОП е 19.04.2021 г.

#### **Сключени договори за изпълнение на дейностите по проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“:**

➤ На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП на 28.01.2021 г. е сключен договор с предмет „Извършване на независим финансов одит на проект „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ с "Финанс Одит Консулт 2002" ООД, гр. Варна на стойност 3 200,00 лв. без ДДС.

➤ На 22.03.2021 г. е сключен договор с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, дипляни, промоционални материали, банер и стикери по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София на стойност 2 890,00 лв. без ДДС.

➤ На 22.03.2021 г. е сключен и договор с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация – Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии по проект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов” с „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр. София на стойност 1 600,00 лв. без ДДС.

#### **15. Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“**

**Източник на финансиране:** Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие” АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

**Дата на сключване на АДФФП:** 18.11.2020г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 18.05.2023г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) 68 420, 00 лв. – собствен финансов принос.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

#### **Статус към отчетния период:**

На 29.01.2021 г. през системата ИСУН 2020 е подаден Годишен технически отчет съгласно т.2.3 „Технически отчети за напредъка“ от Методическите указания за изпълнение на Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с информация за изпълнение на дейностите и постигнатите резултати по АДФФП за 2020 г.

На 30.03.2021 г. е въведена актуална информация в ИСУН 2020 в раздел „План за разходване на средствата“ с индикативни стойности по тип на разходите по тримесечия,

както и с информация за изтеклото тримесечие /януари-март/, в изпълнение на т.3.8 от Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 г.

### **Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП:**

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, банер, диглазни и промоционални материали“:

С Решение № D89532/09.02.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, диглазни, промоционални материали“, с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0013, запазена на основание чл.80, ал.1 от ППЗОП. Проведени са заседания на комисията, назначена със Заповед № РД 22- 548/ 15.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново, за разглеждане на техническите и ценовите предложения, при което са съставени протокол от 15.03.2021 г. и доклад от 30.03.2021 г. Комисията класира участниците след като взе предвид резултатите от оценката, приложени към критериите за класиране, с показател „икономически най-изгодна оферта“, както следват:

I -во място за оферта на ЕТ „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА гр. Стара Загора, с предложена цена 2 690,00 лв. без ДДС;

II-ро място за оферта на „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД, с предложена цена – 3 310,00 лв. без ДДС.

По реда на чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предстои сключване на договор с класирания на първо място участник в процедурата с предмет: „„Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Изработване и монтаж на билборд, постоянна обяснителна табела, диглазни, промоционални материали“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“:

С Решение № D89509/09.02.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии.“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, с Уникален номер на поръчката - 00073-2021-0012. Проведени са заседания на комисията, назначена със Заповед № РД 22- 547/ 15.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново за разглеждане на техническите и ценовите предложения, при което са съставени протокол от 16.03.2021 г. и доклад от 30.03.2021 г. Комисията класира участниците, след като взе предвид резултатите от оценката, приложени към критериите за класиране, с показател „икономически най- изгодна оферта“, както следват:

I –во място: „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, с предложена цена 1 596,00 без ДДС;

II –ро място „ДИ ЕМ БИ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД, с предложена цена 1 600 без ДДС.

По реда на чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предстои сключване на договор с класирания на първо място участник в процедурата с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация - Организиране и провеждане на информационни събития, официални церемонии“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Извършване на независим финансов одит“:  
В Община Велико Търново са получени 3 броя оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., както следват:  
„АКЦЕНТ ОДИТ“ ЕООД, с оферта на стойност – 6 580,00 лв. без ДДС;  
„ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ООД, с оферта на стойност 6 500,00 лв. без ДДС;  
„ФИНАНС ОДИТИНГ“ ЕООД, с оферта на стойност 6 550 ,00 лв. без ДДС.

Избрана е офертата на "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД, съгласно показател „икономически най-изгодна оферта“ на стойност 6 500,00 лв. без ДДС.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор“:  
С Решение № D94617/02.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Упражняване на строителен надзор“ по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0016 и с прогнозна стойност 45 000,00 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 06.04.2021 г. Предстои разглеждане и оценка на подадените технически и ценови оферти на участниците.

Избор на изпълнител по процедура с предмет „Упражняване на авторски надзор“:  
С Решение № D96689/11.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Упражняване на авторски надзор“ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи за изпълнение на строителството по Наредба №3/31.07.2003 г. на проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0017 и прогнозна стойност 25 000,00 лв. без ДДС. По реда на чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предстои сключване на договор за възлагане на обществената поръчка.

Избор на изпълнител по процедура с предмет на изпълнител СМР за обект "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание":  
Предстои обявяване на процедурата по реда на ЗОП.

#### **Сключени договори за изпълнение на дейностите по "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание":**

Сключен договор с предмет: „Извършване на независим финансов одит“  
На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП на 11.01.2021 г. е сключен договор с "ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002" ООД, гр. Варна с предмет: „Извършване на независим финансов одит по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. на стойност 6 500,00 лв. без ДДС.

#### **16. Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.061 - Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2

**Дата на сключване на АДФФП:** 18.12.2020 г.

**Дата на стартиране на дейностите по АДФФП:** 01.03.2021 г

**Дата на приключване на АДФФП:** 01.06.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 998 970,12 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Изпълнението на дейностите по проекта стартира на 01.03.2021 г. Със Заповед № РД 22-439/ 01.03.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново е определен екип за управление на проекта.

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции”:

На 19.03.2021 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции” с уникален номер в РОП 00073-2021-0021. Изпълнението на проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ попада в обхвата на обособена позиция №2: „Текущ ремонт на част от съществуваща сграда в „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ в ПИ10447.504.284, ул. „Цветарска“ №14, гр.В.Търново“ с краен срок за подаване на оферти до 16.04.2021 г.

**17. Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент, BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения

**Дата на сключване на АДФФП:** 22.12.2020 г.

**Дата на приключване на АДФФП:** 22.06.2023 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 993 949,80 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

Избор на изпълнител по процедура с предмет: „Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции”:

На 19.03.2021 г. в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции” с уникален номер в РОП 00073-2021-0021. Изпълнението на проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения” попада в обхвата на обособена позиция № 1: „Ремонт и реконструкция на съществуващи сгради в „Център за

социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения” в ПИ78428.75.24, местност „Иванова чешма”, с. Церова кория, Община В. Търново“. Крайният срок за подаване на оферти е 16.04.2021 г.

**18. Проект „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България“ (ПКБ) – 2021 г., Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“

**Дата на сключване на споразумението за финансиране:** 22.02.2021 г.

**Дата на приключване:** 26.11.2021 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 214 987,00 лв., от които 107 493,00 лв. финансирани от ПКБ – 2021 и 107 494,00 лв. – собствен принос

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

С писмо с вх.№ 0413-00-5/08.02.2021 г. Министерство на труда и социалната политика (МТСП) уведомява Община Велико Търново, че с Решение №1/05.02.2021 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ е одобрен за финансиране проект „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“. На 22.02.2021 г. е сключено Споразумение № РД-17-42 между МТСП и Община Велико Търново за финансиране на одобрения проект.

На 04.03.2021 г. Община Велико Търново е превела сумата от 107 494,00 лв. по сметката на МТСП в изпълнение на чл. 2 от Споразумението, съгласно който бенефициентът се задължава да преведе пълната сума на съфинансирането си в срок до 10 календарни дни по посочената от финансиращия орган банкова сметка.

В изпълнение на заложените дейности по проекта е подготвена и съгласувана документацията за провеждане на процедура за избор на изпълнител, която предстои да бъде обявена.

**19. Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” за изпълнението на Проект BG05M9OP001-6.002-0077 „Патронажна грижа + в Община Велико Търново”

**Дата на сключване на АДБФП:** 30.03.2021 г.

**Дата на стартиране на дейностите по АДБФП:** 05.04.2021 г.

**Дата на приключване на дейностите по АДБФП:** 05.05.2022 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 1 442 040,65 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 08.03.2021 г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен номер BG05M9OP001-6.002-0077. С Решение № РД 21-121 от 19.03.2021 г. постъпилото проектно предложение е одобрено за финансиране от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. На 30.03.2021 г. между Община Велико Търново и УО на ОП РЧР 2014-2020 г. е сключен Административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-6.002-0077-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново”.

### **Кратко описание на проекта:**

Проекта предвижда реализация на дейности в 2 направления:

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейности по предоставяне на „Патронажна грижа“, която включва следните мерки: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

В рамките Направление 1 ще продължи дейността на разкрития Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в общността или в домашна среда /Център за патронажна грижа/.

НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейности, свързани с „Превенция на COVID - 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, която включва следните мерки: осигуряване на лични предпазни средства; въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; тестване на персонала и потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID – 19; въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т. ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. Осигуряването на компютърна техника е допустимо с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.).

В изпълнение на конкретната дейност е предвиден текущ ремонт в част от административната сграда на Дома за стари хора „Венета Ботева“ – гр. Велико Търново с цел преграждане на помещения за изолация на потребители с COVID-19 или със симптоми на коронавирусна инфекция.

### **20. Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

**Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:**

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия

**Дата на сключване на АДБФП:** 31.03.2021 г.

**Дата на приключване на АДБФП:** 01.10.2022 г.

**Стойност на проекта по бюджет:** 921 837,56 лв.

**Сключен анекс към датата на отчитане:** Н/П

**Изготвени искания за плащания в рамките на отчетния период:** Н/П

**Статус към отчетния период:**

На 31.03.2021 г. е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ №: BGENERGY-



2.001-0003-017 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“.

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Велико Търново и да подобри условията на живот на населението.

С проекта ще бъдат реализирани следните дейности:

- въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;
- подмяна на осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;
- използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия;
- подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела;
- подмяна за захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете.

Модернизацията на уличното осветление и технологичното обновление в жилищните квартали на гр. Велико Търново – кв."Бузлуджа", кв."Кольо Фичето", кв."Картала" и кв."Зона - Б" с над 37 000 жители, ще доведе до намаляване на преките разходи на общината по това перо. Новите LED-източници на светлина се характеризират с висока ефективност, повишени експлоатационни характеристики, отлично цвето предаване, много дълъг живот и надеждност. Очакваните резултати от инвестицията са 150% по-ефективна инсталирана мощност и намалени емисии над 710 t CO<sub>2</sub> еквивалент на годишна база.

**21. Проектно предложение „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“**

**Източник на финансиране:** Министерство на младежта и спорта, по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост

**Дата на сключване на АДБФП:** Н/П

**Дата на приключване на АДБФП:** Н/П

**Прогнозна стойност на проектното предложение:** 398 089,90 лева

**Статус към отчетния период:**

Проектното предложение е предложено за финансиране по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1а от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, съгласно който всички процедури по изпълнение на заложените в проектното предложение дейности ще бъдат провеждани от Министерство на младежта и спорта /ММС/ при условията и по реда на ЗОП.

**Избор на изпълнител по процедура с предмет: "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ - подобект „Спортни зали - Север“**

С Решение № РД-16-6/15.01.2021 г. на Главния секретар на ММС в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е обявена повторно процедура за избор на изпълнител с предмет "Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ - подобект „Спортни зали - Север“, уникален № в РОП: 01981-2021-0003. В резултат от проведени заседания на назначената Комисия за разглеждане на техническите и ценовите предложения и съставените протоколи от 05.02.2021 г. и

17.02.2021 г., е издадено Решение № РД 16-17/17.02.2021 г. на Главния секретар на ММС, по силата на което за изпълнител е избрана фирма „Гарант Строй“ ООД, гр. Шумен. На 11.03.2021 г. е сключен договор с избрания изпълнител с предмет „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ - подобект „Спортни зали - Север“ на стойност 328 627,09 лв. без ДДС. Към момента на настоящия отчет дейностите по изпълнение на проекта са стартирали.

#### **Кратко описание на проектното предложение:**

Главната цел на проекта е подобряване на спортната инфраструктура в Община Велико Търново, като по този начин ще се подобрят условията за подготовка на деца, младежи, любители и професионални спортисти, граждани и гости на града в различни спортни дисциплини.

Съгласно представеното проектно предложение са предвидени за изпълнение – следните видове строителни работи:

- подпиране на стоманобетонна плоча;
- подмяна дограма;
- направа външен топлоизолационен пакет по борд северни стени и фасадите към аварийните стълбища;
- направа на вътрешен топлоизолационен пакет по стени и тавани на помещения, граничещи с трибуните;
- направа растерен окачен таван на метална конструкция в спортните зали;
- основен ремонт и модернизирание на електрическата инсталация;
- вентилация;
- демонтаж на подови покрития;
- направа на топлоизолация и др.

Заложените дейности ще допринесат за изграждането на модерно функционираща система за физическо възпитание и спорт в община Велико Търново, за насърчаване на двигателната активност на гражданите, като по този начин ще бъде постигнат значителен социален ефект чрез подобряване здравето и физическото състояние на целевите групи, както и чрез издигане на спортния престиж на региона.

### **III. ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ДОГОВАРЯНЕ/ОЦЕНКА**

#### **1. Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“**

**Източник на финансиране:** Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)

**Партньорска организация от страна-донор на ФМ на ЕИП:**

Асоциация за международно развитие, гр. Осло – Кралство Норвегия.

**Дата на сключване на АДБФП:** Н/П

**Дата на приключване на АДБФП:** Н/П

**Стойност на проектното предложение:** 3 418 814,08 лв.

#### **Статус към отчетния период:**

На 30.12.2019 г. Община Велико Търново е подала проектно предложение в системата ИСУН 2020 с входящ регистрационен №: BGLD-2.001-0005 „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“.

На 07.10.2020 г. на официалната страница на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е публикуван списък на

одобрените проекти за финансиране и списък на резервните проекти.

Проектно предложение „Изграждане на Младежки център – Велико Търново“ попада в резервния списък на одобрените проекти, като при осигуряване на допълнителен ресурс се очаква финансирането му.

**Кратко описание на проектното предложение:**

Създаването на Младежки център - Велико Търново има за цел да предоставя услуги и програми, достъпни за всички млади хора, включително такива, идващи от семейства с ниски доходи, социални институции, етнически малцинства, както и млади хора, живеещи в отдалечени и селски райони около Велико Търново.

Специфични цели:

- Въвеждане на иновативни дейности, предоставяни от Младежки център – Велико Търново;
- Предоставяне на неформално образование за млади хора, вкл. уязвими групи, както и дейности за реинтеграция на отпаднали от училище;
- Провеждане на дейности с представители на младежки групи, вкл. деца, родители, представители на общността, участващи в дейностите на центъра;
- Изпълнение на международни инициативи за обмяна на опит и добри практики в сътрудничество с партньора по проекта.

**2. Проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Изграждане на Експозиционен център –фаза1“.**

**Източник на финансиране:** Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

**Дата на сключване на АДФФП:** н/п

**Дата на приключване на АДФФП:** н/п

**Индикативен период на изпълнение –** 30 месеца

**Индикативна стойност на проекта по бюджет:** 9 992 535.39 лв. в т.ч. 7 036 880,39 лв. безвъзмездна финансова помощ, 2 864 000,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) 91 655, 00 лв. – собствен финансов принос.

На 26.06.2020 г. Община Велико Търново представи пред финансовия посредник - Регионален фонд за градско развитие АД /РФГР/ пакет документи за реализация на проект “ Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище – Изграждане на Експозиционен център ” (фаза 1), попадащ в обхвата на група дейности „Културна инфраструктура“ . Финансовият посредник извърши предварителна оценка и потвърди допустимостта на предвидените дейности и разходи чрез комбинирано финансиране - безвъзмездна финансова помощ /БФП/, финансов инструмент /ФИ/ и собствен принос. На 03.12.2020 год. община Велико Търново получи становището на РФГР АД, потвърждаващ целесъобразността на инвестицията и допустимостта на предложените дейности, включващо и структурата на финансирането на проекта с оглед осигуряване финансовата му жизнеспособност.

Чрез системата ИСУН 2020г. с вх. регистрационен № BG16RFOP001-1.009-0008 на 30.12.2020г. е подадено проектно предложение „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Изграждане на Експозиционен център –фаза1“. Предложението премина етапа на оценка от оценителна

комисия на Междинно звено, като към настоящия момент е в процес на оценка от УО на ОПРР 2014-2020г.;

**Кратко описание на проектното предложение:**

Необходимостта от реализация на проектното предложение е продиктувана от богатия културен живот на общината, изискващ мултифункционално пространствено решение с достатъчен капацитет, съизмеримо с развитието и бъдещето на града, което да отговаря на съвременните изисквания на общодостъпна среда в урбанизираните територии, както и да има развита инфраструктура с добре изградени транспорти връзки и комуникации.

С проекта общината предвижда реализацията на първа фаза на културен обект за създаване на нов градски център в района на Старо военно училище /СВУ/, гр. В.Търново с изграждането на Експозиционен център.

Дейностите по създаване на новото градско пространство стартират през 2017/2018 г. с организиран международен архитектурен конкурс за създаване на концепция за развитие за Нов градски център (НГЦ) и изграждане на Експозиционен център.

Настоящото проектно предложение обхваща дейности по изграждане и обзавеждане на сграда с площ от 7 640 кв.м. с функционални зони, в които са предвидени пространства с културни, експозиционни, административни, логистични и обслужващи функции. Предвижда се Експозиционният център да подпомогне провеждането на инициативи от всички жанрове – сценични изкуства; визуални изкуства – пространства, подходящо оборудвани за изложби, виртуални представяния, пространство за наука и литература – за научни форуми, културни, търговски и други изложения и борси, оборудвани офиси, пространство за книжарница, галерия, приложни изкуства, в допълнение към всички други туристически възможности на града.

Предвидените инвестиции на този и следващите етапи, ще превърнат района на СВУ в съвременен европейски център за култура, наука, творчество, на конгресен и фестивален туризъм.

Приложение: Финансов отчет.

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласувал:

Мариела Цонева  
Директор Дирекция „Проекти и програми“

Изготвил:

Грета Генчева  
Младши експерт  
Дирекция „Проекти и програми“

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ**

№ на проекта	Наименование на проекта	Стойност на проекта по бюджет	в т.ч. собствен принос и финансов инструмент	Разходи от началото на проекта до 31.03.2021 г. на касова основа				Неусвоени средства по аванси
				Общо разходи	в т.ч. аванси и възстановени разходи от управляващия орган	в т.ч.заемообразно финансиране от община Велико Търново, подлежащо на възстановяване от управляващия орган в т.ч. валидирани , но неверифицирани	в т.ч. собствен принос, финансов инструмент и неверифицирани разходи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико Търново"	369,600.00	0.00	152,080.89	128,687.24	23,393.65	0.00	0.00
2	"Общностен център за деца и родители "Царевград"	1,424,031.96	0.00	1,083,195.95	1,031,504.92	51,691.03	0.00	0.00
3	"Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020"	233,208.72	0.00	158,247.08	150,373.43	7,873.65	0.00	63.99
4	"Разширение на „Мултимедиян посетителски център „Царевград Търнов“ - Стойност на проекта 1 302 577,31 лв. в т.ч. 396 936,31 лв. безвъзмездна финансова помощ, 853 821,00 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 51 820, 00 лв. – собствен принос.	1,302,577.31	905,641.00	3,349.15	0.00	0.00	3,349.15	0.00
5	"FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"	1,119,761.25	12,703.08	727,125.03	596,658.57	72,832.81	57,633.65	0.00
6	"Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“ - Стойност на проекта 2 850 760, 62 лв. в т.ч. 2 051 399,36 лв. безвъзмездна финансова помощ, 730 941,26 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент) и 68 420,00 лв. - собствен принос	2,850,760.62	799,361.26	4,497.36	0.00	0.00	4,497.36	0.00
7	"Изукуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма"	2,908,805.42	29,349.97	740,764.74	679,175.54	47,891.83	13,697.37	0.00
8	"Българските общини работят заедно за подобряване качеството на въздуха"	1,802,014.92	720,805.50	473,214.06	95,959.69	155,578.00	221,676.37	0.00
9	"Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост"	2,760,000.00	0.00	2,002,172.30	1,770,787.78	231,384.52	0.00	46.72
10	"Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново"	179,268.75	0.00	162,514.54	122,796.15	39,636.00	82.39	0.00
11	"Интегриран градски транспорт на град Велико Търново"	11,133,732.51	724,159.20	2,294,467.44	2,294,467.44	0.00	0.00	2,588,401.53
12	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – компонент 2	399,498.08	0.00	386,555.22	386,492.35	0.00	62.87	0.00
13	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" -компонент 3	470,640.00	0.00	337,669.28	247,875.36	89,793.92	0.00	0.00
14	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" – компонент 4	172,499.04	0.00	83,802.24	34,499.81	49,302.43	0.00	0.00
15	"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион"	12,966,342.32	3,792,797.98	95,671.98	71,120.30	23,327.07	1,224.61	797,631.76
16	"Кризисен център за лица "Търновград"	254,113.15	0.00	176,557.00	50,823.00	55,824.00	69,910.00	0.00
17	"Европейска академия"	290,792.80	0.00	38,549.66	38,549.66	0.00	0.00	135,926.02
18	"Разкриване на комплекс от социални услуги за деца"	941,359.37	0.00	168,759.63	168,759.63	0.00	0.00	19,512.24

19	„Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“	998,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	„Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“	993,949.80	0.00	3,434.22	3,434.22	0.00	0.00	195,360.02
21	„Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново“	214,987.00	107,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	„Патронажна грижа + в Община Велико Търново“	1,442,040.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“	921,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>ОБЩО</b>	<b>46,150,791.35</b>	<b>7,092,311.99</b>	<b>9,092,627.77</b>	<b>7,871,965.09</b>	<b>848,528.91</b>	<b>372,133.77</b>	<b>3,736,942.28</b>

По данни на Дирекция "Бюджет и финанси" ,  
Дирекция "СДЗ" и Дирекция "Проекти и програми"