


ДО 09-00-799/15.10.21.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Р. № 1638/18.10.21

до: ПК по ЧВ-60)  
ПК по БР  
ПК по УТТА

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

18.10.21

Относно: Осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Уважаеми общински съветници,

Община Велико Търново изпълнява проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по подписан на 19.07.2019 год. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на Договора е 36 месеца. Към настоящия момент всички процедури за избор на изпълнители са проведени, а в резултат на това са сключени 24 договора.

Последният подписан договор е на 01.09.2021 г. между Община Велико Търново и „Планекс Инфраструктура“ ЕООД, гр. Велико Търново с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“.

На 16.07.2020 г. бе подписан договор между Община Велико Търново и „Мистрал 7“ ООД, гр. Велико Търново с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции за ОП 4: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“.

С писма вх. № 5300-12836-5/01.10.2021 г. от „Мистрал-7“ ООД, гр. В.Търново и № 53-2996-2/15.10.2021 г. от „Планекс Инфраструктура“ ЕООД, гр. В.Търново, община Велико Търново е уведомена за увеличаване на средствата необходими за строителството на горепосочените обекти вследствие на разработените инвестиционни проекти във фаза работен проект, произтичащи от обстоятелства, сходни и за двата обекта, а именно:

- Възникнали различия между договорените и реално необходимите средства след точното и прецизно замерване на количествата по отделните позиции, включени в инвестиционния проект във фаза работен проект;
- При формирането на прогнозната стойност на поръчка се използват методи, които предполагат използването на окрупнени показатели, а при подготовката на

работния проект, в резултат от подробни изчисления на конкретните видове измервания и работи, количествата се уточняват и се залагат параметрите на точните замервания;

- За времето на изпълнение на процедурите по реда на ЗОП до окончателното сключване на договорите по проекта , приключването на които аргументира сключването на договори за изпълнение 24 месеца след подписване на ДБФП, цените на основните строителни суровини и материали постоянно се увеличават. Поради непрекъснатия тренд на повишаващи се цени на строителните ресурси и материали за изграждането на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „Седми юли“ и „Цар Тодор Светослав“ изборът на изпълнител на инженеринговите дейности се финализира след четирикратното обявяване на тръжната процедура.
- Увеличеният размер на минималната работна заплата, считано от 01.01.2021 г. също води до увеличаване на средствата необходими за строителство на обектите.
- Съгласувателните процедури с държавните институции /МК, НИКН, АПИ и др./ и експлоатационни дружества по вече разработените работни проекти е твърде времеемък процес, продължаващ над шест месеца за някои обекти.

В резултат на точните изчисления и изготвените КСС на инвестиционните проекти, надвишението на стойностите са, както следва:

За обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „Седми юли“ и „Цар Тодор Светослав“ – 1 053 821,62 лв.

За обект „„Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ – 842 694,50 лв.

За да може община Велико Търново да постигне цялостното изпълнение на проекта с настоящото предлагам да бъдат осигурен необходимия допълнителен финансов ресурс в размер на общо 1 896 516,12 лв. , явяващ се собствен финансов принос. С приемането на това решение, община Велико Търново ще стартира процедура по изменение на Договора чрез промяна на бюджета.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.144, ал.4 от ЗПФ, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

#### РЕШЕНИЕ


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 4 от ЗПФ

1. Дава съгласие да се осигури допълнителен финансов ресурс в размер на 1 896 516,12 лв., явяващ се собствен принос на община Велико Търново по проект „ „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0005-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за обекти: Изграждане на

кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „Седми юли“ и „Цар Тодор Светослав“ и „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ ;

2. Възлага на Кмета на община Велико Търново да извърши всички необходими действия за изменение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Десислава Йонкова <sup>ИЛ</sup>  
Директор дирекция <sup>С</sup>ПОУС

Инж. Динко Кечев

Директор дирекция ~~СУ~~

Мариян Маринов

Директор дирекция БФ

Изготвил:

Ана Тодорова,

гл. експерт дирекция БФ

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА  
ПК ПО БФ И ИВ

04-00-806/21.10.21

Вх. № 1650/21.10.21г

Относно: Корекция в предложение с вх. № 1637/18.10.2021 год., включено в дневния ред за разглеждане от ПК

Уважаема, г-жо Широкова,  
Уважаеми, г-н Иванов,

10: - всички общински  
съветници към вх. № 1637/  
18.10.21,  
21.10.21

Във връзка с внесеното предложение за разглеждане с вх. № 1637/18.10.2021 год. относно осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, Ви информирам за допуснатата техническа грешка в преамбюла на предложението, както и в проекта за решение, изразяваща се в некоректно изчисление на стойността на допълнителния финансов ресурс, явяващ се собствен принос.

Имайки предвид горното, моля да вземете под внимание при разглеждането на предложението следната редакция в текстовете му, както следва:

- В преамбюла:

„....

*В резултат на точните изчисления и изготвените КСС на инвестиционните проекти, надвишението на стойностите е, както следва:*

*За обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „Седми юли“ и „Цар Тодор Светослав“ – 685 781,62 лева*

*За обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ – 391 254,50 лева*

*За да може община Велико Търново да постигне цялостното изпълнение на проекта с настоящото предлагам да бъдат осигурен необходимия допълнителен финансов ресурс в размер на общо 1 077 036,12 лева , явяващ се собствен финансов принос.*

...“

- В проекта за решение:

На основание чл.21, ал1, т.6 от ЗМСМА и чл.144, ал.4 от ЗПФ

*„ 1.Дава съгласие да се осигури допълнителен финансов ресурс в размер на 1 077 036,12 лв. /един милион седемдесет и седем хиляди тридесет и шест лева и дванадесет стотинки/, явяващ се собствен принос на община Велико Търново по проект „ „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.009-0005-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за обекти: Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „Седми юли“ и „Цар Тодор Светослав“ и „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ ;*

...“

Всички други текстове в предложението остават непроменени.

С уважение  
Инж. Даниел Панов  
Кмет на община  
Велико Търновс

