

Вх. № 2088/18.04.22г.

Чрез: Г-н Венцислав Спирдонов
Председател на ВТОБС

ДО: Г-н Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

ПИТАНЕ

до: кмет на община
В. Търново за отговор
18.04.22

От: Димитър Чолаков, Общински съветник от група "БСП за България, АБВ и Движение 21" във ВТОБС.

Относно: Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“, част от проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново.“

Уважаеми г-н Кмет

С материалите за настоящата сесия на Великотърновски общински съвет, ни бе представено Ваше предложение за решение на ВТОБС (Вх.№ 2076/15.04.22) за приемане на „Отчета за текущото изпълнение на общинските обекти финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет“. Прави впечатление, че обектът „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“, част от проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, е отчетен, като обект изпълняващ се безпроблемно и в срок. От прессъобщение в местен вестник (<https://www.borbabg.com/2022/01/24/startira-izgrazhdaneto-na-peshehodniya-nadlez-za-1-3-mln-ly-nad-ulitsa-magistralna-vv-veliko-trnovo/>) разбираме, че изпълнението на СМР на обекта „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“, е стартирало на 24.01.2022 година. Справка в интернет платформата за ЕОП (<https://app.eop.bg/today/134118>) показва, че срокът за изпълнение е 90 (деветдесет) календарни дни или най-късно до 24.04.2022. Предвид тези факти и обстоятелството, че договорът за инженеринг на същия обект бе прекратен вече веднъж без никакви санкции за страните по него и без логично обяснение на това действие към ВТОБС и с цел да имам възможност да гласувам информирано, по съвест и в интерес на местната общност Вашето предложение за решение на ВТОБС (Вх.№ 2076/15.04.22), настоявам да получа устен и писмен отговор на следните въпроси:

1. Към датата на настоящата сесия на ВТОБС (28.04.2022г.) изтекъл ли е договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-27 от 30.06.2021;
2. Спирали ли са СМР и ако „да“-представете документ(и), отразяващи причината и периода на прекъсване на дейността по договора, в съответствие с разпоредбите на чл.7(3) т.10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. Има ли водена кореспонденция между Възложител и Изпълнител по реда на Чл. 23 от договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-27 от 30.06.2021 и ако „да“- представете копие от същата.
4. Упражнява ли Община Велико Търново контрол върху осъществяването на дейностите по обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“, част от проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ и ако „да“, представете лицата, посредством които се осъществява този процес.
5. Каква сума е усвоена до момента по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-27 от 30.06.2021

6. Предвид изложеното до тук представете копие от кореспонденцията водена по повод обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“, част от проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-U-03 (<https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/document/735/7735/Dogovor%20ot%2020.12.2019%20g.%20s%20Industrialni%20sistemi%20za%20sigurnost%20EOOD.pdf>)

18.04.2022г.
гр. Велико Търново

С уважение:
/Димитър Чолаков/