



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
 1000 София, ул. Лере 4  
 e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg) , [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Деловодна информация**  
 Партида на възложителя: 00073  
 Поделение: \_\_\_\_\_  
 Изходящ номер: \_\_\_\_\_ от дата \_\_\_\_\_  
 Коментар на възложителя:  
 00073-2020-0002

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

- Публичен  
 Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: Община Велико Търново		Национален регистрационен номер: 000133634	
Пощенски адрес: пл. Майка България № 2			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Лице за контакт: Грета Маринова		Телефон: 0359626192 31	
Електронна поща: <a href="mailto:mop_vt@abv.bg">mop_vt@abv.bg</a>		Факс: 0359626279 97	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://www.veliko-tarnovo.bg">https://www.veliko-tarnovo.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/767">https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/767</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт		<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности	
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива		<input type="checkbox"/> Летищни дейности	

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки
<input type="checkbox"/> Услуги	
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b>	
No: 954891 от 17/01/2020 дд/мм/гггг	
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b>	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00073-2020-0002(ppppp-uuuu-xxxx)	
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b>	
Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: обособена позиция № 1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. "България"	

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора: 1</b> от 04/08/2021 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД		Национален регистрационен номер: 104693344	
Пощенски адрес: бул. България № 27			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: office@psvt.bg		Телефон: 0359626168 11	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0359626168 11	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b>			
Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България“			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b>			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 180 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:		1787350.54	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		_____	

**III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**  
 Финансирането е 100 % от стойността на договора.

Да  Не

#### РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

##### IV.1) Дата на приключване:

14/12/2023 дд/мм/гггг

##### IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

##### IV.3) Договорът е изменен

Да  Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, писмо от Изпълнителя с Вх. № 5300 - 116 - 103 / 08.09.2022 г. и Анекс № 4 - BG16RFOP001 - 1.009-0005 -C05/№ РД - 02 - 37 - 113 (4)/28.03.2023г. към АДВФП е допълнително споразумение № 1 от 09.05.2023 г., с което страните се споразумяват : Чл. 1.(1) Цената на Договора се изменя, като изменението се извършва чрез прилагане на Методика за изменение на	Обща стойност на поръчката: 1 787 350.54 лева без ДДС	Обща стойност на поръчката: 2 055 453.12 лева без ДДС	Чл. 117а във връзка с чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП: на 05.08.2022 г. в ДВ /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила ЗИДЗОП, с който се създава нов чл. 117а, съгл. който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгл. методика, одобрена с акт на МС. Съгл. преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката

цената на  
договор за  
обществена  
поръчка в  
резултат на  
инфлация,  
приета с ПМС  
№ 290 от 27  
септ. 2022г.

(2) Общото  
увеличен е  
на цената на  
договора,  
съгласно чл.  
1 от анекса,  
не може да  
надхвърля с  
повече т 15  
на сто  
стойност а  
на СМР по  
договора или  
до 268102,58  
лева

(словом:  
двеста  
шестдесет и  
осем хиляди  
сто и два  
лева и  
петдесет и  
осемст ст.)  
без ДДС.

(3) На  
индексация  
подлежат  
всички  
Актове обр.  
19 за  
извършени по  
договора  
дейности,  
приети след  
30.06.2021  
г., до  
изчерпване  
на  
стойността  
по ал. 2,  
като  
Изпълнителят  
и  
Възложителят  
подписват  
двустранен  
Протокол за  
индексация  
към всеки  
Акт обр. 19  
за извършени  
дейности

по чл. 117а, ал.  
1 се прилага и  
при изменение на  
договори за  
обществени  
поръчки  
или рамкови  
споразумения на  
основание чл.  
116, ал. 1, т. 2  
и 3, сключени  
преди влиз. в  
сила на  
този закон -  
05.08.2022 г. С  
ПМС № 290 от 27  
септември, 2022  
г. (ДВ бр. 78,  
2022 г.) е  
приета  
Методика за  
изменение на  
цената на  
договор за  
обществена  
поръчка в  
резултат на  
инфлация

чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във вр. с чл. 31 от договора, и във връзка с получено Уведомително писмо от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕАД	"ПЪТНИ СТОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД	"ПЪТНИ СТОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕАД	т. 7 от ЗОП във връзка с настъпила промяна в правната форма на дружеството.
<p>относно промяна в правната форма на дружеството, е подписано допълнително споразумение № 2 от 29.05.2023 г., с което се променя изпълнителя.</p>			
<p><b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора</p> <p>Причини за забавата (когато е приложимо):</p>			
<p>(Кратко описание на причините за забавата)</p>			
<p><b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b> Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></p> <p>Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).</p> <p>Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p>			
<p>(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)</p>			
<p><b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b></p> <p>Стойност без ДДС: 2041884.99 Валута: BGN</p> <p>Разменен курс към BGN: _____</p>			
<p><b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p><input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____</p> <p>Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):</p>			
<p>(Кратко описание на причините за неустойките)</p>			

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Посоченият в раздел III.6) срок на изпълнение о 180 календарни дни е съгласно чл. 2 от договора: "Срокът за изпълнение е 180 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от изпълнителя."

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 15/12/2023 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Трите имена (подпис):**

инж. Даниел Д

Пунев

**VII.2) Длъжност:**

Кмет на Община Велико

Трън



Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679