

- 12.1.1. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-049, РД-11-71/06.02.2015г. за доставка на автоматизирана система за генетичен анализ;
- 12.1.2. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-051, РД-11-74/09.02.2015г. за доставка на уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т.
- 12.1.3. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-062, РД-11-297/02.07.2015г. за доставка на цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията;
- 12.1.4. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-068, РД-11-369/27.08.2015г. за доставка на апаратура за централна стерилизация;
- 12.1.5. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-010, РД-17-546/03.10.2012г. за доставка на урологично видео-ендоскопска HD система за ранна диагностика на тумори в пикочния мехур, уретера и бъбречното легенче – пълен комплект;
- 12.1.6. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-025, РД-17-575/09.10.2012г. за доставка на ултразвукова платформа за ранна онкологична диагностика в неврологията;
- 12.1.7. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-016, РД-17-542/03.10.2012г. за доставка на портативна безжична гама-камера за интраоперативна детекция на сентинелни лимфни възли при карцином на гърдата „Gamma Finder II“;
- 12.1.8. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-011, РД-17-545/03.10.2012г. за доставка на парафинов център „Leica EG 1150“;
- 12.1.9. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-023, РД-17-573/09.10.2012г. за доставка на парафинов микротом „Leica RM 2255“;
- 12.1.10. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-047, РД-17-143/18.02.2013г. за доставка на Система за архивиране и разпространение на образи (PACS);
- 12.1.11. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-007, РД-17-549/03.10.2012г. за доставка на остеодеңзитометър „STRATOS DR“;

- 12.1.12. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-079, РД-11-518/03.11.2015г. за доставка на мултифункционален лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека и на ендоурологична маса;
- 12.1.13. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-014, РД-17-540/03.10.2012г. за доставка на мобилен сет за горна и долна ендоскопия;
- 12.1.14. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-013, РД-17-543/03.10.2012г. за доставка на многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия;
- 12.1.15. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-050, РД-11-73/09.02.2015г. за доставка на Многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика в гастроентерологията;
- 12.1.16. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-052, РД-11-70/06.02.2015г. за доставка на Лапароскопско оборудване за диагностика и терапия на онкологични заболявания – най-висок клас, с комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани, лигиране на кръвоносни съдове;
- 12.1.17. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-024, РД-17-574/09.10.2012г. за доставка на лапароскопско оборудване и ултразвук сканел за диагностика и лечение на рак на простатната жлеза и тумори на бъбрека;
- 12.1.18. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-053, РД-11-64/03.02.2015г. за доставка на Конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт;
- 12.1.19. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-069, РД-11-373/31.08.2015г. за доставка на Уредба за интраоперативнолъчелечение/ система за интраоперативно KV лечение;
- 12.1.20. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-070, РД-11-370/27.08.2015г. за доставка на интегрирана операционална система – 2 бр.;



БАРЛО С ОБИГНАВА  
Дата: .....  
Подпис: .....  
.....

12.1.21. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-054, РД-11-63/03.02.2015г. за доставка на Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб;

12.1.22. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-015, РД-17-541/03.10.2012г. за доставка на електрохимична система за лечение на първични и вторични злокачествени новообразувания на черния дроб;

12.1.23. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-008, РД-17-544/03.10.2012г. за доставка на еднопланова ангиографска система с таванно окачване и дигитален плосък детектор и C-рамо за диагностика на сърдечно-съдови и несъдови изследвания и интервенции;

12.1.24. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-048, РД-11-65/03.02.2015г. за доставка на Дигитална маммографска система за диагностика и скрининг;

12.1.25. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-012, РД-17-548/03.10.2012г. за доставка на Диагностична система за флуоресцентна in situ хибридизация, включваща флуоресцентен микроскоп и компютърен софтуер за диагностика на хематологичните заболявания и определяне на генетичния статус на някои от солидните тумори;

12.1.26. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-061, РД-11-296/02.07.2015г. за доставка на Апарат за инхалационна наркоза от висок клас, комплектуван с пациентен монитор и изпарител;

12.1.27. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-072, РД-11-414/30.09.2015г. за доставка на 3 броя анестезиологични апарати;

12.1.28. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-078, РД-11-448/09.10.2015г. за доставка на ангиографски апарат;

12.1.29. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-026, РД-11-577/10.10.2012г. за доставка на автоматизирана система за ISH и IHC оцветяване „Система Аутостейнер Линк48 (VAS Link 48)“;

12.1.30. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-009, РД-17-547/03.10.2012г. за доставка на автоматична система за комбинирано оцветяване на хистологични микроскопски препарати;

12.2. Активи – частна държавна собственост, подробно описани и индивидуализирани в приложение № 12б, представляващи:

12.2.1. строително-монтажни работи, извършени в изпълнение на Договор BG161PO001-1.1.08-0001-S-003, РД-17-430/15.08.2012г.

13. Дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в „Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас“ АД чрез апортиране в капитална му на;

13.1. Движими вещи – частна държавна собственост, подробно описани и индивидуализирани в приложение № 13а, представляващи:

13.1.1. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-036, № РД-17-150/ 20.02.2013г. за доставка на апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика;

13.1.2. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-047, № РД-17-143/ 18.02.2013г. за доставка на система за архивиране и разпространение на образи (PACS);

13.1.3. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.2013г. за доставка на един брой ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп, видеогастроскоп);

13.1.4. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-038, № РД-17-221 от 11.03.2013г. за доставка на един брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб;

13.1.5. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-006, № РД-17-539 от 03.10.2012г. за доставка на един брой дигитална ехографска система;

13.1.6. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-027, № РД-17-766/12.12.2012г. за доставка на един брой 16-срезов многодетекторен компютърен томограф;

13.1.7. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-029, № РД-17-763 от 12.12.2012г. за доставка на един брой дигитален скопично-графичен рентгенов апарат;



- 13.1.8. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-072, № РД-11-414/30.09.2015г. за доставка на 6 броя анестезиологични апарати;
- 13.1.9. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-074, № РД-11-434/08.10.2015г. за доставка на видеоендоскопска система;
- 13.1.10. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-075, № РД-11-433/08.10.2015г. за доставка на ултразвуков апарат за урология, комплектуван с абдоминален, линейен и ендокавитарен трансдусер, ендоскопска система за урологично приложение и лапароскопска апаратура за гинекологично приложение;
- 13.1.11. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-077, № РД-11-435/08.10.2015г. за доставка на дигитален маммограф;
- 13.1.12. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-076, № РД-11-476/20.10.2015г. за доставка на автоматичен биопсичен инструмент за биопсия на меки тъкани.
- 13.2. Активи – частна държавна собственост, подробно описани и индивидуализирани в приложение № 136, представляващи:
- 13.2.1. строително-монтажни работи, извършени в изпълнение на Договор BG 161PO001-1.1-08/2010/013-S-001, № РД-17-438/17.08.2012 г.
14. Дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Кирович“ АД, гр. Стара Загора, чрез апортиране в капитала му на:
- 14.1. Активи – частна държавна собственост, подробно описани и индивидуализирани в приложение № 145, представляващи:
- 14.1.1. строително-ремонтни работи, извършени в изпълнение на Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-S-021, № РД-11-590/26.11.2014 г.
15. Дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД, Габрово, чрез апортиране в капитала му на:
- 15.1. Активи – частна държавна собственост, подробно описани и индивидуализирани в приложение № 15, представляващи:

15.1.1. строително-ремонтни работи, извършени в изпълнение на Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-S-022, № РД-11-592/27.11.2014 г.

16. Министърът на здравеопазването в качеството си на представител на държавата в общите събрания на акционерите на лечебните заведения по т. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 и 15 да предприеме съответните действия за увеличаване на капитала на лечебните заведения със стойността на непаричните вноски по т. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 и 15, определени с оценка от независим оценител, чрез издаване на нови поименни акции, които да се придобият от българската държава.

17. Министърът на здравеопазването в качеството му представляващ държавата да увеличи капитала на лечебните заведения по т. 1, 2, 5, 9 и 12 със стойността на непаричните вноски по т. 1, 2, 5, 9 и 12, определени с оценка от независим оценител, чрез издаване на нови поименни акции, които да се придобият от българската държава.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Вярно,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ":

/Веселин Даков/



Вярно с оригинала

Дата:.....

ПОДПИС:.....



ОПИСАНИЕ И СТОЙНОСТ НА ДВИЖИМОТО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО АПОРТНА ВНОСКА В  
 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново

Приложение 3а

| сметка | Наименование на основното средство   | Инвентарен номер  | Година на придобиване | Балансова стойност (в лв.) | Стойност по оценка (в лв.) |
|--------|--|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1      | 2  | 3                 | 4                     | 5                          | 6                          |
| 2049   | АНГИОГРАФСКИ АПАРАТ  | 6004738           | 22.12.2015            | 1 210 000,00               | 1 210 000,00               |
| 2049   | 16-СРЕЗОВ МНОГОДЕТЕКТ. КОМП. ТОМОГРАФ  | 6004866           | 04.12.2013            | 868 247,70                 | 868 247,70                 |
| 2049   | ДИГИТАЛЕН СКОПИЧНО ГРАФИЧЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ                                       | 6004867           | 03.12.2013            | 287 398,32                 | 287 398,32                 |
| 2049   | ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА/видеоколоноскоп, видеогастроскоп/                            | 6004868           | 02.12.2013            | 168 149,16                 | 168 149,16                 |
| 2049   | ДИГИТАЛЕН МАМОГРАФ   | 6004869           | 04.12.2013            | 436 541,26                 | 436 541,26                 |
| 2049   | АПАРАТ ЗА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА                                  | 6004870           | 01.12.2013            | 1 920 791,59               | 1 920 791,59               |
| 2049   | СИМА ЗА АРХИВИРАНЕ И РАЗПР. НА ОБРАЗИ RACS   | 7000045           | 12.11.2013            | 171 104,40                 | 171 104,40                 |
| 2049   | ДИГИТАЛНА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА   | 7000046           | 11.7.2013             | 44 312,58                  | 44 312,58                  |
| 2049   | ДИГИТАЛНА ЕНДОСКОПСКА ВИДЕО СИСТЕМА ЗА АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ | 7000047           | 10.7.2014             | 161 839,62                 | 161 839,62                 |
| Сметка | МАРКА  | № РАМА            | година на придобиване | балансова стойност (в лв.) | Стойност по оценка (в лв.) |
| 2051   | САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ - СИТРОЕН ДЖЪМПЕР BT 86 00 BC                                  | VF7YBTMRB12359222 | 03.12.2013            | 69 940,80                  | 69 940,80                  |
| 2051   | САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ - СИТРОЕН ДЖЪМПЕР BT 86 01 BC                                  | VF7YBTMRB12364692 | 03.12.2013            | 69 940,80                  | 69 940,80                  |
|        |  |                   | Общо                  | 5 408 266,23               | 5 408 266,23               |

Вариант с обективна дата: ...

ОПИСАНИЕ И СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО АПОРТНА ВНОСКА В  
 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново

Приложение 3б

| сметка | Наименование на основното средство  | Година на придобиване | Балансова стойност (в лв.) | Стойност по оценка (в лв.) |
|--------|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1      | 2   | 3                     | 4                          | 5                          |
| 2071   | "Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, Велико Търново" | 2016 г.               | 941 738,88                 | 941 738,88                 |
| 2071   | СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР   |                       | 9 240,00                   | 9 240,00                   |
|        |   | Общо                  | 950 978,88                 | 950 978,88                 |



Събрана такса: .....  
 С квитанция: **освободено**  
 Подпис: ..... тс

## ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание: чл.177, ал.3 от ЗУТ и искане на възложителя: **МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“** с вх. №20-98/28.08.2014г., Окончателен доклад изх. №314/28.08.2014г. на „ИНВЕСТСТРОЙ - 92“ ЕООД, упражняващо строителен надзор, съгласно свидетелство за оправомощаване издадено от МРРБ/лиценз №ЛК-000435/21.06.2005г., със срок на валидност до 21.06.2015г.

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 106 / 29.08 / ..... 2014г.  
 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ

### „РЕГИОНАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“

НАМИРАЩ СЕ в урегулиран поземлен I, кв.136, по плана на гр. В. Търново  
 С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ул. „Ниш“ №1, гр. Велико Търново, Община Велико Търново.  
 С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“** и **МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

съгласно: **Акт №6057 за държавна собственост на недвижим имот от 17.11.1995г.; Заповед №РД 22-1977/24.10.2012г. на Кмета на Община Велико Търново**

при спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа: по предназначение:

**РЕГИОНАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“**

За спазване на посоченото ограничително условие отговорност носи възложителя на строежа.

Строежът е изпълнен в съответствие с **одобрени проекти на 01.09.2010г. и Разрешение за строеж №281/01.09.2010г., Протокол за определяне на строителна линия и ниво от 12.10.2012г.** с резултатите от проверките на контролните нива и изискванията към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.

Строежът е заснет и нанесен в кадастралната карта (кадастралния план) на гр. В. Търново, **удостоверение №25-52237-27.08.2014г. по реда на чл. 54а, ал. 2, във връзка с § 4, т. 4 от ПЗР на ЗКИР и чл. 175, ал. 5 от ЗИД ЗУТ от СГКК – Велико Търново.**

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби

**ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА  
 ОБЩИНА В. ТЪРНОВО**

/ар Николай Малаков/

Изготвил:

Теодора Станчева, специалист дирекция СУТ

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**


при „ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД  
 гр. Велико Търново


**Вярно с оригинала**

Дата: .....

.....

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.



### СПРАВКА КЪМ ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД НА БЕНЕФИЦИЕНТА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ<sup>1</sup>

|   |   |                            |   |
|---|---|----------------------------|---|
| Номер и наименование на схемата за безвъзмездна финансова помощ | BG161PO 001/1.1-08/2010<br>„Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ |                            |   |
| Номер на договора   | BG161PO 001/1.1-08/2010/003   |                            |   |
| Наименование на проекта   | „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“                 |                            |   |
| Водеща организация (Бенефициент)                                | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  |                            |   |
| Община и област, на чиято територия се изпълнява проектът       | Община Велико Търново, област Велико Търново  |                            |   |
| Изпълнител на СМР   | „ПГС-96“ ООД, гр. Русе (договор BG161PO 001-1.1-08/2010/003-S-001, РД-17-480/03.09.2012 г).   |                            |   |
| Ръководител на проекта /име, адрес, телефон за контакт/         | Мария Илчева, гр. Велико Търново, ул. „<br>“ №  |                            |   |
| Дата на стартиране на договор за строителство                   | Акт 2/12.10.2012г.  | Дата на приключване на СМР | Акт 15/21.08.2014 г.<br>Удостоверение № 106/29.08.2014 г. |

**Декларация от официалния представител на водещата организация:**


С настоящата удостоверявам, че представените данни и цифри, включени в настоящия доклад, са достоверни в рамките на известното ми.

Също така удостоверявам, че копие от доклада е изпратено на всички партньори по проекта, които са одобрили неговото съдържание.

18.09.2015 г. / гр. София / инж. Стойка Таскова /  
Дата Място Име, фамилия

Настоящият документ е изготвен с финансовото съдействие на Европейската общност.

<sup>1</sup> Попълва се за всеки отделен договор за строителство



Неговото съдържание е отговорност само и единствено на Бенефициента и неговите партньори и при никакви случаи не може да бъде разглеждан като отразяващ официалната позиция на Европейския съюз.

## I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМР

| №  | Проведени процедури за избор на изпълнител  | Тип на процедурата за избор на изпълнител /строителство или инженеринг/ | Стойност по бюджет (лева) | Бр. оферти | Договорена стойност (лева) |
|----|---|---|---------------------------|------------|----------------------------|
| 1. | „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в 11 (единадесет) лечебни заведения, групирани в единадесет обособени позиции - обособена позиция № 3 с предмет „Създаване на регионален диагностичен център за онкологични заболявания към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“ | открита строителство  | 947 871,35                | 7          | 898 200,08                 |


## II. Изпълнени СМР

| № по ред | Вид строително-монтажни работи   | Планирани      |        |                |                      | Изпълнени      |        |                |                      | Изпълнение в % |
|----------|--|----------------|--------|----------------|----------------------|----------------|--------|----------------|----------------------|----------------|
|          |  | Ед.мярка       | Кол-во | Ед.цена в лева | Обща стойност в лева | Ед.мярка       | Кол-во | Ед.цена в лева | Обща стойност в лева |                |
| 1        | 2  | 3              | 4      | 5              | 6                    | 7              | 8      | 9              | 10                   | 11             |
|          | <b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО</b>  |                |        |                |                      |                |        |                |                      |                |
|          | <b>БАЗА I</b>  |                |        |                |                      |                |        |                |                      |                |
|          | <b>Коридори, чакални, фойета</b>   |                |        |                |                      |                |        |                |                      |                |
| 1        | Демонтаж дограма   | м <sup>2</sup> | 140,00 | 4,31           | 603,40               | м <sup>2</sup> | 138,86 | 4,31           | 598,49               | 99,19%         |
| 2        | Доставка и монтаж на автоматични алуминиеви входни врати   | бр.            | 2,00   | 4 458,08       | 8 916,16             | бр.            | 2,00   | 4 458,08       | 8 916,16             | 100,00%        |
| 3        | Доставка и монтаж врати алуминиеви 110/210   | м <sup>2</sup> | 4,65   | 115,94         | 539,12               | м <sup>2</sup> | 4,64   | 115,94         | 537,96               | 99,78%         |
| 4        | Доставка и монтаж врати алуминиеви 150/265   | м <sup>2</sup> | 3,97   | 115,94         | 460,28               | м <sup>2</sup> | 3,60   | 115,94         | 417,38               | 90,68%         |
| 5        | Доставка и монтаж врати алуминиеви 100/210   | м <sup>2</sup> | 10,50  | 121,88         | 1 279,74             | м <sup>2</sup> | 10,40  | 121,88         | 1 267,55             | 99,05%         |
| 6        | Доставка и монтаж врати алуминиеви 230 - 300 - 2 бр.   | м <sup>2</sup> | 13,80  | 115,94         | 1 599,97             | м <sup>2</sup> | 13,74  | 115,94         | 1 593,02             | 99,57%         |
| 7        | Доставка и монтаж врати алуминиеви 310-300   | м <sup>2</sup> | 9,30   | 115,94         | 1 078,24             | м <sup>2</sup> | 9,30   | 115,94         | 1 078,24             | 100,00%        |
| 8        | Доставка и монтаж врати алуминиеви 250 - 300 летящи - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 07.03.2013год. | м <sup>2</sup> | 15,00  | 125,44         | 1 881,60             | м <sup>2</sup> | 13,55  | 125,44         | 1 699,71             | 90,33%         |
| 9        | Доставка и монтаж витрини алуминиеви 100-200-2 бр.   | м <sup>2</sup> | 8,00   | 92,18          | 737,44               | м <sup>2</sup> | 7,99   | 92,18          | 735,52               | 99,88%         |
| 10       | Доставка и монтаж витрини алуминиеви 110 - 300 - 8 бр.   | м <sup>2</sup> | 26,40  | 92,18          | 2 433,55             | м <sup>2</sup> | 26,37  | 92,18          | 2 430,29             | 99,89%         |

Вярно с оригинала

Дата:.....

Подпис:.....




|   |  |                |        |           |           |     |        |           |           |         |
|---|--|----------------|--------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|-----------|---------|
| 11  | Доставка и монтаж витрини алуминиеви - 5,4 м h - 3,00 - 0,1            | м <sup>2</sup> | 6,40   | 95,74     | 612,74    | м2  | 6,40   | 95,74     | 612,74    | 100,00% |
| 12  | Доставка и монтаж PVC прозорци 0,75 - 120 - 2 бр.                      | м <sup>2</sup> | 1,80   | 92,18     | 165,92    | м2  | 1,80   | 92,18     | 165,92    | 100,00% |
| 13  | Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 4 бр.                       | м <sup>2</sup> | 6,24   | 95,74     | 597,42    | м2  | 6,09   | 95,74     | 583,06    | 97,60%  |
| 14  | Антибактериална, антистатична 4 мм настилка                            | м <sup>2</sup> | 344,00 | 83,16     | 28 607,04 | м2  | 254,65 | 83,16     | 21 176,69 | 74,03%  |
| 15  | Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие | м <sup>2</sup> | 430,00 | 28,03     | 12 052,90 | м2  | 417,94 | 28,03     | 11 714,86 | 97,20%  |
| 16  | Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален                       | м              | 338,00 | 26,84     | 9 071,92  | м   | 311,74 | 26,84     | 8 367,10  | 92,23%  |
| 17  | Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена                    | м              | 166,00 | 4,80      | 796,80    | м   | 163,58 | 4,80      | 785,18    | 98,54%  |
| 18  | Доставка и монтаж холкери  | м              | 166,00 | 2,16      | 358,56    | м   | 163,58 | 2,16      | 353,33    | 98,54%  |
| 19  | Демонтаж мозаечни первази  | м              | 166,00 | 1,23      | 204,18    | м   | 99,10  | 1,23      | 121,89    | 59,70%  |
| 20  | Добавка за замазка 4 см  | м <sup>2</sup> | 68,00  | 19,48     | 1 324,64  | м2  | 66,57  | 19,48     | 1 296,78  | 97,90%  |
| 21  | Циментова замазка 2 см   | м <sup>2</sup> | 89,00  | 6,31      | 561,59    | м2  | 88,26  | 6,31      | 556,92    | 99,17%  |
| 22  | Изнасяне по стълби и натоварване строителни отпадъци                   | м <sup>3</sup> | 65,00  | 18,47     | 1 200,55  | м3  | 64,83  | 18,47     | 1 197,41  | 99,74%  |
| 23  | Извозване и разтоварване строителни отпадъци 6 км.                     | м <sup>3</sup> | 78,00  | 6,48      | 505,44    | м3  | 73,92  | 6,48      | 479,00    | 94,77%  |
| 24  | Подмазване около дограма   | м              | 130,00 | 5,92      | 769,60    | м   | 130,00 | 5,92      | 769,60    | 100,00% |
| 25  | Стъргане бланна боя по стени   | м <sup>2</sup> | 80,00  | 2,15      | 172,00    | м2  | 79,89  | 2,15      | 171,76    | 99,86%  |
| 26  | Грундиране с бетонконтакт  | м <sup>2</sup> | 80,00  | 1,67      | 133,60    | м2  | 79,41  | 1,67      | 132,61    | 99,26%  |
| 27  | Гипсова шпакловка  | м <sup>2</sup> | 260,00 | 5,72      | 1 487,20  | м2  | 259,18 | 5,72      | 1 482,51  | 99,68%  |
| 28  | Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка                            | м              | 160,00 | 1,54      | 246,40    | м   | 134,77 | 1,54      | 207,55    | 84,23%  |
| 29  | Боядисване с латекс  | м <sup>2</sup> | 80,00  | 5,78      | 462,40    | м2  | 79,12  | 5,78      | 457,31    | 98,90%  |
| 30  | Демонтаж дървена ламперия  | м <sup>2</sup> | 180,00 | 1,54      | 277,20    | м2  | 62,30  | 1,54      | 95,94     | 34,61%  |
| 31  | Мазилка вароциментова по стени   | м <sup>2</sup> | 45,00  | 6,40      | 288,00    | м2  | 44,22  | 6,40      | 283,01    | 98,27%  |
| 32  | Събаряне тухлени зидове  | м <sup>2</sup> | 5,80   | 1,23      | 7,13      | м2  | 5,00   | 1,23      | 6,15      | 86,21%  |
| 33  | Къртене мозайка, замазка и теракот                                     | м <sup>2</sup> | 10,00  | 4,31      | 43,10     | м2  | 9,74   | 4,31      | 41,98     | 97,40%  |
| 34  | Проекторна шина алуминий с PVC покритие                                | м              | 80,00  | 10,21     | 816,80    | м   | 57,00  | 10,21     | 581,97    | 71,25%  |
| 35  | Подмазване первази   | м <sup>2</sup> | 130,00 | 1,58      | 205,40    | м2  | 99,10  | 1,58      | 156,58    | 76,23%  |
| 36  | Кюфраж щурцове, пояси  | м <sup>2</sup> | 8,00   | 15,29     | 122,32    | м2  | 1,65   | 15,29     | 25,23     | 20,63%  |
| 37  | Доставка и монтаж на арматура  | кг             | 50,00  | 1,79      | 89,50     | кг  | 8,00   | 1,79      | 14,32     | 16,00%  |
| 38  | Бетон В 15   | м <sup>3</sup> | 0,70   | 160,02    | 112,01    | м3  | 0,13   | 160,02    | 20,80     | 18,57%  |
| 39  | Доставка и монтаж ръбохранители  | м              | 340,00 | 1,54      | 523,60    | м   | 340,00 | 1,54      | 523,60    | 100,00% |
| 40  | Циментова шпакловка  | м <sup>3</sup> | 70,00  | 7,61      | 532,70    | м3  | 69,87  | 7,61      | 531,71    | 99,81%  |
| 41  | Доставка и монтаж товарен асансьор - ход 21 м, 8 спирки, 1 250 кг.     | бр.            | 1,00   | 70 092,00 | 70 092,00 | бр. | 1,00   | 70 092,00 | 70 092,00 | 100,00% |
| 42  | Доставка и монтаж пътнически асансьор - ход 21 м 8 спирки 500 кг       | бр.            | 2,00   | 30 000,00 | 60 000,00 | бр. | 2,00   | 30 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| 43  | Доставка и монтаж товарен асансьор - ход 21 м, 8 спирки, 1 250 кг.     | бр.            | 1,00   | 70 092,00 | 70 092,00 | бр. | 1,00   | 70 092,00 | 70 092,00 | 100,00% |
| <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДХОДИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ</b> |  |                |        |           |           |     |        |           |           |         |
| 44  | Къртене, замазка и плочки  | м <sup>2</sup> | 85,00  | 4,00      | 340,00    | м2  | 20,00  | 4,00      | 80,00     | 53,53%  |

Вярно с оригинала

Дата:.....

Правис:.....



ВЕРИС




|    |  |                |        |           |           |     |        |           |           |         |
|----|--|----------------|--------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|-----------|---------|
| 45 | Изкоп за основи  | м <sup>3</sup> | 13,00  | 18,36     | 238,68    | м3  | 13,00  | 18,36     | 238,68    | 100,00% |
| 46 | Къртене бетон  | м <sup>3</sup> | 4,30   | 61,56     | 264,71    | м3  | 0,50   | 61,56     | 30,78     | 11,63%  |
| 47 | Направа кофраж   | м <sup>2</sup> | 63,00  | 16,53     | 1 041,39  | м2  | 53,50  | 16,53     | 884,36    | 84,92%  |
| 48 | Доставка и монтаж бетон В 15   | м <sup>3</sup> | 12,00  | 151,76    | 1 821,12  | м3  | 11,70  | 151,76    | 1 775,59  | 97,50%  |
| 49 | Насип с фракция  | м <sup>3</sup> | 15,00  | 34,94     | 524,10    | м3  | 12,50  | 34,94     | 436,75    | 83,33%  |
| 50 | Доставка и монтаж заварени мрежи Ф8  | м <sup>2</sup> | 98,00  | 17,53     | 1 717,94  | м2  | 12,00  | 17,53     | 210,36    | 12,24%  |
| 51 | Доставка и монтаж арматура   | кг             | 360,00 | 1,79      | 644,40    | кг  | 360,00 | 1,79      | 644,40    | 100,00% |
| 52 | Циментова замазка  | м <sup>2</sup> | 19,00  | 15,77     | 299,63    | м2  | 19,00  | 15,77     | 299,63    | 100,00% |
| 53 | Доставка и монтаж гранитогрес  | м <sup>2</sup> | 19,00  | 40,17     | 763,23    | м2  | 19,00  | 40,17     | 763,23    | 100,00% |
| 54 | Доставка и монтаж на елементи осигуряващи достъпна среда Наредба №4, чл.15, 16, 22, 34           | бр.            | 1,00   | 1 188,00  | 1 188,00  | бр. | 1,00   | 1 188,00  | 1 188,00  | 100,00% |
| 55 | Демонтаж парапет главен вход и вход юг   | м              | 24,00  | 4,92      | 118,08    | м   | 24,00  | 4,92      | 118,08    | 100,00% |
| 56 | Доставка и монтаж алуминиев парапет с двойна ръкохватка за хора с увреждания                     | м              | 24,00  | 145,02    | 3 480,48  | м   | 21,50  | 145,02    | 3 117,93  | 89,58%  |
| 57 | Доставка и монтаж тротоарни плочки   | м <sup>2</sup> | 180,00 | 23,12     | 4 161,60  | м2  | 67,00  | 23,12     | 1 549,04  | 37,22%  |
| 58 | Доставка и монтаж платформа за хора с увреждания главен вход - - Н до 2,50 м                     | бр.            | 1,00   | 20 196,00 | 20 196,00 | бр. | 1,00   | 20 196,00 | 20 196,00 | 100,00% |
| 59 | Доставка и монтаж бетонни бордюри  | м              | 260,00 | 25,31     | 6 580,60  | м   | 63,00  | 25,31     | 1 594,53  | 24,23%  |
|    | <b>РЕГИСТРАТУРА</b>  |                |        |           |           |     |        |           |           |         |
| 60 | Доставка и монтаж хетерогенно винилно антибактериално стенно покритие                            | м <sup>2</sup> | 49,00  | 28,03     | 1 373,47  | м2  | 40,98  | 28,03     | 1 148,67  | 83,63%  |
| 61 | Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив  | м <sup>2</sup> | 49,00  | 26,00     | 1 274,00  | м2  | 46,77  | 26,00     | 1 216,02  | 95,45%  |
| 62 | Топлоизолация с вата - 5 см по стени   | м <sup>2</sup> | 49,00  | 6,47      | 317,03    | м2  | 43,81  | 6,47      | 283,45    | 89,41%  |
| 63 | Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален   | м <sup>2</sup> | 20,00  | 26,84     | 536,80    | м2  | 17,10  | 26,84     | 458,96    | 85,50%  |
| 64 | Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена  | м              | 18,00  | 4,80      | 86,40     | м   | 16,52  | 4,80      | 79,30     | 91,78%  |
| 65 | Доставка и монтаж холкери  | м              | 18,00  | 2,16      | 38,88     | м   | 16,52  | 2,16      | 35,68     | 91,78%  |
| 66 | Демонтаж мозаечни первази - спада се от Акт №3 поради надвишено количество по техническа грешка. | м              | 18,00  | 1,23      | 22,14     | м   | 16,40  | 1,23      | 20,17     | 91,11%  |
| 67 | Антибактериална, антистатична 4 мм настилка  | м <sup>2</sup> | 20,00  | 83,16     | 1 663,20  | м2  | 18,75  | 83,16     | 1 559,25  | 93,75%  |
| 68 | Доставка и монтаж PVC прозорци 130 -150 - 2 бр.  | м <sup>2</sup> | 3,90   | 95,74     | 373,39    | м2  | 3,02   | 95,74     | 289,13    | 77,44%  |
| 69 | Демонтаж дограма   | м <sup>2</sup> | 3,90   | 4,31      | 16,81     | м2  | 3,02   | 4,31      | 13,02     | 77,44%  |
| 70 | Подмазване первази   | м              | 16,00  | 1,58      | 25,28     | м   | 16,00  | 1,58      | 25,28     | 100,00% |
| 71 | Подмазване дограма   | м              | 20,00  | 5,92      | 118,40    | м   | 5,60   | 5,92      | 33,15     | 28,00%  |
| 72 | Зидария с газобетон - 0,25   | м <sup>2</sup> | 16,50  | 36,63     | 604,40    | м2  | 16,30  | 36,63     | 597,07    | 98,79%  |
| 73 | Ковраж колони, пурцове   | м <sup>2</sup> | 2,80   | 15,29     | 42,81     | м2  | 2,80   | 15,29     | 42,81     | 100,00% |
| 74 | Доставка и монтаж арматура   | кг             | 25,00  | 1,79      | 44,75     | кг  | 25,00  | 1,79      | 44,75     | 100,00% |
| 75 | Бетон В 15   | м <sup>3</sup> | 0,27   | 160,02    | 43,21     | м3  | 0,27   | 160,02    | 43,21     | 100,00% |
| 76 | Събаряне тухлени зидове  | м <sup>3</sup> | 4,00   | 9,23      | 36,92     | м3  | 4,00   | 9,23      | 36,92     | 100,00% |
| 77 | Доставка и монтаж метален ъгъл за пшакловка  | м              | 15,00  | 1,54      | 23,10     | м   | 14,64  | 1,54      | 22,55     | 97,60%  |
| 78 | Къртене мозайка, замазка и   | м <sup>2</sup> | 5,00   | 4,00      | 20,00     | м2  | 4,87   | 4,00      | 19,48     | 97,40%  |

Вярно с оригинала

Дата: .....

Подпис: .....




|     |   |                |       |        |          |    |       |        |          |         |
|-----|---|----------------|-------|--------|----------|----|-------|--------|----------|---------|
|     | теракот   |                |       |        |          |    |       |        |          |         |
| 79  | Демонтаж балатум  | м <sup>2</sup> | 20,00 | 3,39   | 67,80    | м2 | 20,00 | 3,39   | 67,80    | 100,00% |
| 80  | Доставка и монтаж врати алуминиеви 110/210                              | м <sup>2</sup> | 2,31  | 120,69 | 278,79   | м2 | 1,60  | 120,69 | 193,10   | 69,26%  |
|     |   |                |       |        |          |    |       |        |          |         |
|     | <b>КАБИНЕТ - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ</b>                                     |                |       |        |          |    |       |        |          |         |
| 81  | Доставка и монтаж хетерогенно винилко, антибактериално, стенно покритие | м <sup>2</sup> | 49,00 | 28,03  | 1 373,47 | м2 | 46,52 | 28,03  | 1 303,96 | 94,94%  |
| 82  | Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив                       | м <sup>2</sup> | 49,00 | 26,00  | 1 274,00 | м2 | 45,37 | 26,00  | 1 179,62 | 92,59%  |
| 83  | Топлоизолация с вата - 5 см по стени                                    | м <sup>2</sup> | 49,00 | 6,47   | 317,03   | м2 | 43,26 | 6,47   | 279,89   | 88,29%  |
| 84  | Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален                        | м              | 20,00 | 26,84  | 536,80   | м  | 16,07 | 26,84  | 431,32   | 80,35%  |
| 85  | Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена                     | м              | 18,00 | 4,80   | 86,40    | м  | 15,50 | 4,80   | 74,40    | 86,11%  |
| 86  | Доставка и монтаж холкери   | м              | 18,00 | 2,16   | 38,88    | м  | 15,50 | 2,16   | 33,48    | 86,11%  |
| 87  | Демонтаж мозаечни первази   | м              | 18,00 | 1,23   | 22,14    | м  | 15,20 | 1,23   | 18,70    | 84,44%  |
| 88  | Антибактериална, антистатична 4 мм настилка                             | м <sup>2</sup> | 20,00 | 83,16  | 1 663,20 | м2 | 17,99 | 83,16  | 1 496,05 | 89,95%  |
| 89  | Доставка и монтаж врати алуминиеви 110/210                              | м <sup>2</sup> | 2,31  | 120,69 | 278,79   | м2 | 1,80  | 120,69 | 217,24   | 77,92%  |
| 90  | Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 150                                | м <sup>2</sup> | 3,90  | 95,74  | 373,39   | м2 | 3,63  | 95,74  | 347,54   | 93,08%  |
| 91  | Демонтаж дограма  | м <sup>2</sup> | 6,30  | 4,31   | 27,15    | м2 | 3,50  | 4,31   | 15,09    | 55,56%  |
| 92  | Подмазване первази  | м              | 18,00 | 1,58   | 28,44    | м  | 5,00  | 1,58   | 7,90     | 27,78%  |
| 93  | Подмазване дограма  | м              | 20,00 | 5,92   | 118,40   | м  | 12,80 | 5,92   | 75,78    | 64,00%  |
| 94  | Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка                             | м              | 15,00 | 1,54   | 23,10    | м  | 12,80 | 1,54   | 19,71    | 85,33%  |
| 95  | Събаряне тухлени зидове   | м <sup>3</sup> | 1,00  | 9,23   | 9,23     | м3 | 1,00  | 9,23   | 9,23     | 100,00% |
| 96  | Кофраж колони, щурцове  | м <sup>2</sup> | 1,00  | 15,29  | 15,29    | м2 | 1,00  | 15,29  | 15,29    | 100,00% |
| 97  | Доставка и монтаж арматура  | кг             | 11,00 | 1,79   | 19,69    | кг | 3,50  | 1,79   | 6,27     | 31,82%  |
| 98  | Бетон В 15  | м <sup>3</sup> | 0,10  | 160,02 | 16,00    | м3 | 0,10  | 160,02 | 16,00    | 100,00% |
| 99  | Демонтаж балатум  | м <sup>2</sup> | 20,00 | 3,39   | 67,80    | м2 | 20,00 | 3,39   | 67,80    | 100,00% |
| 100 | Демонтаж дървени преградни стени и ламперии                             | м <sup>2</sup> | 18,00 | 2,77   | 49,86    | м2 | 18,00 | 2,77   | 49,86    | 100,00% |
|     |   |                |       |        |          |    |       |        |          |         |
|     | <b>КАБИНЕТ ЛЕКАРИ</b>   |                |       |        |          |    |       |        |          |         |
| 101 | Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно           | м2             | 49,00 | 28,03  | 1 373,47 | м2 | 46,83 | 28,03  | 1 312,64 | 95,57%  |
| 102 | Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив                       | м <sup>2</sup> | 49,00 | 26,00  | 1 274,00 | м2 | 48,10 | 26,00  | 1 250,60 | 98,16%  |
| 103 | Топлоизолация с вата - 5 см по стени                                    | м <sup>2</sup> | 49,00 | 6,47   | 317,03   | м2 | 44,00 | 6,47   | 284,68   | 89,80%  |
| 104 | Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален                        | м <sup>2</sup> | 20,00 | 26,84  | 536,80   | м2 | 16,00 | 26,84  | 429,44   | 80,00%  |
| 105 | Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена                     | м              | 18,30 | 4,80   | 87,84    | м  | 16,00 | 4,80   | 76,80    | 87,43%  |
| 106 | Доставка и монтаж холкери   | м              | 18,00 | 2,16   | 38,88    | м  | 16,00 | 2,16   | 34,56    | 88,89%  |
| 107 | Демонтаж мозаечни первази   | м              | 18,00 | 1,23   | 22,14    | м  | 15,50 | 1,23   | 19,07    | 86,11%  |
| 108 | Антибактериална, антистатична 4 мм настилка                             | м <sup>2</sup> | 20,00 | 83,16  | 1 663,20 | м2 | 19,34 | 83,16  | 1 608,37 | 96,70%  |
| 109 | Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210                              | м <sup>2</sup> | 2,55  | 120,69 | 307,76   | м2 | 1,80  | 120,69 | 217,24   | 70,59%  |


Вариант с допълнително

Дата: .....

Получено: .....



|                          |  |                |       |        |          |    |       |        |          |         |
|--------------------------|--|----------------|-------|--------|----------|----|-------|--------|----------|---------|
| 110                      | Доставка и монтаж PVC прозорци 130 -150                                | м <sup>2</sup> | 3,90  | 95,74  | 373,39   | м2 | 3,50  | 95,74  | 335,09   | 89,74%  |
| 111                      | Демонтаж дограма   | м <sup>2</sup> | 6,20  | 4,31   | 26,72    | м2 | 5,30  | 4,31   | 22,84    | 85,48%  |
| 112                      | Подмазване первази   | м              | 18,00 | 1,58   | 28,44    | м  | 15,50 | 1,58   | 24,49    | 86,11%  |
| 113                      | Подмазване дограма   | м              | 20,00 | 5,92   | 118,40   | м  | 15,50 | 5,92   | 91,76    | 77,50%  |
| 114                      | Събаряне тухлен зид  | м <sup>3</sup> | 9,00  | 9,23   | 83,07    | м3 | 9,00  | 9,23   | 83,07    | 100,00% |
| 115                      | Доставка и монтаж метален тгъл за шпакловка                            | м              | 15,00 | 1,54   | 23,10    | м  | 12,70 | 1,54   | 19,56    | 84,67%  |
| 116                      | Кофраж колони, щурцове   | м <sup>2</sup> | 2,00  | 15,29  | 30,58    | м2 | 1,00  | 15,29  | 15,29    | 50,00%  |
| 117                      | Доставка и монтаж арматура   | кг             | 20,00 | 1,79   | 35,80    | кг | 4,30  | 1,79   | 7,70     | 21,50%  |
| 118                      | Бетон В 15   | м <sup>3</sup> | 0,20  | 160,02 | 32,00    | м3 | 0,10  | 160,02 | 16,00    | 50,00%  |
| 119                      | Демонтаж балатум   | м <sup>2</sup> | 20,00 | 3,39   | 67,80    | м2 | 20,00 | 3,39   | 67,80    | 100,00% |
| 120                      | Демонтаж дървени преградни стени и ламперии                            | м <sup>2</sup> | 28,00 | 2,77   | 77,56    | м2 | 21,00 | 2,77   | 58,17    | 75,00%  |
| <b>КАБИНЕТ ЛАБОРАНТИ</b> |  |                |       |        |          |    |       |        |          |         |
| 121                      | Доставка и монтаж хетерогенно винишно, антибактериално стенно покритие | м <sup>2</sup> | 48,00 | 28,03  | 1 345,44 | м2 | 40,33 | 28,03  | 1 130,45 | 84,02%  |
| 122                      | Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив                      | м <sup>2</sup> | 49,00 | 26,00  | 1 274,00 | м2 | 48,90 | 26,00  | 1 271,40 | 99,80%  |
| 123                      | Топлоизолация с вата - 5 см по стени                                   | м <sup>2</sup> | 49,00 | 6,47   | 317,03   | м2 | 48,90 | 6,47   | 316,38   | 99,80%  |
| 124                      | Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален                       | м <sup>2</sup> | 20,00 | 26,84  | 536,80   | м2 | 16,12 | 26,84  | 432,66   | 80,60%  |
| 125                      | Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена                    | м              | 18,00 | 4,80   | 86,40    | м  | 15,50 | 4,80   | 74,40    | 86,11%  |
| 126                      | Доставка и монтаж холкери  | м              | 13,00 | 2,16   | 28,08    | м  | 13,00 | 2,16   | 28,08    | 100,00% |
| 127                      | Демонтаж мозаечни первази  | м              | 18,00 | 1,23   | 22,14    | м  | 0,00  | 1,23   | 0,00     | 0,00%   |
| 128                      | Антибактериална, ангистататична 4 мм настилка                          | м <sup>2</sup> | 20,00 | 83,16  | 1 663,20 | м2 | 17,56 | 83,16  | 1 460,29 | 87,80%  |
| 129                      | Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210                             | м <sup>2</sup> | 2,50  | 120,69 | 301,73   | м2 | 1,80  | 120,69 | 217,24   | 72,00%  |
| 130                      | Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 150 - 2бр.                        | м <sup>2</sup> | 3,90  | 95,74  | 373,39   | м2 | 3,50  | 95,74  | 335,09   | 89,74%  |
| 131                      | Демонтаж дограма   | м <sup>2</sup> | 3,20  | 4,31   | 13,79    | м2 | 3,20  | 4,31   | 13,79    | 100,00% |
| 132                      | Подмазване первази   | м              | 18,00 | 1,58   | 28,44    | м  | 0,00  | 1,58   | 0,00     | 0,00%   |
| 133                      | Подмазване дограма   | м              | 20,00 | 5,92   | 118,40   | м  | 15,30 | 5,92   | 90,58    | 76,50%  |
| 134                      | Зидария с газобетон - 0,250  | м <sup>2</sup> | 9,00  | 36,63  | 329,67   | м2 | 9,00  | 36,63  | 329,67   | 100,00% |
| 135                      | Кофраж колони, щурцове   | м <sup>2</sup> | 2,80  | 5,29   | 14,81    | м2 | 2,50  | 5,29   | 13,23    | 89,29%  |
| 136                      | Доставка и монтаж арматура   | кг             | 25,00 | 1,79   | 44,75    | кг | 18,50 | 1,79   | 33,12    | 74,00%  |
| 137                      | Бетон В 15   | м <sup>3</sup> | 0,27  | 160,02 | 43,21    | м3 | 0,20  | 160,02 | 32,00    | 74,07%  |
| 138                      | Доставка и монтаж метален тгъл за шпакловка                            | м              | 15,00 | 1,54   | 23,10    | м  | 13,52 | 1,54   | 20,82    | 90,13%  |
| 139                      | Циментова шпакловка  | м <sup>2</sup> | 18,00 | 7,61   | 136,98   | м2 | 16,50 | 7,61   | 125,57   | 91,67%  |
| 140                      | Събаряне тухлен зид  | м <sup>3</sup> | 1,00  | 9,23   | 9,23     | м3 | 0,60  | 9,23   | 5,54     | 60,00%  |
| 141                      | Кофраж колони, щурцове   | м <sup>2</sup> | 5,00  | 15,29  | 76,45    | м2 | 0,90  | 15,29  | 13,76    | 18,00%  |
| 142                      | Доставка и монтаж арматура   | кг             | 45,00 | 1,79   | 80,55    | кг | 4,50  | 1,79   | 8,06     | 10,00%  |
| 143                      | Бетон в 15   | м <sup>3</sup> | 0,40  | 160,02 | 64,01    | м3 | 0,10  | 160,02 | 16,00    | 25,00%  |
| 144                      | Демонтаж балатум   | м <sup>2</sup> | 20,00 | 3,39   | 67,80    | м2 | 20,00 | 3,39   | 67,80    | 100,00% |
| 145                      | Демонтаж дървени преградни стени и ламперии                            | м <sup>2</sup> | 23,00 | 2,77   | 63,71    | м2 | 0,00  | 2,77   | 0,00     | 0,00%   |
| 146                      | Очукване циментова замазка стара                                       | м <sup>2</sup> | 20,00 | 4,31   | 86,20    | м2 | 16,50 | 4,31   | 74,40    | 82,50%  |



| РЕНТГЕНОВИ КАБИНЕТИ 2 БР. |  |                |        |          |          |     |        |          |          |         |
|---------------------------|--|----------------|--------|----------|----------|-----|--------|----------|----------|---------|
| 147                       | Очукване стара мазилка   | м <sup>2</sup> | 132,00 | 2,15     | 283,80   | м2  | 73,68  | 2,15     | 158,41   | 55,82%  |
| 148                       | Демонтаж мозаечни первази  | м              | 44,00  | 0,92     | 40,48    | м   | 36,54  | 0,92     | 33,62    | 83,05%  |
| 149                       | Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив                      | м <sup>2</sup> | 132,00 | 26,00    | 3 432,00 | м2  | 132,00 | 26,00    | 3 432,00 | 100,00% |
| 150                       | Толшоизолация с вата - 5 см по стени                                   | м <sup>2</sup> | 132,00 | 6,47     | 854,04   | м2  | 101,46 | 6,47     | 656,45   | 76,86%  |
| 151                       | Бариева мазилка  | м <sup>2</sup> | 132,00 | 6,16     | 813,12   | м2  | 80,82  | 6,16     | 497,85   | 61,23%  |
| 152                       | Боядисване с латекс  | м <sup>2</sup> | 132,00 | 5,78     | 762,96   | м2  | 132,00 | 5,78     | 762,96   | 100,00% |
| 153                       | Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален                       | м <sup>2</sup> | 58,00  | 26,84    | 1 556,72 | м2  | 29,39  | 26,84    | 788,83   | 50,67%  |
| 154                       | Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена                    | м              | 44,00  | 4,80     | 211,20   | м   | 35,80  | 4,80     | 171,84   | 81,36%  |
| 155                       | Доставка и монтаж холкери  | м              | 44,00  | 2,16     | 95,04    | м   | 35,80  | 2,16     | 77,33    | 81,36%  |
| 156                       | Антибактериална, антистатична 4 мм настилка                            | м <sup>2</sup> | 58,00  | 83,16    | 4 823,28 | м2  | 52,61  | 83,16    | 4 375,05 | 90,71%  |
| 157                       | Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита           | бр.            | 2,00   | 2 102,98 | 4 205,96 | бр. | 2,00   | 2 102,98 | 4 205,96 | 100,00% |
| 158                       | Демонтаж балатум   | м <sup>2</sup> | 58,00  | 3,39     | 196,62   | м2  | 58,00  | 3,39     | 196,62   | 100,00% |
| 159                       | Демонтаж дограма   | м <sup>2</sup> | 13,70  | 4,31     | 59,05    | м2  | 9,74   | 4,31     | 41,98    | 71,09%  |
| 160                       | Подмазване первази   | м              | 44,00  | 1,58     | 69,52    | м   | 36,54  | 1,58     | 57,73    | 83,05%  |
| 161                       | Подмазване дограма   | м              | 70,00  | 5,92     | 414,40   | м   | 42,50  | 5,92     | 251,60   | 60,71%  |
| 162                       | Зидария с газобетон - 0,25   | м <sup>2</sup> | 45,00  | 36,63    | 1 648,35 | м2  | 44,64  | 36,63    | 1 635,16 | 99,20%  |
| 163                       | Кофраж колони, щурцове   | м <sup>2</sup> | 6,00   | 15,29    | 91,74    | м2  | 6,00   | 15,29    | 91,74    | 100,00% |
| 164                       | Доставка и монтаж арматура   | кг             | 50,00  | 1,79     | 89,50    | кг  | 41,00  | 1,79     | 73,39    | 82,00%  |
| 165                       | Бетон В 15   | м <sup>3</sup> | 0,70   | 160,02   | 112,01   | м3  | 0,20   | 160,02   | 32,00    | 28,57%  |
| 166                       | Събаряне тухлени зидове  | м <sup>3</sup> | 8,00   | 9,23     | 73,84    | м3  | 3,20   | 9,23     | 29,54    | 40,00%  |
| 167                       | Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка                            | м              | 45,00  | 1,54     | 69,30    | м   | 44,00  | 1,54     | 67,76    | 97,78%  |
| 168                       | Къртене мозайка, замазка и теракот                                     | м <sup>2</sup> | 58,00  | 4,00     | 232,00   | м2  | 57,79  | 4,00     | 231,16   | 99,64%  |
| 169                       | Кофраж колони, щурцове   | м <sup>2</sup> | 18,00  | 15,29    | 275,22   | м2  | 0,00   | 15,29    | 0,00     | 0,00%   |
| 170                       | Доставка и монтаж арматура   | кг             | 150,00 | 1,79     | 268,50   | кг  | 0,00   | 1,79     | 0,00     | 0,00%   |
| 171                       | Бетон В 15   | м <sup>3</sup> | 1,30   | 160,02   | 208,03   | м3  | 0,66   | 160,02   | 105,61   | 50,77%  |
| 172                       | Циментова шпакловка  | м <sup>2</sup> | 84,00  | 7,61     | 639,24   | м2  | 75,14  | 7,61     | 571,82   | 89,45%  |
| 173                       | Демонтаж дървени преградни стени и ламперин                            | м2             | 21,00  | 2,77     | 58,17    | м2  | 21,00  | 2,77     | 58,17    | 100,00% |
| 174                       | Събаряне тухлен зид  | м <sup>3</sup> | 0,68   | 9,23     | 6,28     | м3  | 0,00   | 9,23     | 0,00     | 0,00%   |
| 175                       | Облицовка с русенски камък   | м <sup>2</sup> | 12,00  | 47,26    | 567,12   | м2  | 8,21   | 47,26    | 388,00   | 68,42%  |
| 176                       | Добавка за замазка, 4 см   | м <sup>2</sup> | 58,00  | 6,31     | 365,98   | м2  | 48,02  | 6,31     | 303,01   | 82,79%  |
| 177                       | Циментова замазка, 2 см  | м2             | 58,00  | 19,48    | 1 129,84 | м2  | 48,02  | 19,48    | 935,43   | 82,79%  |
| 178                       | Доставка и монтаж дограма с оловна защита 1,15 - 0,90 - 2 бр.          | м <sup>2</sup> | 2,07   | 715,88   | 1 481,87 | м2  | 1,60   | 715,88   | 1 145,41 | 77,29%  |
| <b>КОМАНДНА ЗАЛА</b>      |  |                |        |          |          |     |        |          |          |         |
| 179                       | Очукване стара мазилка   | м <sup>2</sup> | 8,00   | 1,23     | 9,84     | м2  | 6,00   | 1,23     | 7,38     | 75,00%  |
| 180                       | Вароциментова мазилка  | м <sup>2</sup> | 14,83  | 6,40     | 94,91    | м2  | 13,00  | 6,40     | 83,20    | 87,66%  |
| 181                       | Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стелно покритие | м <sup>2</sup> | 48,00  | 28,03    | 1 345,44 | м2  | 36,58  | 28,03    | 1 025,34 | 76,21%  |
| 182                       | Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив                      | м <sup>2</sup> | 49,00  | 26,00    | 1 274,00 | м2  | 48,99  | 26,00    | 1 273,74 | 99,98%  |

Вярно с оригинала

Дата:.....

Подпис:.....

