

183	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	49,00	6,47	317,03	м <sup>2</sup>	37,99	6,47	245,80	77,53%
184	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>3</sup>	20,00	26,84	536,80	м <sup>3</sup>	15,49	26,84	415,75	77,45%
185	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	18,00	4,80	86,40	м	14,36	4,80	68,93	79,78%
186	Доставка и монтаж холкери	м	18,00	2,16	38,88	м	14,21	2,16	30,69	78,94%
187	Къртене мозаечни первази	м	8,00	1,23	9,84	м	5,20	1,23	6,40	65,00%
188	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	20,00	83,16	1 663,20	м <sup>2</sup>	17,28	83,16	1 437,00	86,40%
189	Доставка и монтаж алуминиеви врати 110-210 с оловна защита	бр.	1,00	162,43	162,43	бр.	1,00	162,43	162,43	100,00%
190	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 150	м <sup>2</sup>	3,90	95,74	373,39	м <sup>2</sup>	2,49	95,74	238,39	63,85%
191	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	4,90	4,31	21,12	м <sup>2</sup>	4,76	4,31	20,52	97,14%
192	Подмазване первази	м	18,00	1,58	28,44	м	5,20	1,58	8,22	28,89%
193	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	18,98	5,92	112,36	99,89%
194	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	16,50	36,63	604,40	м <sup>2</sup>	12,00	36,63	439,56	72,73%
195	Кофраж колони, шурцове	м <sup>2</sup>	2,80	15,29	42,81	м <sup>2</sup>	2,80	15,29	42,81	100,00%
196	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	15,00	1,79	26,85	60,00%
197	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	100,00%
198	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	3,25	9,23	30,00	м <sup>3</sup>	3,25	9,23	30,00	100,00%
199	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	25,00	1,54	38,50	м	24,90	1,54	38,35	99,60%
200	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	100,00%
201	Демонтаж дървени преградни стени и ламперии	м <sup>2</sup>	21,00	2,77	58,17	м <sup>2</sup>	21,00	2,77	58,17	100,00%
202	Циментова шпакловка	м <sup>2</sup>	30,00	7,61	228,30	м <sup>2</sup>	0,00	7,61	0,00	0,00%
203	Грундиране с бетонконтакт	м <sup>2</sup>	40,00	1,67	66,80	м <sup>2</sup>	0,00	1,67	0,00	0,00%
<b>МАМОГРАФ</b>										
204	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	60,00	2,15	129,00	м <sup>2</sup>	17,57	2,15	37,78	29,28%
205	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	89,00	6,16	548,24	м <sup>2</sup>	44,51	6,16	274,18	50,01%
206	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	29,17	4,31	125,72	м <sup>2</sup>	4,45	4,31	19,18	15,26%
207	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	60,00	28,03	1 681,80	м <sup>2</sup>	54,55	28,03	1 529,04	90,92%
208	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	60,00	26,00	1 560,00	м <sup>2</sup>	58,10	26,00	1 510,60	96,83%
209	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м <sup>2</sup>	60,00	6,47	388,20	м <sup>2</sup>	60,00	6,47	388,20	100,00%
210	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	29,00	26,84	778,36	м <sup>2</sup>	20,28	26,84	544,32	69,93%
211	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	22,00	4,80	105,60	м	18,56	4,80	89,09	84,36%
212	Доставка и монтаж холкери	м	22,00	2,16	47,52	м	18,56	2,16	40,09	84,36%
213	Демонтаж мозаечни первази	м	44,00	1,23	54,12	м	8,80	1,23	10,82	20,00%
214	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	29,00	83,16	2 411,64	м <sup>2</sup>	22,02	83,16	1 831,18	75,93%
215	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита	бр.	1,00	2 147,63	2 147,63	бр.	1,00	2 147,63	2 147,63	100,00%
216	Подмазване первази	м	22,00	1,58	34,76	м	8,80	1,58	13,90	40,00%
217	Подмазване дограма	м	25,00	5,92	148,00	м	5,20	5,92	30,78	20,80%

Вярно с оригинала

Дата: .....

Подпис: .....




218	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	22,50	36,63	824,18	м2	22,49	36,63	823,81	99,96%
219	Кофраж колони, шурцове	м <sup>2</sup>	2,80	15,29	42,81	м2	2,70	15,29	41,28	96,43%
220	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	18,00	1,79	32,22	72,00%
221	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,20	160,02	32,00	74,07%
222	Събаряне тухлени зидове	м3	4,00	9,23	36,92	м3	4,00	9,23	36,92	100,00%
223	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	20,00	1,54	30,80	м	20,00	1,54	30,80	100,00%
224	Циментова шпакловка	м <sup>2</sup>	42,00	7,61	319,62	м2	38,09	7,61	289,86	90,69%
225	Направа отвори в тухлени стени 0,25 см 120/220	бр	0,33	8,13	2,68	бр	0,00	8,13	0,00	0,00%
226	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	29,00	3,39	98,31	м2	29,00	3,39	98,31	100,00%
227	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	2,74	47,26	129,49	45,67%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	<b>ФОТОЛАБОРАТОРИЯ</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
228	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	60,00	28,03	1 681,80	м2	53,89	28,03	1 510,54	89,82%
229	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	60,00	26,00	1 560,00	м2	47,00	26,00	1 222,00	78,33%
230	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	60,00	6,47	388,20	м2	47,00	6,47	304,09	78,33%
231	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	60,00	5,72	343,20	м2	39,26	5,72	224,57	65,43%
232	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	60,00	5,78	346,80	м2	50,78	5,78	293,51	84,63%
233	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	29,00	26,84	778,36	м2	14,27	26,84	383,01	49,21%
234	Доставка и монтаж съединителен профил - под - стена	м	22,00	4,80	105,60	м	19,90	4,80	95,52	90,45%
235	Доставка и монтаж холкери	м	22,00	2,16	47,52	м	19,90	2,16	42,98	90,45%
236	Демонтаж мозаечни первази	м	44,00	1,23	54,12	м	15,00	1,23	18,45	34,09%
237	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	29,00	83,16	2 411,64	м2	28,97	83,16	2 409,15	99,90%
238	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210	м <sup>2</sup>	2,55	151,79	387,06	м2	2,40	151,79	364,30	94,12%
239	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	31,55	4,31	135,98	м2	4,40	4,31	18,96	13,95%
240	Подмазване первази	м	22,00	1,58	34,76	м	14,20	1,58	22,44	64,55%
241	Подмазване дограма	м	15,00	5,92	88,80	м	5,20	5,92	30,78	34,67%
242	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	4,00	9,23	36,92	м3	0,00	9,23	0,00	0,00%
243	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	5,00	1,54	7,70	м	5,00	1,54	7,70	100,00%
244	Циментова шпакловка	м <sup>2</sup>	15,00	7,61	114,15	м2	15,00	7,61	114,15	100,00%
245	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	29,00	3,39	98,31	м2	24,00	3,39	81,36	82,76%
246	Демонтаж дървени преградни стени и ламперии	м <sup>2</sup>	18,00	2,77	49,86	м2	18,00	2,77	49,86	100,00%
	<b>МАШИННА ЗАЛА</b>									
247	Стъргане блажна боя	м <sup>2</sup>	37,00	4,37	161,69	м2	31,34	4,37	136,96	84,70%
248	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	37,00	5,72	211,64	м2	31,34	5,72	179,26	84,70%
249	Боядисване с латекс	м <sup>2</sup>	37,00	5,78	213,86	м2	31,46	5,78	181,84	85,03%
250	Къртене бетон	м <sup>3</sup>	0,92	61,56	56,64	м3	0,24	61,56	14,77	26,09%
251	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	11,00	6,31	69,41	м2	3,03	6,31	19,12	27,65%
252	Пълнеж перлитобетон	м <sup>3</sup>	1,00	191,73	191,73	м3	0,00	191,73	0,00	0,00%
253	Доставка и монтаж окачен таван	м <sup>2</sup>	11,00	74,10	815,10	м2	0,00	74,10	0,00	0,00%

Вярно с оригинала

Дата: .....

Подпис: .....



254	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	13,00	4,80	62,40	м	0,00	4,80	0,00	0,00%
255	Грундиране стени с бетонконтакт	м <sup>2</sup>	37,00	1,67	61,79	м2	31,34	1,67	52,34	84,70%
256	Демонтаж мозаечни первази	м	13,00	0,92	11,96	м	0,00	0,92	0,00	0,00%
257	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	9,00	36,63	329,67	м2	0,00	36,63	0,00	0,00%
258	Доставка и монтаж PVC прозорци 130-150	м <sup>2</sup>	3,90	95,74	373,39	м2	1,68	95,74	160,84	43,08%
259	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	11,30	4,31	48,70	м2	2,40	4,31	10,34	21,24%
260	Доставка и монтаж врати алуминиеви 120/210 -термомост	м <sup>2</sup>	2,55	120,69	307,76	м2	2,40	120,69	289,66	94,12%
261	Подмазване первази	м	22,00	1,58	34,76	м	0,00	1,58	0,00	0,00%
262	Подмазване дограма	м	15,00	5,92	88,80	м	14,96	5,92	88,56	99,73%
263	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	5,67	9,23	52,33	м3	0,66	9,23	6,09	11,64%
264	Доставка и монтаж метален ъгъл за шпакловка	м	10,00	1,54	15,40	м	9,56	1,54	14,72	95,60%
265	Добавка за замазка 4 см	м <sup>2</sup>	11,00	19,48	214,28	м2	3,03	19,48	59,02	27,55%
266	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	11,00	3,39	37,29	м2	10,56	3,39	35,80	96,00%
<b>ЯДРЕНО МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (Магнитно ядрен томограф)</b>										
267	Къртене мозаечни первази	м	23,00	1,23	28,29	м	13,20	1,23	16,24	57,39%
268	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	12,00	2,15	25,80	м2	11,89	2,15	25,56	99,08%
269	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	12,00	4,31	51,72	м2	6,06	4,31	26,12	50,50%
270	Подмазване первази	м	22,00	1,58	34,76	м	0,00	1,58	0,00	0,00%
271	Подмазване дограма	м	24,00	5,92	142,08	м	5,40	5,92	31,97	22,50%
272	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	24,00	36,63	879,12	м2	14,30	36,63	523,81	59,58%
273	Кофраж колони, стурцове	м <sup>2</sup>	2,80	15,29	42,81	м2	2,60	15,29	39,75	92,86%
274	Доставка и монтаж арматура	кг	50,00	1,79	89,50	кг	14,00	1,79	25,06	28,00%
275	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,20	160,02	32,00	74,07%
276	Добавка за замазка 4 см	м <sup>2</sup>	32,00	6,31	201,92	м2	32,00	6,31	201,92	100,00%
277	Циментова замазка, 2 см	м <sup>2</sup>	32,00	19,48	623,36	м2	32,00	19,48	623,36	100,00%
278	Изграждане фундамент и укрепване	бр.	1,00	452,74	452,74	бр.	1,00	452,74	452,74	100,00%
279	Пълнеж перлитобетон	м <sup>3</sup>	4,00	191,73	766,92	м3	0,00	191,73	0,00	0,00%
280	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	32,00	3,39	108,48	м2	32,00	3,39	108,48	100,00%
281	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	3,95	9,23	36,46	м3	3,92	9,23	36,18	99,24%
282	Доставка и монтаж магнитно екранно стъкло 1,25 - 0,90	м <sup>2</sup>	1,20	421,96	506,35	м2	0,80	421,96	337,57	66,67%
<b>КОМАНДНО ПОМЕЩЕНИЕ</b>										
283	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	54,00	2,15	116,10	м2	5,02	2,15	10,79	9,30%
284	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	44,09	26,00	1 146,34	80,16%
285	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	38,11	28,03	1 068,22	69,29%
286	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	38,18	6,47	247,02	69,42%
287	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	24,00	26,84	644,16	м2	12,67	26,84	640,06	79,99%
288	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	20,00	4,80	96,00	м	14,78	4,80	70,94	73,90%
289	Доставка и монтаж холкери	м	20,00	2,16	43,20	м	14,78	2,16	43,98	73,90%

Вариант 1 - 1/1


Датум: 10.10.2017

Местоположение: София


Обект: Ремонт на стени и таван

Сметка: 10000000000000000000

10.10.2017




290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



ВЪВЕДЕНИЕ


290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА  
 ДАТА: .....  
 ПОДПИС: .....  
 /2019/


ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА  
 ДАТА: .....  
 ПОДПИС: .....  
 /2019/

290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 2бр.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'M. Ivanov'.


290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА  
 ДАТА: .....  
 ПОДПИС: .....

ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА  
 ПОДПИС: .....

290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констатилен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%




1/11

2013




290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



Всичко е в съответствие с  
 Делото № 12/11  
 Подписан: [Signature]

ВЪВЕДЕНА Е ОЦЕНКА


290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



1/1

67,80


290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА Е  
 ДАТА: .....  
 ПОДПИС: .....

ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА Е

290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА  
 ДАТА: .....  
 ПОДПИС: .....  
 (1/1)

ВЪВЕДЕНА Е ВЪВЕДЕНА