

ЧРЕЗ : Венцислав Спирдонов


Председател на ВТОБС

Велико Търново

ДО: г-н Даниел Панов

Кмет на Община

Велико Търново



*до: - Кмет на община  
В. Търново за отговор*

*12.07.18*

*ПИТАНЕ*

От Групата общински съветници от БСП във Великотърновския общински съвет

Относно: Изпълнението на обществена поръчка „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по обособени позиции“

Уважаеми г-н Панов,

Преди да зададем въпросите от настоящото питане, ще направим кратка ретроспекция:

С писмо Изх.№ 5300-1362/ 26,02,2015 г. до В и К „Йовковци“ ги информирате, че следва да представят съгласувани своите инвестиционни намерения, които засягат дейности по изпълнение от тях програма, попадащи в обхвата на техническите проекти“ Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“.

На 07,04,2017 г. е обявена открита процедура по проект“ Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ – 00073-2017-0023.

Между 07,09, и 04,10,2017 година са сключени договори по 4 от позициите разположени на територията на стара градска част.

На 06,10,2017 година в Общината се получава предупредително писмо Изх.1-13328 от В и К „Йовковци“ за тежкото състояние на водопроводната мрежа в обхвата на проект – 00073-2017-0023 – стара градска част и дружеството има разработен технически проект.

На 09,10,2017 година ВТобщина иска с писмо Изх.№ 0414-00-67 осигуряване средства от МРРБ за неотложен, спешен и аварийен ремонт на водопроводната мрежа в реновиращите участъци в обхвата на стара градска част.

На 13,11,2017 година е обявена открита процедура „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по обособени позиции 1-4“ на обща прогнозна стойност 4 665 550. 30 лв. при съкратени срокове за предоставяне на оферти.

Между 18.12. – 21.12. 2017година са сключени договори за съответните позиции.

В началото на месец февруари 2018 година в Общината се получават първите сигнали и жалби на граждани за проблеми, свързани с некачествено изпълнение на СМР по ул. „10 февруари“ и ул. „Гурко“ . След като не получават отговор , част от тези граждани се обърнаха към групата на БСП във ВТОБС

На база жалбите, приложения снимков материал и оглед на място поискахме свикване на извънредна сесия, на която да внесете информация по изпълнение на проекта и проблемите свързани с това. Вместо да се отнесете сериозно към поставените от нас и гражданите проблеми, решихте да се забавлявате с народни поговорки, с недотам възпитано, но характерно за Вас клише насочено към БСП.

Въпросите са следните:

1.Как „неотложния, спешен и аварийен ремонт“ за какъвто искате средства, се оказа „основен ремонт“?

2. Спазва ли се Наредба № 8 / 28,07,1999 г за „Правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населените места“ при изпълнение на проекта и конкретно ул. „10 февруари“ и ул. „Гурко“?

3. Имайки предвид, че в голямата си част се ремонтират водопроводи на съществуващи улици с нестандартни параметри при утежнени инженерно-геоложки условия и неправилно разположени съществуващи проводни, поискайте ли разрешение за отклонение от нормите на Наредба № 8?

4. Публично твърдете, че полагането на нови водопроводни тръби става на мястото и в трасето на съществуващите такива. Как тогава по КСС за абсолютно всички улици е предвидено изкоп с къртач в скална почва 80% с всички последващи операции?

5. По официални данни към края на месец март проекта е почти завършен на 5 от 35 улици. Очевидно има тотално закъснение, което ще даде отражение и върху основния проект – 00073-2017-0023. Какви мерки ще предприемете за да не се компрометира времево и качествено изпълнението на проектите?

Очакваме Вашия устен отговор с писмен вариант на последния!

10.04.2018 г.

Велико Търново

С уважение

Петко Тюфакчиев