

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вх. № 2626/09.12.22

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

До. НК в БФ (с)
НК в ЧВ
НК в СДМ

Относно: Осигуряване на допълнителен финансов ресурс за изпълнение на проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ на община Велико Търново по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ №BG16RFOP001-1.009-0006-C01/18.11.2020

НК в ОБК

09.12.22

Уважаеми общински съветници,

Община Велико Търново изпълнява проект с комбинирана подкрепа „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ по подписан на 18.11.2020 год. АДБФП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Стойността на проекта по бюджета е, както следва: 2 825 791,83 лв. в т.ч. 2 050 379,05 лв. безвъзмездна финансова помощ /БФП/, 707 969,58 лв. – инвестиционен кредит (финансов инструмент), 67 443, 20 лв. – собствен финансов принос.

В резултат на инфлацията, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договори за строителство, с ПМС № 290/27.09.2022 бе приета Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, като в нея са определени възможностите и условията за изменение на същите на основание чл. 177а от ЗОП. В тази връзка, през м. октомври 2022, Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 /УО на ОПРР/ публикува Указания относно възможностите за увеличаване на безвъзмездната финансова помощ по сключени АДБФП. Съгласно същите УО на ОПРР има възможност за допълване на финансовия ресурс в частта на БФП, обезпечаващ увеличение на стойностите на договори с изпълнители на СМР с 15% от първоначалната стойност с ДДС.

Община Велико Търново бе уведомена с писмо изх. № 25/06.10.2022 год. от Изпълнителя на СМР по проекта с предложение да се предприемат действия по индексация на договора за строителство на основание приетата Методика. След проведена активна комуникация и работна среща между страните, на която бяха обсъдени условията на индексация на договор за строителство, финансиран при условията на комбинирана подкрепа, както и срока за искане на изменение на АДБФП във връзка с получаване на инфлационна добавка на общините бенефициенти от страна на УО на ОПРР, с писмо Изх. № 29/01.12.2022 Изпълнителят по договора за СМР информира община Велико Търново, че след запознаване с калкулациите по отношение на бюджета на проекта и разпределението по видове източници, изразява съгласието си с последните и приема преизчисленията в размер на 15% към момента.

За да бъде одобрено искането за изменение на АДБФП за получаване на инфлационната надбавка, съгласно Указанията, при проекти с комбинирана подкрепа, какъвто е

настоящия проект, община Велико Търново следва да представи и становище от финансов посредник за разпределението по източници на финансиране.

На 07.12.2022 год., с писмо Изх. № 539 на Финансовия посредник – „Регионален фонд за градско развитие“ АД, София /РФГР/, е получено становище за разпределение на финансов ресурс с включена инфлационна надбавка и видно от същото община Велико Търново следва да осигури допълнителен собствен принос в размер на 98 905,44 лева, в резултат на който общото собствено участие по проекта възлиза на 166 348,64 лева.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.144, ал.4 от ЗПФ, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.144, ал.4 от ЗПФ,

1. Дава съгласие да се осигури допълнителен финансов ресурс в размер на 98 905,44 лева /деветдесет и осем хиляди деветстотин и пет лева и четиридесет и четири стот./, явяващ се собствен принос на община Велико Търново по проект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.009-0006-C01/18.11.2020 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

2. Възлага на Кмета на община Велико Търново да извърши всички необходими действия за изменение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Приложение: Становище Изх. № 539/07.12.2022 г. на РФГР – АД, гр. София

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували ✓
Десислава Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Инж. Динко Кечев
Директор дирекция СУТ

Мариян Маринов
Директор дирекция БФ

Изготвил:
Мариела Цонева
Директор дирекция ПП



Увх № 539 / 07.12.2022г

СТАНОВИЩЕ

по ПРОЕКТ „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание" на община Велико Търново по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.009-0006-C01/18.11.2020 г.


с искане за комбинирана подкрепа с финансов инструмент (ФИ) и безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.

Във връзка с приетата с ПМС №290 от 27 септември 2022г. Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, както и указанията на УО на ОПРР 2014 – 2020 относно възможностите за увеличаване на размера на БФП по сключени АДБФП и след разглеждане на искане от крайния получател, ние, „Регионален фонд за градско развитие“ АД, ЕИК 201834519, в качеството си на Фонд мениджър на Фонд за градско развитие за Северна България по ОПРР 2014-2020 г., приемаме следното разпределение на финансовия ресурс, с включена инфлационна надбавка, при комбинирана подкрепа с ФИ, БФП и собствено участие:

Източници на финансиране	Сума в лв., вкл. невъзстановимо ДДС	Дял от стойността на проекта	Вид на разходите, обект на финансиране
Финансов инструмент	707 969,58	21,90%	СМР, строителен надзор
Безвъзмездна финансова помощ	2 357 935,91	72,95%	СМР
Собствено участие	166 348,64	5,15%	СМР, авторски надзор, разходи за управление, публичност, одит и въвеждане в експлоатация
Общо:	3 232 254,13	100%	

Приемливото детайлно разпределение на видовете разходи според източника им на финансиране е посочено в Приложение 1 към настоящото становище.

Настоящото становище заменя предходно становище с изх. № 509/15.06.2022



Алис Мъгърджиян
Управляващ директор
„Регионален фонд за градско развитие“ АД

Приложение 1 към Становище за РФГР АД относно финансиране на проект "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание"

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДОВЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

с индексация

№	Дейност	Обща стойност (без ДДС)	БФП	ФИ	СУ
ДЕЙНОСТ 1: Преки разходи					
1.1.	СМР - съгласно Приложение 1А	1 708 649,21 лв.	1 708 649,21 лв.		
1.2.	СМР - съгласно Приложение 1А	549 474,65 лв.		549 474,65 лв.	
	Инфлационна добавка	338 718,58 лв.	256 297,38 лв.		82 421,20 лв.
	Разходи за СМР	2 596 842,44 лв.	1 964 946,59 лв.	549 474,65 лв.	82 421,20 лв.
2	Авторски надзор	25 000,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	25 000,00 лв.
3	Строителен надзор	40 500,00 лв.	0,00 лв.	40 500,00 лв.	
4	Разходи за одит	6 500,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	6 500,00 лв.
5	Разходи за въвеждане в експлоатация	3 000,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	3 000,00 лв.
6	Разходи за публичност и визуализация	4 286,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	4 286,00 лв.
	Общо по Дейност 1:	2 676 128,44 лв.	1 964 946,59 лв.	589 974,65 лв.	121 207,20 лв.
ДЕЙНОСТ 2: Непреки разходи					
2.1.	Разходи за организация и управление	21 500,00 лв.			21 500,00 лв.
	Общо по Дейност 2:	21 500,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	21 500,00 лв.
	Общо по проекта (без ДДС)	2 697 628,44 лв.	1 964 946,59 лв.	589 974,65 лв.	142 707,20 лв.

ДДС невъстановимо	534 625,69 лв.	392 989,32 лв.	117 994,93 лв.	23 641,44 лв.
вкл. ДДС на инфлационната добавка	67 743,72 лв.	51 259,48 лв.	0,00 лв.	16 484,24 лв.
ДДС възстановимо	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.
Общо по проекта с ДДС	3 232 254,13 лв.	2 357 935,91 лв.	707 969,58 лв.	166 348,64 лв.
		72,95%	21,90%	5,15%

Приложение 1А към Становище за РФГР АД относно финансиране на проект "Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание""

след индексация

Позиции на комбинирано финансиране
СМР

Описание на оборудването / Тип на оборудването	Обща стойност без ДДС	Обща стойност с ДДС	Финансиране с БФП	Финансиране с ФИ	Собствено участие
Демонтаж и разрушаване					
Демонтаж и разрушаване по КСС	36 776,94 лв.	44 132,33 лв.		44 132,33 лв.	
Архитектурна част					
Мазилки	60 000,36 лв.	72 000,43 лв.	72 000,43 лв.		
Вътрешни настилки	73 145,73 лв.	87 774,88 лв.		87 774,88 лв.	
Вътрешни облицовки	118 512,66 лв.	142 215,19 лв.	142 215,19 лв.		
Прозорци дървена дограма по спецификация	798 167,06 лв.	957 800,47 лв.	957 800,47 лв.		
Доставка и монтаж на антипаник брави по спецификация	16 118,63 лв.	19 342,36 лв.		19 342,36 лв.	
Бояджийски работи в интериор	45 670,22 лв.	54 804,26 лв.	54 804,26 лв.		
Фасади	97 306,06 лв.	116 767,27 лв.	116 767,27 лв.		
Покрив	89 033,90 лв.	106 840,68 лв.		106 840,68 лв.	
Разни	54 383,77 лв.	65 260,52 лв.		65 260,52 лв.	
	1 352 338,39 лв.	1 622 806,07 лв.	1 343 587,63 лв.	279 218,44 лв.	
Отопление, вентилация и климатизация					
ОВК	383 234,34 лв.	459 881,21 лв.	459 881,21 лв.		
Електро част					
Електро част	259 495,03 лв.	311 394,04 лв.		311 394,04 лв.	
ВиК част					
ВиК част	18 768,01 лв.	22 521,61 лв.		22 521,61 лв.	
Пожарна безопасност					

Пожарна безопасност	474,52 лв.	569,42 лв.	569,42 лв.		
Вертикална планировка					
Вертикална планировка	1 752,64 лв.	2 103,17 лв.		2 103,17 лв.	
Непредвидени разходи					
Непредвидени разходи	205 283,99 лв.	246 340,79 лв.	246 340,79 лв.		
Инфлационна надбавка	338 718,58 лв.	406 462,30 лв.	307 556,86 лв.		98 905,44 лв.
	Общо /с ДДС/	3 116 210,93 лв.	2 357 935,91 лв.	659 369,58 лв.	98 905,44 лв.

без ДДС

с ДДС

Разпределение БФП	1 964 946,59 лв.	2 357 935,91 лв.
Разпределение Финансов инструмент	549 474,65 лв.	659 369,58 лв.
Разпределение Собствено участие	82 421,20 лв.	98 905,44 лв.