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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Велико Търново 000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG

Лице за контакт: Телефон:
Надя Петрова, Мая Тодорова +359 62619229/ +359 62619251

Електронна поща: Факс:
mop_vt@abv.bg +359 62619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/561

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в гр. Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ²
Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”

Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45200000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45321000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45454000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45421000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45331000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45112710
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Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Велико Търново, ул. „Рада Войвода” № 11

код NUTS:¹ BG321

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Инвестиционните намерения на възложителя са свързани с реконструкцията 
и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата, както и в 
реконструкцията на двора, детските площадки и оградата на имота. 
Предвижда се обновяване на обзавеждането, сградните системи и 
инсталации, покритията по под, стени и тавани, мерки за ликвидиране 
причините за течове от покрива и капилярната влага от проникване на 
атмосферни води на сутеренно ниво, основен ремонт и благоустрояване на 
дворното пространство, създаване на достъпна среда за хора с 
увреждания, осигуряване противопожарните изисквания за такъв вид 
заведения, основен ремонт на сградните инсталации и съответните 
топлоизолационни мероприятия по стени и покриви за постигане 
показателите за топлосъхранение на енергия, предвидени в енергийното 
обследване за обекта. Предвижда се подмяна на котелната инсталация и 
газификация на сградата. Предвижда се ремонт на всички детски площадки, 
пътеки, огради, засаждане на декоративна растителност и др.

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
Проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в гр.Велико Търново” финансиран със средства на 
Европейския съюз по ОП "Региони в растеж" 2014-2020

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 138-314366
Номер на обявлението в РОП:857792

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 2
Обособена позиция №: ² 2
Наименование:
Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
29.06.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
СТИМА ООД 104035947
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Пощенски адрес:
ул. „П.К.Яворов” № 34, офис № 3

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG

Електронна поща: Телефон:
stima@mail.bg +359 62627979

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 62624042

Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към  
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 1121536.26 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²
Настоящата обществена поръчка е възложена с решение № РД 24-46 от 
05.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново в изпълнение на проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 
на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ с бенефициент 
Община Велико Търново. 

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Не подлежи на обжалване.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:
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Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 24.10.2018 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Велико Търново, ул. „Рада Войвода” № 11

код NUTS:¹ BG321

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Инвестиционните намерения на възложителя са свързани с реконструкцията 
и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата, както и в 
реконструкцията на двора, детските площадки и оградата на имота. 
Предвижда се обновяване на обзавеждането, сградните системи и 
инсталации, покритията по под, стени и тавани, мерки за ликвидиране 
причините за течове от покрива и капилярната влага от проникване на 
атмосферни води на сутеренно ниво, основен ремонт и благоустрояване на 
дворното пространство, създаване на достъпна среда за хора с 
увреждания, осигуряване противопожарните изисквания за такъв вид 
заведения, основен ремонт на сградните инсталации и съответните 
топлоизолационни мероприятия по стени и покриви за постигане 
показателите за топлосъхранение на енергия, предвидени в енергийното 
обследване за обекта. Предвижда се подмяна на котелната инсталация и 
газификация на сградата. Предвижда се ремонт на всички детски площадки, 
пътеки, огради, засаждане на декоративна растителност и др.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се  
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената  
позиция:

1121536.26 Валута: BGN

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
СТИМА ООД 104035947

Пощенски адрес:
ул. „П.К.Яворов” № 34, офис № 3

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
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Електронна поща: Телефон:
stima@mail.bg +359 62627979

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 62624042

Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
На основание чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП в Договор № BG16RFOP001-1.009-
0001-С01-S-03 от 29.06.2018 г. са направени изменение със сключването 
на Допълнително споразумение № BG16RFOP001-1.009-0001-С01-S-03-01 от 
25.09.2018 г. 
След откриване на строителна площадка в процеса на изпълнение на 
строителството се констатираха непредвидени строително - монтажни 
работи, изразяващи се в необходимостта от увеличаване на заложени 
количества строителни и монтажни работи и добавяне на нови количества и 
нови видове строителни и монтажни работи, които към момента на 
разработване и одобряване на инвестиционния проект обективно не са 
могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно 
необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Направеното изменение 
е в рамките на чл.116, ал.2 от ЗОП.

VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния  
изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от  
Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или  
удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:  

Необходимо е непредвидените работи и количества да бъдат извършени в хода на изпълнението  
на горепосочения договор. Тези дейности не могат технически или икономически да се разделят  
от предмета на основния договор. Технологията на изпълнение на преимуществената част от  
видовете СМР изисква непрекъснатост на процеса на изпълнение, като противното би  
компрометирало качеството на изпълнените видове работи и ще намали значително  
експлоатационни срокове на резултатите от изпълнението. Горните обстоятелства изискват  
осъществяването на непредвидените работи от същия изпълнител.

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ  
орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива  
2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на  
непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание  
възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС: 1121536.26 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1147733.34 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи
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