



ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Г-Н ДАНИЕЛ ПАНОВ

*А: КМЕТА НА ОБЩИНА  
В.Търново са отговорни*

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

*16.05.23*

## ПИТАНЕ

От Димитър Чолаков, общински съветник, ВТОБС

Уважаеми г-н Панов,

На предходната сесия отправих към Вас питане относно офроуд трасето, каквото представлява бул. България вече повече от година. Намирам за нередно, дадено съоръжение да не е в нормално за използване състояние, за прекалено дълъг срок. Затова проявих, както загриженост, така и уважение към Вас и екипа Ви. В отговора си в залата обаче, Вие нарекохте моя въпрос „твърдение“ и го охарактеризирахте – като „невярно, подвеждащо, популистко и пресилено“.

Обширният Ви отговор тогава, не успя да обясни къде се крие проблемът за извършваните ремонти на ремонта и плачевното състояние на главната ни улица. Отговорът Ви всъщност породя още въпроси.

Които отправям към Вас сега.

- Цитат: „Към настоящия момент се подготвя и предстои да бъде подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Приложение № 15, след което ще бъдат внесени документи в ДНСК за назначаване на Приемателна комисия, съставяне на протокол за установяване годността за ползване на строежа“ – край на цитата.  
- Означава ли това, че районът все още е строителен обект? В такъв случай, на какво основание сте позволили преминаването на автомобили през строителен обект?

- Цитат: „Винаги практиката ми е показвала, че когато се правят такива изкопни действия, свързани с ВиК и подземна инфраструктура, винаги сме оставяли през зимния сезон тези изкопи да улегнат още по-добре. Във връзка с подземните води, които ги има в ниската част на града, които се свличат от високите страни на В. Търново“ – край на цитата. Разбирам спецификата на град Велико Търново. Вероятно този метод на слягане е работещ, щом тук е превърнат в практика.  
- Моля за информация, в колко проекта и за кои обекти е било разписано посоченото от Вас „улягане през зимния сезон“.
- Цитат: „Допълнително се разкриха много подземни комуникации, които не са отбелязани в получените от експлоатационните дружества документи, които ни бяха представени, и изходни материали. Това наложи вземане на сложни и нестандартни инженерни решения, част от които, свързани и с уплътняването на новите насипи. Всички такива бяха направени спрямо предписаното в проекта и съгласно указанията на проектантския екип“ – край на цитата.  
- Означава ли това, че проектантите не са отговорили на конкретни норми и общината е приела първоначално некачествен проект?

Моля за устен и писмен отговор. Благодаря!

16.05.23 г.,

Велико Търново

С уважение:

Димитър Чоїбаков