
РЕЖИМ НА РАБОТА

за изпълнение на обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ 

ПРОВОДИМОСТТА НА РЕЧНИТЕ ЛЕГЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 

подобект: ПЪРВИ УЧАСТЪК Р.ЯНТРА -  „ДЪГОВ ЖЕЛЕЗЕН МОСТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ 

ПЪТ „СОФИЯ -  ВАРНА“ -  50 М СЛЕД БЕТОНЕН МОСТ ЗА Ж.П ГАРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

/ДЪЛЖИНА 600 М/

При изпълнение на ремонтните и възстановителните работи на обекта се предвижда 

двусменен режим на работа. Най ниските водни нива в реката са през летните месеци, които са 

с повече светли часове и затова работата на две смени е възможна.

След почистването на бреговете от растителност, натрупаните кал, камъни и пясък в 

коритото, ще се изкопаят и ще се депонират на брега, за да се отцедят от водата в тях. След като 

изсъхнат ще се товарят е челен товарач на самосвали и извозват до сметището.
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С това предвидено строителство се подобрява екологичното състояние на района. 

Увеличава се проводимостта на речното корито при повишаване на оттока, вследствие на 

интензивни валежи, пълноводие и екстремно снеготопене.

Предвидено е затревяване на земния откос по двата бряга.
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